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XRESUMO
O presente trabalho tem por objetivo o desenvolvimento 
de um sistema de planejamento do sequenciamento de corte de 
lavouras de cana-de-açúcar, através dos cronojramas de corte de um 
ciclo completo desta cultura. Isto é conseguido através da 
maximizaçao do valor presente das várias alternativas de corte, 
segundo um modelo de programação linear 0 -1 , com solução 
heurística.
Na introdução do trabalho são abordados a importância do 
setor sucroalcooleiro para a economia brasileira, o objetivo a ser 
alcançado e a metodologia aplicada. São, também, apresentadas 
características particulares do cultivo da cana-de-açúcar, os 
programas brasileiros de apoio ao setor, discute—se as 
dificuldades do planejamento da lavoura de cana e, ainda, faz-se 
uma revisão dos modelos propostos por outros autores para resolver 
este complexo problema de planejamento.
A seguir é apresentado um novo modelo para 
sequenciamento de corte de lavouras de cana-de-açúcar que 
incorpora o planejamento de curtíssimo, curto e médio prazo, 
adaptado às condiçSes brasileiras.
Ao final, é apresentada uma análise do modelo, quanto às 
suas limitaçaes e a seus resultados. Concluindo faz-se algumas 
recomendações para novos estudos relacionados ao problema de 
planejamento do sequenciamento de corte de lavouras de 
cana-de-açúcar.
x i
ABSTRACT
The objective of this study was, the development of a 
planning system for the harvest scheduling of sugar cane, through 
the chronogram o f ' one full cycle of this plantation. This was 
accomplished by the present value maximization of the many cut 
alternatives, according to a 0 - 1  linear programming model, with 
heuristic solution.
Importance of the sugar and alcohol sectors for the 
Brazilian economy, the objective to be attained and the applied 
methodology are discussed in the study introduction. 
Particularities of sugar cane cultivation are also presented, as 
well as the Brazilian supporting programs to the sector. The 
difficulties of the sugar cane cultivation planning are discussed 
together with a revision of the models proposed by several authors 
to solve this complex planning problem.
Next, a new model for harvest scheduling planning of the 
sugar cane is developed. It incorporates very short, short and 
middle run planning adapted to the Brazilian circumstances.
Finally, an analysis of the model is presented, with
reference to its limitations and results. Some recommendations are
formulated for new studies related to the subject of planning 
harvest schedules for sugar cane plantations.
CAPÍTULO 1
1.1 INTRODUÇSO
O Brasil ò, na atualidade, o maior produtor mundial d© 
cana-de-açúcar. Esta colocação privilegiada entre os países 
produtores de cana-de-açúcar se deve, sem dúvida, ao interesse 
governamental para que esta cultura tivesse sua área de plantio 
aumentada, notadamente nos últimos anos, com a implantação do 
Programa Nacional do Álcool CPROALGOOL).
A lavoura de cana-de-açúcar, desde a implantação do 
Programa Nacional de Melhoramento da Cana-de-Açúcar <PLANALSUCAR> 
tem sido alvo de intensa pesquisa no sentido de se buscar ag 
variedades e épocas de plantio mais adequadas em cada uma das 
regiSes canavieiras do país. Neste contexto, este trabalho se 
insere como uma ferramenta que irá ajudar os administradores de 
lavouras a determinar as épocas mais adequadas de plantio e corte 
de seus canaviais, de forma a maximizar o lucro desta atividade.
Um nível de eficiência econômica mais elevado é atingido 
através do uso de uma tecnologia avançada de planejamento do 
sequenciamento do corte, baseado na construção de sistemas de 
informaçSes detalhados e complexos, que subsidiem os modelos de 
decisão, a partir dos quais se pode determinar as épocas mais 
adequadas para plantio, corte e industrialização de uma lavoura, 
além também de obter a projeção da evolução do canavial (provável 
situação nos anos seguintes) e uma série de outras informaçSes 
úteis ao gerenciamento de lavouras.
21.2 A IMPORTÂNCIA DO TRABALHO
Segundo dados do relatório anual Planalsucar 1985 <29>, 
na safra 1985/1986 operaram 390 unidades industriais, mantendo 
aproximadamente a seguinte distribuição: 30 usinas que só 
produziram açúcar, 165 usinas que produziram açúcar e álcool, e 
195 destilarias autônomas. Essas unidades produziram nesta mesma 
safra aproximadamente 11,820 bilhSes de litros de álcool e 7,819 
milhSes de toneladas de açúcar, moendo cerca de 223,672 milhSes de 
toneladas de cana.
A região Centro-Sul, no plano de safra deste mesmo ano, 
era responsável por 81,4 % da produção de álcool, no que se 
destaca o estado de Sao Paulo, com 60,7 % da produção total do 
Brasil.
A região Norte-Nordeste possui a produção concentrada 
principalmente nos estados de Alagoas, Pernambuco e Paraíba.
A área cultivada com cana-de-açúcar no Brasil, destinada 
á produção de açúcar e álcool, em 1985, foi de 4.165.300 hectares 
representando uma expansão de 7,7 % em relação aos 3.867.200 
hectares cultivados em 1984, valor este superior aos 3,9 % de 
aumento de 1984 em relação a 1983.
Os Gráficos 1 , 2 e 3 mostram a evolução da indústria 
sucroalcooleira no Brasil nos últimos anos. Estes gráficos têm o 
propósito de mostrar a atual situação do Brasil como produtor de 
cana-de-açúcar, bem como sua evolução nos últimos anos,
240
4
§
co
N00\ID
00
CÛ CO
tr5co
&
00
00sroco
rooos.C\J
00
oj 2  co £ 
< 
00 w
UJO
55 V) 
>  °  o  zco <
QCO
cn
N
a>h-
oof-
00h-
N
tOr-
«
<o
<_jUJzot—
UJQ
<r>UJ•voX
(S3QH1IW)
SVQV13N01
GR A F ICO  1 - Canais m oídas  - B ra sil
FON TE  - IAA
4< o:L.<<n
uio
<oo
< _
<n<o<_iuizo
UI0
COUI1 oX
(S30HHW)
SV0V13N01
G R A F IC O  2 - P ro d u ç ã o  de  a ç ú c a r  - B rasil
F ON TE  - IAA
5«a.u><<n
Uio
tooz<
COocr*-
UI0 
toUJ»o1
CD
(S30HTIW)
sooiario sohihw
G R A F IC O  3 - P ro d u ç ã o  de  álcool - B ra sil
F ON TE  - IAA
6enfatizando a importância de um planejamento informatizado para o 
setor canavieiro.
Ê evidente a importância do setor sucroalcooleiro para a 
economia nacional, principalmente se considerar-se ainda o valor 
social que o setor adquiriu atualmente, com as conquistas nas 
negociaçSes dos sindicatos de trabalhadores junto aos produtores 
de álcool e açúcar. Vale lembrar que as usinas e destilarias são 
obrigadas, através de lei, a aplicarem uma percentagem de sua 
renda bruta com a venda de seus produtos no bem-estar social de 
seus empregados. Esta verba geralmente é aplicada na construção de 
hospitais, escolas, clubes e centros de esportes com função social 
para os seus empregados.
1-3 O OBJETIVO DO TRABALHO
O objetivo do trabalho é construir um modelo matemático 
e um software que servirá como uma ferramenta para os 
administradores de plantaçSes de cana, no planejamento do 
sequenciamento de cortes das suas lavouras, proporcionando uma 
maior economicidade nas decisSes sobre as épocas ideais para esses 
cortes.
O modelo será capaz de considerar para ef eito de 
planejamento, um ciclo completo da cana-de-açúcar, e nele planejar 
o cronograma de corte e plantio de um produtor ou usina em um 
horizonte de curtíssimo (mensal), curto Canual) e médio (ciclo 
completo) prazo.
71.4 LIMITAÇÕES DO TRABALHO
Quanto às limitaçSes impostas no desenvolvimento do 
modelo com o objetivo de simplificar a abordagem do problema, 
deve-se mencionar os seguintes itens:
a) O número máximo de socas deve ser previamente 
definido;
b> Considerou-se, para alimentar o modelo, apenas o 
sistema de plantio, corte e pagamento utilizados na 
região Sudeste; 
c> O modelo não considera, paira efeito de planejamento, 
as canas-de-ano e ano bis; 
d) O sistema de curtíssimo prazo ainda está com 
horizonte mensal e não semanal; 
e> O limite para a quantidade de blocos a ser 
considerada é relativamente pequeno; 
f> O modelo utiliza-se de heurísticas, o que conduz à 
subotimizaçSes.
1.5 A METODOLOGIA APLICADA
Para uma melhor definição do problema, uma pesquisa de 
campo foi realizada através de várias visitas a usinas 
açucareiras, incluindo um estágio de três meses em uma usina que é 
considerada atualmente como a maior do mundo: Usina da Barra, 
localizada no município de Barra Bonita - SP.
Através desta pesquisa de campo foi possível delimitar a
8amplitude do problema, prever possíveis dificuldades na sua 
solução , firmar contatos com técnicos envolvidos com o problema e 
obter dados para o modelo.
Uma ampla pesquisa bibliográfica procurou estudar 
•artigos e trabalhos de autores estrangeiros e nacionais, com o 
propósito de conhecer as propostas existentes, de forma que se 
pudesse avaliá-las dos pontos de vista prático e teórico.
A formulação do modelo matemático demandou também uma 
ampla pesquisa bibliográfica direcionada para estudos de soluçSes 
de problemas combinatórios de grande porte.
Finalmente, construiu—se um sistema computacional, para 
o modelo, o qual foi aplicado a uma situação fictícia, a partir de 
dados fornecidos por uma grande usina do estado de São Paulo, 
possibilitando realizar testes e avaliaçSes.
CAPÍTULO 2
ELEMENTOS BÁSICOS SOBRE A LAVOURA DE GANA-DE-AÇÚCAR
2 1  A___ORIGEM E AS CONDIÇQES CLIMÁTICAS EXIGIDAS PELA
CANA-DE-AÇOCAR
Nao se tem encontrado uma concordância a respeito da 
origem da cana-de-açúcar. Os chineses afirmam conhecê-la desde 
3000 anos antes da nossa era. Eles foram os primeiros a fabricarem 
açúcar, extraindo o caldo da cana.
O comércio dos povos antigos como egípcios, fenícios e 
persas com a índia e outros países orientais, introduziu a cana e 
o açúcar no mundo ocidental.
Em 1506, Pierre d^Etiença planta a cana— de-açúcar em 
São Domingos, e daí essa expande-se a Cuba, e America do Sul.
As condi çSes climáticas mais favoráveis ao seu cultivo 
sao climas quentes sem estação fria, com uma estação de chuvas 
abundantes Ca cana requer chuvas na média de 1200 mm anuais) e um 
período de estiagem pronunciada para o amadurecimento da cana.
Por imperativo das condiçSes climáticas, observa—se que 
a cana-de-açúcar é um produto das regiSes tropicais e 
sub-tropicais. A cana cresce satisfatoriamente somente dentro dos 
limites das isotermas setentrionais e meridionais, de 18 graus 
centígrados. Quando é plantada além desses limites, como acontece
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na Argentina, Estados Unidos <Luisiana> e na índia, os danos 
causados pelas geadas são quase sempre graves para a planta.
Finalmente, trata-se de uma cultura perene, ou seja, uma 
vez plantada e colhida, pode fornecer ainda várias outras 
colheitas, em detrimento de um decréscimo na produtividade.
2 2  VARIEDADES DE GANA-DE-AÇÚCAR
Como cana-de-açúcar incluem-se diversas espécies do 
gênero Saccharum <S.Officianarum> S.Spontaneum, S.Sinephis,
S.Barberi, S.Robustum), mas as variedades hoje usadas são 
híbridas, onde se procura aliar as melhores características de 
cada espécie, principalmente no tocante à resistência a doenças, 
pragas e riqueza em sacarose.
Os híbridos melhores são multiplicados já em toletes 
para o campo. Outras seleçSes são feitas posteriormente, tais 
como: desenvolvimento, perfilhação, florescimento, sanidade, vigor 
e riqueza em açúcar. Após essas seleçSes, os "SeedJLings" 
considerados promissores são colocados em experimentos junto com 
as variedades conhecidas. Esse trabalho de fabricação de uma nova 
variedade é longo, sendo necessários de 8  a 1 0  anos de pesquisa.
Todos os países produtores de açúcar produzem 
variedades. As siglas mais conhecidas entre nós são:
ESTRANGEIRAS:
POJ - Prof. Station Oest Java;
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CP - Canal Point CE.U.A.);
Co - Cormbatore Cindia);
B - Barbados;
NCo - Natal CSul da Africa), com sementes de Cormbatore;
PR - Porto Rico;
H - Havaí;
NA - Norte da Argentina;
Q - Queensland <Austrália);
NACIONA I S :
CB - Campos Brasil;
IAC - Instituto Agronômico de Campinas;
RB - República do Brasil Cl A A e Planalsucar); 
SP - São Paulo CCoopersucar);
PO - Pedro Ometto CUsina da Barra-SP).
Nas variedades liberadas para o plantio comercial, 
procura-se sempre atingir a 3 fatores primordiais que são: alto 
rendimento agrícola Ct/ha), alto rendimento industrial Caçúcar/ha) 
e ausência de florescimento. Quanto ás pragas e doenças, tem-se 
procurado maximizar a relação entre riqueza em açúcar e 
sensibilidade a doenças, dando maior importância à riqueza em 
açúcar, desde que esta suplante os efeitos da doença.
As variedades são ainda classificadas segundo suas 
curvas de maturação como precoces, médias e tardias.
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2.3 CURVAS DE MATURAÇXO
Durante o ciclo vegetativo da cana-de-açúcar, a 
temperatura e a umidade são os fatores que assumem importância 
fundamental no seu desenvolvimento. O crescimento é intenso em 
regiSes quentes de insolação elevada, predominando o vigor 
vegetativo, com formação gradual de sacarose em internódios mais 
adultos. O amadurecimento, ou seja, o armazenamento de sacarose, 
ocorre predominantemente em períodos moderadamente secos, 
sombreados e frios, livres de geadas, onde o crescimento é 
praticamente nulo C22>.
As variedades, quando em condições favoráveis de clima e 
solo, apresentam um aumento na concentração de sacarose aparente 
com a idade fisiológica da cana, atingindo um máximo, e 
decrescendo em seguida quando da ausência das condiçSes favoráveis 
ao amadurecimento <22>. Nota-se que as curvas de maturação se 
diferenciam nao só devido ás variedades, mas tambem devido às 
condiçSes de clima e de solo. Baseado neste enunciado é que se 
aconselha que tais curvas sejam levantadas para cada região, 
segundo a localização dos usuários Haw mesmas.
O comportamento da cana-de-açúcar, quanto á maturação, 
pode ser observado através de análises tecnológicas, considerando 
principalmente a sacarose aparente (pol%cana), acompanhando o seu 
desenvolvimento durante o período de maturação, resultando na 
curva que caracteriza a maturação de uma variedade < 2 2  >, como 
ter-se-á oportunidade de observar mais adiante.
13
Diante do reconhecimento da qualidade da matéria-prima 
para a indústria do açúcar e do álcool, através do sistema de 
pagamento de cana- de- açúcar pelo teor de sacarose, torna-se 
evidente a importância do conhecimento das características 
tecnológicas inerentes a cada variedade de cana-de-açúcar.
Deste modo, Parazzi et alii. (2 2 ) desenvolveram um 
estudo de qualidade da cana-de-açúcar, em relação ao período de 
amadurecimento, utilizando a metodologia da prensa hidráulica, 
empregada nas análises para efeito de pagamento de cana-de-açúcar 
pelo teor de sacarose. Este estudo baseou-se em variedades 
comerciais, cana-soca, envolvendo as diversas características 
varietais, mostrando as curvas de maturação e, principalmente, o 
efeito da metodologia analítica aplicada.
A Tabela 1 a seguir é fruto deste trabalho e contém os 
resultados das médias de pol% cana (teor de sacarose) de 15 
variedades. O plantio foi efetuado em fevereiro de 1978, 
colhendo-se a cana-planta em agosto de 1979, ou seja, os dados 
nela contidos referem—se ao corte da primeira soca e, para a 
variedade da tabela, cortada em maio, equivale um tempo de 
maturação de 9 meses (agosto-maio), e assim por diante para todas 
as demais variedades.
As parcelas se constituíram de 7 (sete) linhas úteis de
10 (dez) metros, com espaçamento de 1,5 metros, com 4 (quatro) 
repetiçSes por variedade.
As amostras, de 10 colmos cada, foram coletadas
14
mensalmente a partir de Malo/80 durante 8  Coito) épocas.
\ ar iGÕ3vi.0S - É P 0 C A S Médias de VariedadesMAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
Co740 9,78 11,91 13,93 15,16 16,39 16,91 17,66 17,14 14,86
KA56-79 13,58 15,09 15,18 16,31 17,28 16,85 16,23 15,70 15,78
Co775 9,81 11,51 14,52 16,58 18,46 18,79 18,05 15,85 15,44
C347—89 10,23 11,39 13,15 14,26 15,38 16,11 15,53 14,45 13,81
IAC52/326 9,10 11,36 13,44 14,62 16,27 17,45 16,90 16,27 14,42
CP51-22 9,65 12,02 13,54 14,16 16,30 17,09 16,03 15,40 14,27
CB-Í 6-47 12,01 13,24 15,13 16,52 17,40 17,51 17,76 16,91 15,81
C341-76 9,25 10,93 13,09 13,81 15,72 16,02 15,13 14,35 13,54
IAC51/205 9,58 11,81 13,64 14,87 15,90 15,85 15,43 14,09 13,90
C340-I3 12,06 12,45 13,93 15,95 16,94 16,75 14,79 13,78 14,58
IAC58/4S0 10,91 12,30 13,91 15,86 16,95 16,96 17,15 15,51 14,94
IAC48/65 9,57 12,31 13,40 14,71 14,37 14,36 13,47 13,03 13,16
IAC52/150 11,52 13,22 15,43 16,46 16,91 16,98 16,04 14,22 15,10
C347-355 8,05 9,85 11,00 12,07 13,69 14,08 14,65 15,08 12,31
C353-98 7,80 9,73 12,57 13,23 15,06 16,02 15,62 14,25 13,05
t-vSdias 10,20 11,94 13,72 14,97 16,20 16,51' 16,03 15,07 14,33
TABELA 1 - Resultados das médias de pol% cana, para as 15 
variedades de cana-de-açúcar, nas 8  épocas de colheitas, de maio a 
dez 1980.
FONTE - Parazzi et aiii. C22>.
Todos os cuidados estatísticos foram tomados. Os 
resultados foram, para cada variedade, plotados no Gráfico 4. Nele 
a curva de maturação comporta-se como uma função quadrática e tem, 
como fonte de dados, as médias de pol% cana da Tabela 1, para a 
variedade Co 740.
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GRAFICO 4 - Curva de maturação da variedade Co 740, segundo os 
dados da Tabela 1.
FONTE - Parazzi et alii. C22>.
2.4 PREPARO DA LAVOURA DE CANA-DE-AÇÚCAR
Procura-se nesta etapa definir resumidamente as fases 
de manejo da cana-de-açúcar, desde o preparo do solo até a 
colheita.
2.4.1 PREPARO DO SOLO
O sistema radicular da cana-de-açúcar é profundo, 
exigindo um bom prepara da terra, devendo ser feitas duas araçBes
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ou subsolagens.
A subsolagem tem por vantagem descompactar* o solo, o que 
é necessário devido ao grande número de máquinas e caminhSes que 
trabalham nas colheitas, ou até mesmo à existência de uma 
compactação natural. Esta descompactação facilita a penetração de 
água no solo e o desenvolvimento das raizes da cana.
A operação de preparo do solo conta ainda com a 
utilização de grades de discos, para desfazer torrSes, trabalhar a 
superfície do solo, proporcionando uniformização da superfície e 
enterro das ervas daninhas, nascidas ou germinadas após a 
subsolagem.
A qualidade deste preparo é muito importante para os 
trabalhos posteriores no combate à erosão e paira a evolução da 
cana. O bom preparo vai aumentar a capacidade de embebição do 
solo, facilitar a sulcação e a obtenção da regularidade do solo 
desejada, enquanto a má sulcação impede o bom aproveitamento 
chuvas pela cana e a irregularidade do terreno impede a boa 
aplicação de adubos e defensivos, aplicados com tratores também 
durante esta fase.
Atualmente o preparo do solo está sofrendo 
diversificaçSes nas suas operaçSes quanto ao tipo de solo, ou 
seja, solos arenosos com preparo diferenciado de solos argilosos 
Cmais férteis>. Nos solos arenosos costuma-se aplicar a prática do 
cultivo mínimo procurando, desta forma, uma maior economia do 
manejo desta cultura, compensando em alguns casos proveitosamente
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o decréscimo no rendimento agrícola.
2.4.2 PLANTIO
O plantio é feito com canas inteiras ou com toletes de
30 a 40cm. A cobertura do sulco pode ser realizada com trator 
operando com cultivador adaptado, desde que a camada de terra seja 
de mais ou menos lOcm, para facilitar a germinação. A sulcação 
deve ser profunda (+ou- 30cm> e de preferência em curvas de nível 
ou cortando as águas, para aproveitar- as chuvas e evitar a erosão.
Para as regiSes sudeste e centro-sul do Brasil existem 
duas épocas de plantio, uma de agosto a outubro, quando se planta 
a cana—de—ano (colhida entre agosto e outubro do ano seguinte) e 
outra de dezembro a março chamada de cana-de-ano-e-meio e colhida 
com aproximadamente 18 meses.
Existe, ainda, a cana-de-ano-bis, que é colhida após 24
meses aproximadamente. Porém, a prática mais difundida é a de
cana- de- ano- e- meio, que garante um maior retorno para o
empresário, sendo a cana-de-ano-bis pouco praticada pelais usinas e 
destilarias.
2.4.3 TRATOS CULTURAIS
Após o plantio realizam-se os tratos culturais da 
cana-planta, que consiste em operaçSes de aplicação de insumos, 
carpas manuais, formicida, combate à erosão etc. Todas estas 
operaçSes procuram auxiliar no desenvolvimento da lavoura para o
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primeiro corte.
Assim que se realiza um corte, decide-se se haverá mais 
colheita. Em caso afirmativo, é necessário que se faça os 
cuLturais de maneira a se obter um bom rebrotamento e, por 
conseguinte, uma boa produção na próxima safra. Portanto, os 
tratos culturais da cana-soca só são realizados se for decidido 
efetuar mais uma colheita.
As operaçSes envolvidas, nos tratos culturais da 
cana-soca diferem um pouco daqueles aplicados á cana-planta, e 
constituem-se de: enleiramento de palha, carpa manual, aplicação 
de herbicidas, formicidas, vinhaça, cultivo mecânico etc.
2.4.4 COLHEITA
A lavoura de cana ó, no Brasil, apontada como a 
atividade rural que apresenta maior índice de ocupação de 
mao-de-obra - cerca de 750.000 empregos diretos <27 >. Entretanto, 
a mecanizaçao das lavouras de cana <diga~se de passagem, de grande 
importância para o setor) vem ganhando espaço no cenário 
canavieiro, principalmente no que diz respeito à operação de 
colheita. Porém, a adaptação de uma empresa para a colheita 
mecanizada leva cerca de 5 anos, prazo suficiente para se fechar o 
ciclo desde o plantio até o último corte, quando se terá a área 
disponível para a mecanização.
Além disso, é preciso desenvolver a infra-estrutura 
agrícola: treinamento de pessoal, como operadores e auxiliares,
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mecânicos, técnicos, oficinas de apoio no campo e oficina de alto 
nível na sede da organização. Atualmente, o maior problema para a 
mecanização da colheita são as próprias máquinas, que por enquanto 
não atingiram um nível tecnológico satisfatório pois, apesar de 
conseguirem um ótimo rendimento, apresentam frequentes quebras.
Entretanto, não se deve esquecer que, embora não se 
tenham dados concretos, a maior parte da colheita no Brasil ó 
feita à mão, necessitando de um enorme contingente de 
trabalhadores. Para que se possa ter uma idéia deste contingente 
basta dizer que, mesmo nas grandes empresas que utilizam 
mecanização na colheita, geralmente a colheita manual responde com 
mais de 70% do total colhido.
23 A AGROINDÚSTRIA CANAVIEIRA
O Brasil e as Antilhas constituíram-se, durante os 
séculos XVII e XVIII, nos grandes abastecedores de açúcar da 
Europa. Para se ter uma idéia da importância do açúcar para a 
economia brasileira, basta mencionar um editorial da revista Stab 
<27 > onde se afirma que Karl Marx, já no primeiro capítulo de seu 
"Dais Kapital", afirmava que "a exploração de 80 anos das minas de 
diamantes no Brasil não alcançariam sequer o produto médio de 1.5 
anos das plantaçSes brasileiras de açúcar...", e ainda segundo 
Lamartine Navarro Jr, "2 /3  do valor da produção gerada no Brasil 
entre 1500 e 1822 veio da cana-de-açúcar, apesar de o Brasil ter 
sido o maior produtor de ouro e diamantes do mundo".
O mercado do açúcar é caracterizado pelo grande número
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de produtores e pelo volume limitado efetivamente trocado entre 
produtores e consumidores. Isto mostra que uma grande parte da 
produção é consumida "in loco", somente 2 0 % da produção mundial 
sendo destinada ao mercado internacional <27>. .
Em 1987, 60% do volume de cana-de-açúcar da safra 
brasileira foram destinados ao fabrico do álcool etílico, para 
atender à alta demanda gerada pelo PROGRAMA NACIONAL DO ÁLCOOL 
(PRQALCOOL) sendo o restante destinado á fabricação do açúcar.
Esta política já está gerando reflexos no mercado 
internacional do açúcar, pois com a diminuição da oferta do açúcar 
brasileiro, o mercado internacional responde com um aumento de 
preços para esta "commoditie".
A economia açucareira nacional é regulamentada pelo IAA- 
Instituto do Açúcar e do Álcool, que está sob a jurisdição do 
Ministério da Indústria e do Comércio. Esse Instituto tornou—se, 
desde 1933, o principal responsável pelo controle da produção e da 
comercializaçao, agindo como um órgao de planejamento, cabendo ao 
mesmo a inf ormaçao e o controle da produção da indústria 
sucroalcooleira.
251  °  PROGRAMA NACIONAL DE MELHORAMENTO DA CANA-DE-AÇÚCAR
Em 1972, o Instituto do Açúcar e do Álcool criou o 
Programa Nacional de Melhoramento da Cana-de-açòcar <PLANALSUCAR>,
com as seguintes finalidades:
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a> Combater as doenças e pragas que atacam a cana;
b) Diversificar as variedades plantadas no pais;
c> Melhorar a produtividade dos canaviais.
Para atingir seus objetivos, o Planaisucar vem colocando 
em prática desde 1972 um política voltada para o melhoramento e 
seleção de novas variedades de cana, adaptáveis às diferentes 
regiSes açucareiras do país, preocupando-se com estudos sobre 
doenças e pragas, além da fertilidade e nutrição do solo.
Com o grande aumento na demanda de álcool, a partir de 
1975, o P lanaisucar vem abrindo novas linhas de pesquisa, com a 
finalidade de melhorar as tecnologias açucareiras e alcooleiras.
2.5.2 O PROGRAMA NACIONAL DO ÁLCOOL
Segundo o editorial da revista STAB C27>, o decreto 
19717 de 20 de fevereiro de 1931, tornou obrigatória a adição de 
5% de alcool anidro a toda gasolina importada, e em 1938 esta lei 
foi estendida a toda gasolina, independente da sua origem.
Com a guerra do Yon Kippur de 1973 e a brusca elevação 
dos preços do petróleo pelos países membros da OPEP, o álcool 
brasileiro vem á cena como importante substituto do combustível 
importado, o que foi oficializado em 14 de novembro de 1975, com a 
criação do Programa Nacional do Álcool CPROÁLCOOLX
Aproveitando-se da capacidade ociosa das usinas de 
açúcar, dos preços não compensadores do mercado externo e da
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necessidade premente de geração e poupança de divisas, o PROALCOOL 
desenvolveu um programa de mistura de etanol à gasolina capaz de 
substituir em até 20% do consumo deste combustível. Nesta fase, o 
Proálcool era quase totalmente baseado na produção de destilarias 
anexas ás modernas e ociosas usinas de açúcar.
No entanto, em 1978, com o evento da Revolução 
Fundamentalista dos Xiitas no Irã e, posteriormente, com a eclosão 
da guerra Irã-Iraque, houve uma nova alta abrupta nos preços do 
petróleo. Este fato, somado a um disparo das taxas de juros no 
mercado internacional, sinalizou à necessidade de uma reação, a 
qual não se fez esperar: já em setembro de 1979 é lançada a nova 
fase do Proálcool, que passaria não apenas a complementar a 
gasolina consumida no país, mas iniciaria um processo de 
substituí-la integralmente pelo álcool.
Foi, então, lançado um vasto programa de destilarias 
autônomas, tendo como meta a produção de 10, 7 bilhSes de litros 
de álcool em 1985.
O Proálcool afetou a economia e a sociedade brasileira 
de modo positivo em várias de suas dimensSes. Do ponto de vista de 
sua motivação primeira, a economia de divisas, o sucesso é 
indiscutível. Do ponto de vista tecnológico, os ganhos não foram 
menos importantes, basta apenas observar a queda nos custos de 
produção e a ascenção do Brasil nos grupos dos países líderes na 
tecnologia da cana-de-açúcar, tanto na produção agrícola quanto no 
processamento industrial, onde observam-se aperfeiçoamentos nos 
métodos de trabalho, e a criação, adaptação e melhoria de
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equipamentoss especializados.
Não menos relevante foi o impulso dado pelo uso cada vez 
mais intensivo dos subprodutos, cuja valorização acarreta créditos 
á produção e reduz substancialmente o custo final do etanol.
Por outro lado, os custos deste programa também se 
fizeram sentir, pois grande parte das éreas férteis do Brasil 
estão hoje ocupadas com cana, utlizando-se cerca de 4.165.300 
hectares, dos quais 2.000.000 só no estado de São Paulo <29>. Esta 
prática de monocultura em determinadas regiSes tem seu preço do 
ponto de vista ecológico, além disto, os subsídios governamentais, 
com o objetivo de manter a relação de preço álcool/gasolina 
favorável ao álcool e a isenção de IGM das canas cultivadas pelos 
produtores de álcool, afetam a economia nacionsd causando 
prejuízos para outros setores e a sociedade.
26 °  SISTEMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES DE GANA PELO TEOR DE 
SACAROSE
O sistema de pagamento de fornecedores de cana-de-açúcar 
no Brasil, assim como nos demais países onde se explora, com certa 
expressão, a cana-de-açúcar baseia-se, de um modo geral, nas 
características de qualidade agroindustrial da matéria-prima e, 
principalmente, no seu teor de sacarose. Procurar-se-á estudar 
mais precisamente a metodologia utilizada no estado de São Paulo 
que, salvo pequenas modificaçcSes, é a mesma para os outros estados 
produtores do Brasil.
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Este sistema é constituído de três fases diferentes e 
interdependentes: a coleta de amostras, a metodologia analítica e 
os cálculos necessários á determinação do valor da cana fornecida 
Cl7) e C21>.
A coleta de amostras segue princípios estatísticos e ó 
feita no momento do fornecimento da carga à unidade industrial, 
através de perfuração da carga por sonda amostr adora mecânica. A 
quantidade de amostras, por fornecedor, obedece a um critério 
estabelecido por uma tabela onde o número de amostras é dado em 
função da quantidade de cana entregue pelo fornecedor (número de 
viagens entregues).
O material a ser analisado será» obtido pela mistura 
íntima das amostras simples, preparada em aparelhos 
desintegradores. São retiradas, então, 5Q0g Cquinhentos gramas), 
precisamente pesados, desta mistura, da qual é extraído o caldo 
através de uma prensa hidráulica, à pressão de 250 Kg/cm2, durante 
um minuto.
A pol% cana Cteor de sacarose) do caldo extraído será 
determinada, após a clarificação do caldo com subacetato de chumbo 
(sal de horne), em sacarímeíro automático. A pol% de cana CPG) 
será calculada através da seguinte expressão:
pol% de cana = Pex x Cl - CO, 01 x F)3 x  G [ 1 3
onde:
Pex = pol% do caldo extraído
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F =» fibra industrial calculada em função do peso, em gramas do 
material fibroso residual da prensagem 
C *= fator de transformação da pol do caldo extraído em pol do 
caldo absoluto
Quanto ao cálculo para determinação do valor da cana 
fornecida <V), será expresso da seguinte forma:
onde:
PGf — pol% de cana do fornecedor calculado pela expressão
[13;
PCpadrão = pol% de cana padrão para a região;
Pt» ** preço base da região, em cruzados, de uma tonelada de
cana no campo, fixado pelo IAA em ato específico;
T — valor do transporte fixado pelo IAA em ato específico;
fCr) « fator que expressa a relação entre a recuperação de pol
na seção de cozimento a ser obtida da cana do 
fornecedor e a recuperação padrão, calculada de acordo 
com:
f<r> = 1,9330 40 Pza - 1 [ 3 I
onde:
Pza = pureza média quinzenal do caldo extraído.
26
2.7 SUBPRODUTOS DA GANA-DE-AÇÚCAR
Deve-se ressaltar a importância dos subprodutos para o 
setor canavieiro, principalmente na economia de custos que estes 
proporcionam aos produtos principais. Atualmente, os subprodutos 
têm encontrado utilização desde a simples alimentação animal até a 
geração de energia. Como principais subprodutos da produção do 
álcool e açúcar pode-se citar: os méis, a vinhaça, o biogás da 
vinhaça e o bagaço.
>
a) MEIS: Os méis na verdade não deveriam ser 
classificados como um subproduto, podendo ser considerados como um 
dos produtos principais. Porém, sua produção e comercialização só 
encontra lugar em circunstâncias especiais em que a usina, por 
algum motivo, se vê obrigada a comercializá-lo. Esta situação é 
comumente encontrada naquelas empresas que, possuindo uma 
capacidade de destilação insuficiente para atender à demanda de 
cana moída, optam por comercializar os méis excedentes.
b> VINHAÇA: No caso da vinhaça, o seu uso como 
substituto do adubo Já se viabiliza em muitos casos. Isto tem sido 
importante na preservação do sistema econômico nas regiSes de 
produção de cana-de-açúcar, constituindo um fator importante na 
economia de custos, além de resolver um antigo problema de 
armazenagem deste subproduto. Sua utilização tem proporcionado uma 
maior produtividade e se revelado como um bom preservador do solo.
c) BIOGAS DA VINHAÇA: O biogás da vinhaça é um estágio 
já adiantado do uso da vinhaça. Seu aproveitamento, ainda em
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estágio piloto, poderá permitir o uso efetivo da vinhâça, não só 
para redução de custos, mas como um produto final de venda em 
substituição aos combustíveis derivados do petróleo.
d) BAGAÇO: Quanto ao bagaço, é o subproduto do qual se 
conhece a maior quantidade de produtos derivados, conforme se pode 
verificar na Figura 1. Ainda com uma série de estudos em 
andamento, o bagaço será sem dúvida uma das alternativas que, a 
curto e longo prazo estará atingindo estágio crescente de 
participaçao no faturamento, deixando de ser visualizado como um 
subproduto e tornando-se mais um co-produto da valorização da 
cana-de-açúcar.
BAGAÇO
COMBUSTÍVEL— VAPOR-
_  DEMEDULAÇÃO-
ENERGIA
L PROCESSO
-BAGACILHO-
L FIBRA-
COMBUSTIVEL
L PRE-DIGESTÃO— ALIMENTAÇAQ ANIMAL
„ CELULOSE 
ALFA-CELULOSE 
TABLEIROS
FURFURAL
_  MEL HIDROL1TICA ■
ALCOOL FURFURILICO 
RESINA FURALÍTICA 
FURANO 
FARMACOS 
INSETICIDAS 
L NYLON
_ ETANOL 
GLICOSE 
XILITOL
LEVEDURA TORULA 
L LEVEDURA PANIFICAÇÃO
_  PRE-DIGESTÃO-- ALIMENTAÇÃO ANIMAL
OUTROS
FIGURA 1 - Principais derivados e utilidades do bagaço. 
FONTE - Rev. Sugar y Azucar Cil).
CAPÍTULO 3
O PLANEJAMENTO DO___SEQUENCIAMENTO DE CORTE DE LAVOURAS DE
CANA-DE-AÇÚCAR NA ATUALIDADE
Neste capítulo apresentar-se— ão alguns modelos 
atualmente utilizados para o planejamento do sequenciamento e do 
cronograma de corte da cana-de-açúcar. No entanto, não foram 
incluídos todos os modelos pesquisados para a realização deste 
trabalho, como é o caso do modelo peruano (3 ), do venezuelano (9 ) 
e de um outro australiano (14>.
O modelo proposto neste trabalho será detalhado nos 
próximos capítulos, e teve como base um modelo desenvolvido na 
Universidade Federal de Santa Catarina pelo professor Júlio C. B. 
Gonzalez.
3 1  °  PROCEDIMENTO USUAL NO BRASIL
No procedimento usual, o cronograma de corte é definido 
através de uma seleção inicial das éreas a serem amostradas para 
análise tecnológica, onde os parâmetros de maturação são 
considerados. Em seguida, escolhe-se para o corte os locais com os 
maiores valores de pol% cana.
Para mostrar que este procedimento nem sempre é o 
melhor, usar-se-à um exemplo simplificado, baseado em um estudo de 
Beauclair E. e Penteado C. (4).
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Considere duas variedades "A” e "B” que tenham curvas de 
maturação que se comportam como no Gráfico 5 abaixo:
pol%
14,0
12,5
12,0
11,0
AAAAAAA
AAAAAAA
BBBBBBB
maio junho julho agosto
GRÁFICO 5 - Situaçao teórica da evolução da pol% cana de duais 
variedades em funçao do mês da estação de corte (Adaptado de <4)).
Neste exemplo, observa-se que, após a seleção de duas 
variedades A e B, a decisão usual seria o corte da variedade A em 
maio, restando para junho a variedade B. O total de açúcar 
provável neste caso seria de 245Kg (120 de A em maio/junho, mais 
125 de B em junho/julho) por tonelada de cana. Porém, se a decisão 
for baseada na projeção das curvas, ou seja, levasse em 
consideraçao o comportamento das variedades ao longo da estação de 
corte, a decisão de corte seria invertida para corte de B em maio 
e corte de A em junho, totalizando 250Kg de açúcar provável <110 
de B em maio/junho, mais 140 de A em junho/julho) por tonelada de 
cana.
Este exemplo auxilia a compreensão da complexidade do 
problema real, que comporta um número muito maior de combinaçSes 
de áreas e variedades aptas para o corte.
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A maioria das variedades atingem seu ponto de maturidade 
ótimo em uma mesma época de corte, mas infelizmente, devido à 
incapacidade da usina de processá-las nesta época, algumas áreas 
devem ser "sacrificadas" em épocas não ideais, de forma a dar 
possibilidade de todas serem processadas durante a estação de 
corte.
Esta dificuldade, junto com o dimensionamento da frota 
de veículos para transporte e a distância dos canaviais à usina, 
são também restriçcSes importantíssimas para o planejamento da 
colheita no Brasil. Um plantio racional de variedades com picos de 
maturação diferentes quanto à época (precoce, média e tardia), 
pode ser de grande valia para reduzir os possíveis ‘'sacrifícios".
3.2 O MODELO AUSTRALIANO
Whan et alii (33), em 1976, desenvolveram um modelo para 
a rotação das safras de cana-de-açúcar, o qual procura otimizar o 
retorno de uma fazenda através de um cronograma de corte ótimo. 
Formularam primeiramente uma versão deter minis tica de um processo 
de Markov, onde a probabilidade de passagem de um estado paira 
outro assumia valores iguais a 1 ou 0. Esta estrutura de problema 
determinística permitiu, em um segundo trabalho (34 ), a solução e 
análise dos resultados deixando-se livre a probabilidade de 
passagem de um estado para outro (modelo probabilístico).
O modelo para uma fazenda será:
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N K j
Maximizai' \ \ r x X 
Lu Lu ^  Jk
j = l  K = i
sujeito a:
x jk ^ o ; j = 1, 2, 3, ...N; k = 1, 2,...kj;
N  K j
1I IX
j = 1 K =  1
K j  N  K i
PK V \
ikZ ■ Z Z - x‘" ■0 ; j ■ 2- 3’"N
J = i  i = i  K = i
onde:
N = Número de estados no processo;
X = Proporção da fazenda no estado j submetida á alternativa k; 
r ^  = Retorno da decisão k no estado j;
P = Probabilidade de transição de i paira j sob a alternativa kJ
Cigual a 0 ou 1 somente, na formulação determinística);
Kj = Número de alternativas para o estado j;
Ki = Número de alternativas para o estado i.
O modelo, como se pode observar, é não linear, 
kdevido ao produto P. . x X , e sua solução foi obtida através doi J vk ^
algoritmo de Howard, de sucessivas aproximaçSes lineares.
3.3 O MODELO AMERICANO
Este modelo foi proposto por Crane, Spreen, Alvarez e
x rjN*Hoca ÜolvcrsitÊrtv ,1'
Kidder <10), em 1982, de forma a conceber um sistema de decisão 
para a substituição dos canaviais dos produtores de cana-de-açúcar 
da Flórida. Devido ás particularidades na forma diferenciada de 
pagamento para os produtores independentes "Fornecedores das 
Usinas daqueles produtores ligados à uma cooperativa de 
produtores de açúcar, o modelo tem uma visão modificada para cada 
caso. O modelo considera como "Administration Cane" a cana 
produzida por uma cooperativa ou por um membro desta, e 
"Independent Cane", a cana produzida por um produtor independente, 
que pode vendê-la a uma usina.
A decisão de replantio segundo este modelo deve ser 
alcançada com a combinação de três programas de otimização:
a) Programa de Colheita;
b) Programa de Replantio;
c) Programa Diretriz.
3.3.1 PROGRAMA DE COLHEITA
O programa de colheita requer informaçSes concernentes 
ao estado dos blocos (áreas com determinada variedade e tipo de 
solo) existentes no início da estação 1 , o qual poderá prever a 
produção de cada bloco para cada período potencial de colheita. O 
programa de colheita, então, produz uma estrutura de maximização 
da receita na colheita. Em resumo, este programa vai "datar" a 
colheita de um bloco durante a estaçao de corte 1 , de maneira que 
a idade da cana na estaçao 2  possa ser calculada.
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N 1 1
Max R = ) ) R x H
fk fk
f = 1 k = mr>
Sujeito a:
k =i
N
^ ~ l ^  U B ^  <k s= m , m  +
f = i
N
I -
f = i
fk ^  L B k ( k  =  m ,  m  +  1 , . . . , ! ! >
H = 0  ou 1 fk
onde:
R = Receita líquida de todos os blocos colhidos;U 9
R = Receita líquida quando o bloco f é colhido no período k;
H = 1 , se o bloco f é colhido no período k;
= 0 , em caso contrário;
N = Número de blocos disponíveis para a colheita; 
m = 1 , se o programa está rodando paira o início da estação;
= a cada período de colheita a ser considerado, em caso 
contrário;
UB^ — O número máximo de biocos a ser colhido no k-ésimo período;
= O número mínimo de blocos a ser colhido no k-ésimo período.
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3.3.2 PROGRAMA DE REPLANTIO
O programa de replant-io compara a receita prevista de 
cada bloco, em seus possíveis períodos de colheita, com o valor 
anualizado do desafiante. A solução do programa de replantio 
indica quais blocos deverão ser deixados para mais uma soca na 
estação 2  e quais deverão ser replantados, de forma a maximizar a 
receita do usuário. Para os blocos a serem reformados, o programa 
indica também o desafiante adequado.
N° 11 N° XMax R- ■ XX r°k - K°-+ X X
f = i k = i f = 1 c = 1
Sujeito a:
11 XX H'k * X vf. = 1 <r -
k = 1 c = 1
N° N° XX H-+ X X k‘ *v
f = 1 f = A c = 1
N° N° X
fc -S UBk <k .  1 ,2 , ...U >
X h°>< * X X k* *v'«-lbk <k-1>2’-'15
f = 1 f = 1 c = 1
X k°X k* x Vf<= á X “ *K Cf ■
c = 1 k = 1
H° = 0 ou 1 fk
V, = 0 ou 1f c
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onde:
R = Receita líquida incluindo valor anualizado para os r
replantios;
R°k = Receita liquida para colheita do bloco f no período k;
H°k = 1 , se o bloco f  é colhido no período k;
= 0 , em caso contrário;
= Receita líquida anualizada para o c-ésimo desafiante;
V c = 1, se o bloco f  é substituído pelo desafiante G;
= 0 , em caso contrário;
N° = Número total de blocos na fazenda;
X = Número total de desafiantes;
* ^ 
k = 1 , se a rotaçao do desafiante c começa com um plantio 
sucessivo, k é um período apropriado para a colheita, 
e k° é um período de plantio;
= 0 , em caso contrário;
= Número máximo de blocos que podem ser colhidos no k-ésimo 
período;
LB^ = Número mínimo de blocos que podem ser colhidos no k-ésimo 
período;
H = Vetor de solução ótima para programa de colheita.
3.3.3 PROGRAMA DIRETRIZ
O programa diretriz não considera o estado da, cana 
atualmente crescendo durante a estação 1 , mas sim resolve a 
questão de como os recursos serão organizados, quais variedades 
serão cultivadas em cada tipo de solo, quantos anos cada uma delas 
será cultivada, e em que período será colhida, se estivesse 
começando a operação livre de obstáculos da existência de brotas
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de cana e se todas as variáveis prognosticadas atualmente 
estiverem alcançando os valores esperados. O programa diretriz 
determina uma quantidade racional lógica de razoáveis desafiantes. 
Um valor anualizado deve ser calculado para cada um desses 
desafiantes, e estas informações são chamadas para a entrada do 
programa de replantio.
L 1 11 I J
IZIII
l = l h = O k = i i = l  j = 1
Max R = > ) ) ) > CR x V ____> -K x U -K x F
Sujeito a:
1 11 I J
III I "W +  ^ a ’
h = O  k = l i = 1 j = 1
1 1 1
f , = y, Z  ^ a"  L>iilkl
k = 1 1 = 1 
11 1
U l =  I  I  V o u k l - U . . . , L >
k = 1 i = 1
11 1 11 1I I V  * I I viukl a - W.L>
k = i i = 1 k = 1 v = 1
11 11
Y V Hi<j+i>kl -  Y  V h i->kl <J
; = o;2r
l « 1,2,...,L>
L 1 I JI I I I W  *  ÜB,
1 = 1 h = 0  i = 1 j = 1
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1 = 1 h = O  t = 0  j = 0
V,.., , , u, F, F 0, em valores inteirosrn-jkl l
onde:
Rp = Receita líquida esperada da política diretriz para a
fazenda;
^hijkl”  ^ ece^ a líquida da h-i-ésima variedade de cana excluindo 
custos de "descanso" e plantio, no j-ésimo ano de seu 
ciclo, quando colhida no k-ésimo período, no 1-ósimo tipo 
de solo, onde i indica a variedade de cana plantada e 
h = 0  se a cana é plantada sucessivamente e h = 1 , senão; 
h^i.jkl= Número de blocos colhidos no k-ésimo período com cana da 
h-i-ésima variedade de cana no j-ésimo ano de seu 
ciclo, plantada no 1-ésimo tipo de solo;
I = Número de variedades;
L = Número de tipo de solos;
J *  Número máximo de socas;
= Número de blocos sucessivamente plantados no 1-ésimo tipo 
de solo;
L
U = 2  = Número t-otal de blocos sucessivamente plantados;
l = i
= Custo do plantio sucessivo por bloco;
F = Número de blocos em "descanso" com 1-ésimo tipo de solo;
L,
F = ^  F  ^ = Número total de blocos em "descanso";
l = i
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K = Custo de manutenção do "descanso” mais custo de
preparação do bloco, e replantio por bloco;
= Número de blocos com o 1-ésimo tipo de solo;
UB^ = Número máximo de blocos que podem ser colhidos no 
período k;
LB^ = Número mínimo de blocos que podem ser colhidos no 
período k.
3.4 O MODELO DA COPERSUCAR
O enfoque dado a este trabalho é o mesmo utilizado pelos
americanos, porém retrata-se aqui apenas o programa de colheita, 
que é o programa em estágio de aplicação por esta cooperativa em 
algumas de suas usinas cooperadas. Os demais programas Cdiretriz e 
replantio) ainda estão em fase de desenvolvimento <4> e C28).
O planejamento de corte da Copersucar, tem o objetivo de 
maximizar a produção de açúcar nas condiçSes atuais da lavoura.
N M
V J
Sujeito a:
M
X . é S  para t = 1,2,...N
tj t
N
i.
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onde:
Z  — Total de açúcar (Kg) obtido durante a safra;
X. . = Área (ha) do bloco i cortada no mês i da safra;Uj -j
ATR. . = Açúcar teórico recuperável (Kg açúcar/t cana) do bloco iVJ ^
no mês j da safra;
P. . *  Produtividade Ct cana/ha) do bloco i no mês i da safra;
= Área (ha) do bloco i;
Qj = Valor máximo em toneladas de cana própria que pode ser
moído no mês j da safra;
N = Número de blocos;
M = Número de meses de safra.
Gomo se pode ver, o modelo acima é semelhante ao 
programa de colheita do modelo americano anteriormente 
apresentado, com a diferença básica de que este trabalha com a 
maximizaçao da produção, enquanto o modelo americano procura 
maximizar a receita líquida proporcionada pela colheita.
3.5 GONSIDERAÇ5ES SOBRE OS MODELOS APRESENTADOS
Os modelos de uma forma geral, não apresentam restriçSes 
de transportes, tampouco comentam sobre o sistema de custos 
utilizado, sendo que o da Copersucar nem se quer considera custos, 
mas apenas maximiza a produção de açúcar. Desta maneira ele 
considera erroneamente que a produção de 50 kg de açúcar em um 
bloco a 50 km de distância, terá o mesmo valor, no modelo, que a 
produção dos mesmos 50 kg distantes 10 km.
O modelo australiano não considera sus restriçSes de
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capacidade de corte e moenda nos vários períodos da estação de 
corte.
O modelo americano, embora, seja o de mais difícil 
implantação, é o mais completo dos três, pois procura maximizar 
receita e não produção, considera potenciais desafiantes para as 
decisSes de replantio, considera limites máximos e mínimos de 
capacidade de corte e utiliza o conceito de bloco considerando 
grupos de variedade de cana e tipo de solo.
No próximo capítulo elabora-se o subsistema de cálculo 
da rentabilidade e do valor presente do modelo proposto neste 
trabalho, desta maneira, ter-se-á um sistema de benefício e custos 
detalhado, que será a base do modelo matemático desenvolvido de 
maneira a atingir os objetivos desejados.
CAPÍTULO 4
SUBSISTEMA DE CÁLCULO DA RENTABILIDADE E DO VALOR PRESENTE
A fim de que se possa programar um cronograma de corte 
para a lavoura canavieira, com o objetivo de maximizar o lucro do 
proprietário, é fundamental que se tenha um sistema que seja capaz 
de considerar os custos e benefícios diferenciados para cada área 
com cana.
Os custos se diferenciam em função do tipo de manejo 
utilizado, da distância da área á usina e da sua produtividade. 
Quanto aos benefícios, estes se diferenciam segundo a 
produtividade da área e de sua riqueza em açúcar.
Para que o sistema pudesse ser desenvolvido, foi preciso 
primeiro definir certos conceitos. Estes conceitos dependem de 
alguns cálculos ou colocaçSes :
a> FATOR DE RATEAMENTO
Se a empresa dedica-se a diferentes exploraçSes, tais 
como outras culturas agrícolas, pecuária, avicultura etc., as 
despesas e custos comuns destas exploraçSes devem ser rateados, 
respeitando um certo critério, a cada uma delas. O fator qu© vai 
ratear estas despesas e custos comuns será denominado de fator de 
rateamento "FR" <23>.
Apenas aconselha-se aqui que o critério utilizado deva 
ser baseado numa adaptação do “método do valor relativo de
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vendas", metodologia esta aplicada a sistemas de custos de 
processos conjuntos (15) e (30), que busca uma maneira de atribuir 
a cada produto final um custo que seja representativo da sua 
capacidade de gerar receitas.
b)BLOCO
Utiliza-se o conceito de bloco para definir uma unidade 
física da lavoura de cana-de-açúcar com as seguintes 
características :
- mesma variedade;
- mesmo tipo de solo (bom, médio ou ruim);
- mesmo estado (cana-planta, soca 1 , soca 2  ..., etc.);
- mesmo estágio (tempo de maturação);
- mesmo manejo (cultivo mínimo ou convencional).
c) COEFICIENTE CCT
O coeficiente CCT (corte, carregamento e transporte) é o 
coeficiente correspondente ao custo de corte, carregamento e 
transporte da cana na colheita. No seu cálculo incorporam-se as 
características do bloco, tais como tipo de caminhão utilizado 
para o transporte, carregadeira e distância do bloco à usina. Este 
coeficiente é um valor previamente calculado para cada bloco, e 
será multiplicado posteriormente pela produtividade do bloco.
d) COEFICIENTE TPH
O coeficiente TPH (tonelada de cana por hectare) varia
em cada bloco de estado para estado, e em cada estado de acordo
com o tempo de maturação. Este coeficiente corresponde á
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produtividade do bloco, e posteriormente será multiplicado pelo 
coeficiente CGT para formar os custos correspondentes ás operaçSes 
de corte, carregamento e transporte da cana. Por sua vez este 
coeficiente ainda será multiplicado pelo valor da tonelada de 
cana, segundo a sua riqueza em açúcar, para o respectivo bloco, 
formando assim o benefício de determinada decisão.
e2> COEFICIENTE POL % cana
O coeficiente POL%cana refere-se à riqueza da variedade, 
cultivada em determinado tipo de solo. Em outras palavras, 
trata-se da percentagem de açúcar que determinada variedade tem 
sob certas condiçSes de solo, clima, idade e tempo de maturação.
f> COEFICIENTES TÉCNICOS AGRONÔMICOS
Os coeficientes técnicos utilizados no sistema foram 
baseados em uma grande usina do estado de São Paulo, mais nada 
impede que sejam modificados segundo o usuário do sistema. Estes 
coeficientes estão associados ás diversas operaçSes de manejo, 
como pode ser visto no Apêndice 1 . Um estudo detalhado destes 
coeficientes e operações é fundamental para a precisão dos 
resultados. Quanto aos índices de produtividade e riqueza em 
açúcar de cada variedade num respectivo tipo de solo, estes serão 
levantados paira cada usuário, de forma a estabelecer melhor os 
benefícios. Porém, na falta destes, algumas instituiçSes fazem 
levantamentos de curvais por região, os quais podem ser utilizados 
como uma base para a tomada de decisão no cronograma de corte.
A seguir serão apresentados resumidamente os principais 
arquivos de dados do sistema desenvolvido.
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4.1 C R IA Ç Ã O  D O S  A R Q U IV O S  DE D A D O S
Esta é a fase de geração dos arquivos de dados 
necessários para os cálculos de custos, benefícios, rentabilidade, 
valor presente e das informaçSes para a geração do modelo de 
otimização.
a> ARQUIVO DQ USUÁRIO
VARIAVEL
ENTRADA DENOMINAÇXO DA VARIÁVEL UNIDADE VALOR
USUA
LOCAL
NFC
FCCZ)
j
Nome do usuáio
Local e sigla do estado
Número de frentes de corte
Capacidade de corte da frente Z  no
FrotaCk)
j
mês j
Capacidade da frota de caminhão
ton.
TMA
Nb
MESES
tipo k no mês j
Taxa mínima de atratividade
Número de blocos
Meses da estação de corte
Cabril,maio, junho....,novembro)
a.l) CALENDÁRIO DO USUÁRIO
Abri 1 Maio Junho Julho Agosto Set Out Nov
O arquivo a.l - calendário do usuário - refere-se aos 
dias disponíveis para o transporte da cana em cada mês da estação 
de corte. É sabido que, embora não se corte cana aos domingos e 
alguns feriados, a usina nao deixa de funcionar e realizam-se 
previamente cortes nos dias úteis. O transporte, porém, ó feito 
inclusive aos domingos e alguns feriados.
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b > A R Q U IV O  C OM P LEM EN TA R
VARIAVEL .
ENTRADA DENOMINAÇXO DA VARIAVEL UNIDADE VALOR
FINSOCIA rinsocial
FUNRURAL Funrural
ICM Imposto de Circulação de Mercadorias
PIS PIS
ANOBASE Ano base para os cálculos do valor 
presente
ANOZERO Ano base par o início do planejamen­
to - safra 1  -
ANOFINAL Ano base para o final do horizonte 
de planejamento
NE Número de estados a considerar
PCC Preço da cana no campo Cz$/ton
PCE Preço da cana na esteira CzS/ton
PZA Pureza média do caldo da cana do 
usuário
PB Preço básico da cana CIAA) Cz$/ton
T Custo estipulado para transporte Cz$
TEMAX Tempo máximo de maturação para a 
Cana-soca meses
TEMIN Tempo mínimo de maturação para a 
Cana-soca meses
TEMAXK Tempo máximo de maturação para a 
Cana- planta meses
TEMINK Tempo mínimo de maturação para a 
Cana- planta
c> ARQUIVO DOS CUSTOS INDIRETOS
VARIAVEL
ENTRADA DENOMINAÇXO DA VARIÁVEL UNIDADE VALOR
ARREND Realização de arrendamento ?
PRÓPRIA Utilização de terra própria ?
DAT Despesas administrativas totais Cz$
JCF Juros sobre o capital fixo % /  ano
QUAFIX Quantidade da participação em tone­
ladas para as terras arrendadas ton
RT Fator de rateamento
SAL Gastos com os sistemas de apoio á 
lavoura Cz$
TARR Total da área arrendada ha
TRAT Taxa de remuneração sobre a terra 
própria % /  ano
VALHEC Valor de um hectare para arrendamen­
to na região Cz$
VBEN Valor das benfeitorias da fazenda ou 
da empresa agrícola Cz$
VIUT Vida útil das benfeitorias <média> anos
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d )  A R Q U IV O  D O S  C U S T O S  D IR E T O S
VARIAVEL
ENTRADA DENOMINAÇXO DA VARIÁVEL UNIDADE VALOR
ABC Abertura de canal de vinhaça C z$/h r
ACB Acabamento de plantio CzS/hr
APCADO Aplicação de calcário dolomítico CzS/hr
APHEB Aplicação de herbicida barra CzS/hr
APHEC Aplicação de herbicida costal Cz$/hr
APHES Aplicação de herbicida semi-mec Cz$/hr
APTF Aplicação de torta de filtro CzS/hr
APU Aplicação de uréia C z$/h r
CAM Carregamento de mudas Cz$/ton
CCADO Carregamento de calcário dolomítico CzS/hr
CIS Cobertura com inseticida Cz$/hr
CTF Carregamento de torta de filtro CzS/hr
CULT Cultivador CzS/hr
DISTV Distribuição de vinhaça Cz$/hr
ENLE Enleradeira Cz$/hr
GRADC Gradeação de curvas de nível Cz$/hr
GRADI1 Gradeação intermediária 1 Cz$/hr
GRADI2 Gradeação intermediária 2 C z$/hr
GRADL1 Gradeação leve 1 Cz$/hr
GRADL2 Gradeação leve 2 CzS/hr
GRADP1 Gradeação pesada 1 C z$/hr
GRADP2 Gradeação pesada 2 C z$/hr
MOA Mão-de-obra administrativa Cz$/dia
MOC Mão-de-obra comum Cz$/dia
MOE Mão-de-obra especializada CzS/dia
SUBADC Subsolador- Adubador- Cultivador CzS/hr
SUBS Subsolador CzS/hr
SUDUB Sulcação e adubação CzS/hr
SULCR Sulcação e repontas Cz$/hr
TERRC Terraceamento CzS/hr
TERRP Terraplenagem CzS/hr
TRADUB Transporte de adubos CzS/ton
TRBG Transporte de bagacilhos CzS/ton
TRIN Transporte de insumos do depósito á
lavoura Cz$/ton
TRMUD Transporte de mudas CzS/ton
TRNIA Transporte de nitrato de amónia CzS/ton
TRP Transporte de pessoal Cz$/home»r
TRV Transporte de vinhaça CzS/m 3
TRCADO Transporte de calcário dolomítico Cz$/ton
VC Custo da operação de corte CzS/ton
CH Custo horário da carregadeira C z$/hr
CR Capacidade da carregadeira ton/hr
CMKCk> Custo por quilômetro do caminhão
tipo k Cz$/km
CMC<k> Capacidade média do caminhão tipo k ton
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e ) A R Q U IV O  D O S  IN S U M O S
VARIAVEL
ENTRADA DENOMINAÇXO DA VARIAVEL UNIDADE VALOR
ADUB5 Adubo 5-25-25 Cz$/ton
ADUBló Adubo 5-16-36 Cz$/ton
ADUB2 Adubo 20-00-32 CzS/kg
ADUB3 Adubo 30-00-20 CzS/kg
BIAG4 Biagro 40 C z$/Lt
CADO Calcário dolomítico Cz$/ton
DAM 2,4 - Damina 720 C z$/Lt
DIOR Dioron Cz$/kg
EXT Extravion CzS/Lt
GEX Gesapax 500 C z$/Lt
ISC Isca granulada CzS/kg
MS MA MSMA CzS/Lt
NI A Nitrato de amónia Cz$/ton
PERF Perflan C z$/Lt
ROUD Roundup CzS/Lt
SIMB Simbar 80 C z$/Lt
O  ARQUIVO DOS BLOCOS
Este arquivo armazena dados referentes aos blocos, de 
forma que se possa agrupá-los posteriormente segundo suas
características de manejo e recursos:
VARIAVEL
ENTRADA DENOMINAÇXO DA VARrÁVEL UNIDADE VALOR
BLOCO
VARIED
TIPOSOLO
ESTADO
Código do bloco
Variedade plantada no bloco
Tipo do solo (ruim ,médio ou bom)
Estado da lavoura ou idade do ciclo
(cana- planta, cana- socai... etc)
DATAULTI Data do último corte (mês) mês
FUNDAÇAO Data do plantio (mês) mês
DATAPLAN Data do plantio (ano) ano
A Area do bloco ha
D
TIPOCAM
N=VIAGEM
ZONA
CULTIVO
VINHAÇA
Distância do bloco â usina 
Tipo de caminhão
Número de viagens por dia com o tipo
de caminhão do bloco
Número da frente de corte
Tipo de cultivo utilizado no bloco
(mínimo ou convencional) ?
Utilização ou não de vinhaça ?
km
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g> A RQUIVO VAR IEDADE - SOLO
Este arquivo está vinculado ao anterior. Para cada 
bloco, com sua respectiva variedade e tipo de solo, existirão 
dados de produtividade no arquivo variedade — solo correspondente. 
A seguir, e a título de exemplo demonstra-se a estrutura de dados 
para uma variedade num determinado tipo de solo, bem como os 
coeficientes correspondentes à sua produtividade e riqueza em 
açúcar para cada estado, e tempo de maturação. O exemplo refere-se 
a um tempo mínimo de maturação de 17 e 10 meses respectivamente 
para cana-planta e cana-soca, e um tempo máximo de maturação de 2 1  
e 15 meses para cana-planta e cana-soca respectivamente, 
considerando 5 estados.
V a r i e d a d e :  N A 5 6 - 7 9  S o lo :  BOM
ESTADO C A N A -PLA N TA :
COEFIC.
ENTRADA VALOR
COEFIC.
ENTRADA VALOR
POLC17>
POL<18>
POLC19>
POLC20>
POL<21>
13,92
14,31
14,30
14,13
14,10
TPHC17)
TPHC18>
TPHC19)
TPHC20>
TPHC21>
172.92
172.92
172.92
172.92
172.92
ESTADO CANA-SO CA:
ESTADO SOCA 1
COEFIC.
ENTRADA VALOR
COEFIC.
ENTRADA VALOR
POLCIO) 11,47 TPHC10> 144,60
POLC11) 12,89 TPHC11> 144,60
P0LC12) 14,00 TPHC12} 144,60
POLC13) 14,61 TPHC13> 144,60
POLC14> 14,89 TPHC14> 144,60
POLC15> 14,80 TPHC15> 144,60
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ESTADO  SOCA 2
COEFIC. 
ENTRADA VALOR
COEFIC.
ENTRADA VALOR
POLCIO) 11,47 TPHC10) 128,05
POLC11) 12,89 TPHCll) 128,05
POLC12) 14,00 TPHC12) 128,05
POLC13) 14,61 TPHC13) 128,05
POLC14) 14,89 TPHC14) 128,05
POLC15) 14,80 TPHC15) 128,05
ESTADO SOCA 3
COEFIC.
ENTRADA VALOR
COEFIC.
ENTRADA VALOR
POLCIO)
POLC11)
POLC12)
POLC13)
POLC14)
POL<15)
11,47
12.89 
14,00 
14,61
14.89 
14,80
TPHCIO)
TPH<11>
TPHC12>
TPHC13)
TPHC14)
TPHC15>
109.50
109.50
109.50
109.50
109.50
109.50
ESTADO  SOCA 4
COEFIC.
ENTRADA VALOR
COEFIC.
ENTRADA VALOR
POLCIO)
POLC11)
POLC12)
POLC13)
POLC14)
POLC15)
11,47
12.89 
14,00 
14,61
14.89 
14,80
TPHC10)
TPHC11)
TPHC12)
TPHC13)
TPHC14)
TPHC15)
89.00
89.00
89.00
89.00
89.00
89.00
4.2 SISTEMA DE CUSTOS
Os sistemas de custos utilizados nas indústrias 
sucroaalcooleiras normalmente apresentam dois tipos de custos: os 
diretos e os indiretos. Os custos diretos são ainda divididos em 
diretos nao associados à produtividade e diretos associados à 
produtividade.
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4.2.1 CUSTOS DIRETOS
4.2.1 . 1  CUSTOS DIRETOS NXQ ASSOCIADOS À PRODUTIVIDADE
Est.es custos sa ° dif erenciados segundo o manejo, ou 
seja, cultivo convencional ou cultivo mínimo e utilização ou não 
de vinhaça nos tratos culturais da cana-soca. Portanto, estes 
custos sao levantados para cada bloco, segundo o seu manejo.
Os cálculos para as variáveis de entrada para este 
sistema estao no Apêndice 1 , onde os dados de custos diretos e 
insumos sao divididos em operaçSes segundo o tipo de manejo e a 
percentagem média da área que sofrerá tal operação, ou seja, se a 
operação de distribuição de vinhaça nas áreas que utilizam vinhaça 
é de 50% das áreas envolvidas, deve-se multiplicar o coeficiente 
por 0.5, ou se a operaçao de enleiramento ocorre somente em 60% 
das áreas envolvidas com esta operação deve-se multiplicar o 
coeficiente por 0 .6 , pois os coeficientes técnicos são calculados 
com base no tempo gasto para realizar a operação em 1  hectare, e 
em alguns casos as operaçSes não envolvem toda a área considerada.
CULTIVO CONVENCIONAL
CUSTO DA FUNDAÇXO <CF>
CF = CPSC + CPC 
CUSTO DOS TRATOS CULTURAIS CCS>
COM VINHAÇA: CS = CSCV 
SEM VINHAÇA: CS = CSC
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CULTIVO MÍNIMO
CUSTO DA FUNDAÇXO <CF>
CF = CPSM + CPM 
CUSTO DOS TRATOS CULTURAIS CCS)
COM VINHAÇA: CS = CSMV 
SEM VINHAÇA: CS = CSM
VARIÂVEL 
ENTRADA
DENOMINAÇÃO DA VARIÁVEL UNI DADE VALOR
CPSC Custo de preparo de solo cult. conv. Cz$/ha
CPSM Custo de preparo de solo cult. mi n. Cz$/ha
CPC Custo de plantio cult. conv. Cz$/ha
CPM Custo de plantio cult. min. Cz$/ha
CSCV Custo de tratos culturais cana--soca
cult. conv. com vinhaça Cz$/ha
CSMV Custo de tratos culturais cana--soca
cul t . min. com vinhaça C2 $ /ha
CSC Custo de tratos culturais cana--soca
cul t . conv. sem vinhaça Cz$/ha
CSM Custo de tratos culturais cana--soca
cul t . min. sem vinhaça CzS/ha
VARIÂVEL 
SAI DA
DENOMINAÇÃO DA VARIÁVEL UNIDADE VALOR
CF
CS
Custo da fundação - preparo de solo 
e plantio
Custo de tratos culturais
Cz$/ha
Cz$/ha
4.2.i.2 CUSTOS DIRETOS ASSOCIADOS À PRODUTIVIDADE
Nesta etapa calcula-se, para cada bloco, o coeficiente 
CCT mencionado no início deste capítulo. Para isso, considera-se 
três tipos de canunhSes, pequeno, médio e grande, denominados 
respectivamente de 1, 2 e 3. Sup3e-se que os diferentes tipos de 
caminhSes serão destinados aos blocos segundo as distâncias destes 
à usina, por exemplo: caminhSes pequenos para blocos distantes até
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15 km da usina, caminhões médios para biocos de 15 a 25 km de 
distância, e caminhSes grandes para blocos distantes mais de 25 km 
da usina. Porém, se já houver na empresa um planejamento de 
transporte que aloque cada tipo de caminhão em seu respectivo 
bloco segundo um outro critério, o modelo estará apto para 
adotá-lo.
FÓRMULA
GGTCb) = VG + ™  + - 2  *  D * c 4 ]CR CMC <K> L ^ J
VARIÃVEL 
ENTRADA
DENOMINAÇXO DA VARIÁVEL UNIDADE VALOR
VC
CH
CR
D
CMKCkD
CMCCk)
Custo do corte de uma ton. de cana 
Custo horário da carregadeira 
Capacidade horária da carregadeira 
Distância do bloco à usina 
Custo médio por quilômetro do 
caminhão tipo k
Capacidade média do caminhão tipo k
Cz$/ion
Cz$/hr
ton/hr
Km
Cz$/Km
ton
VARIÂVEL 
SAÍDA
DENOMINAÇSO DA VARIÁVEL UNIDADE VALOR
CCTC bD Custo correspondente às operaçSes de 
corte, carregamento e transporte do 
bloco b CzS/ton
4.2.2 CUSTOS INDIRETOS
Os custos indiretos são basicamente constituídos de
custos fixos que devem ser rateados à lavoura. Gomo este tipo de
custo geralmente só é calculado no final de um período contábil de
um ano, seus valores devem ser alocados á lavoura a partir de
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taxas pré-determinadas, as quais normalmente são def indas em
função da área trabalhada (que é considerado o fator causal mais 
importante para esses custos indretos).
FÓRMULAS
a) REALIZAÇXO DE ARRENDAMENTO :
RTPHM^ = QUAFIX x PGE x TMA
(1 + TMA) i 2 TARR
b) UTILIZAÇXO DE TERRA PRÓPRIA :
TRMEN = ( 1 + TRAT )O OB33 - i
RTPHM = VALHEG x TRMEN 2
c) ÁREA DE GANA PLANTADA
AGP = TARR + TPRO
d) REMUNERAÇXO DA TERRA /  HECTARE /  MÊS
RTPHM = RTPHM + RTPHM 
1 2
e> DESPESAS ADMINISTRATIVAS /  HECTARE /  MÊS
DATDAPHM = FR x —  ---- x
AGP
TMA
(1 + TM A)12- 1
f) DEPREGIAÇSO DE BENFEITORIAS /  HECTARE /  MÊS
VBEN 1DBPHM = FR x x — —
VIUT ACP
x TMA
1 2(1 + TMA) - 1
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g> JUROS DO CAPITAL FIXO /  HECTARE /  MÊS
JCFPHM = -VBEN * JQF x 
ACP
TMA
Cl + TMA) 1 2  - 1 >
h) SISTEMA DE APOIO À LAVOURA /  HECTARE /  MÊS
SALPHM = — x 
ACP
TMA
1 2
i> CUSTOS INDIRETOS /  HECTARE /  MÊS
CIPHM = RTPHM + DAPHM + DBPHM + JCFPHM + SALPHM E 5 ]
VARIÂVEL DENOMINAÇXO DA VARIÁVEL UNIDADE VALOR
ENTRADA
QUAFIX Toneladas equivalentes de cana dadas 
como forma de pagamento pelas terras 
arrendadas ton/ano
PCE Preço da tonelada de cana na esteira Cz$/ton
TMA Taxa mini ma de atr atividade % /  mês
TARR Total das terras arrendadas ha
TRAT Taxa de remuneração anual para 
a terra % /  ano
VALHEC Valor de um hectare de terra para 
arrendamento na região Cz&/ha
TPRO Total das terras próprias ha
FR Fator de rateamento
DAT Despesas administrativas totais Cz$/ano
VBEN Vaior das benfei tori as CzS
VIUT Vida útil das benfeitorias anos
JCF Juros sobre o capital fixo % /  ano
SAL Custo do sistema de apoio à lavoura Cz$/ano
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VARIÁVEL 
SAÍDA
DENOMINAÇXO DA VARIÁVEL UNI DADE VALOR
RTPHM
TRMEN
ACP
DAPHM
DBPHM
JCPHM
SALPHM
Cl PHM
Remuneração da terra /  hectare /  mês 
Taxa de remuneração mensal da terra 
Área com cana plantada 
Despesas adm. /  hectare /  mês 
Depreciação de benfeitorias /  ha /  m 
Juros sobre o capital fixo  /  ha /  m 
Custo do sistema de apoio à lavoura 
/  hectare /  mês
Custos indiretos /  hectare /  mês
CzS/ha/m  
% y mês 
ha
CzS/ha/m
CzS/ha/m
CzS/ha/m
CzS/ha/m
Cz$/ha/m
4.2.3 ALOCAÇSO DOS CUSTOS NAS DATAS DOS CORTES
Como os custos, com exceção dos referentes à colheita, 
ocorrem anteriormente às datas dos eventuais cortes, estes podem 
ser levados, a uma certa taxa, para as datas de corte, de forma a 
possibilitar os cálculos dos lucros e das rentabilidades 
correspondentes. Portanto, estes custos serão calculados em função 
do bloco, do estado e do estágio da lavoura, e para isso é 
necessário criar um vetor para que se possa localizar a origem dos 
custos:
C — custo da decisão de se cortar o bloco b,
b E i  j
no estado E, no mês j, tendo sido cortado ou 
plantado anteriormente no mês i do estado 
anterior.
onde:
b = código do bloco;
E — estado do bloco;
i = data do último corte ou plantio C mês );
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j = data do próximo corte C mês ).
Porém, o intervalo de tempo de maturação diverge quanto 
ao estado da cana, ou seja, cana- planta e cana-soca. Com isso, 
deve—se calcular os custos separadamente para estes dois casos:
a) CÁLCULOS PARA A CANA-PLANTA :
C  . . =  A C b )  x C F  (  1 + T M A  ) t k +  C I P H M  x
i- J
C l  +  T M A ) t k -  1
T M A
+  T C P  x C 1  +  T M A  ><tk 2>+ C C T C b )  x T P H
b E  t
b) CÁLCULOS PARA CANA-SOCA :
G . =  A C b )  x i C S  x C 1  +  T M A  ) l +  C I P H M  xbEv j
C l  +  T M A )  -  1
T M A
+  C C T C b )  x T P H
b E  t
VARIÀVEL 
ENTRADA
DENOMINAÇXO DA VARIÁVEL UNI DADE VALOR
AC b)
CF
CS
TCP
Cl PHM
TMA
TPH
b E  t
CCTC b) 
E
tmi n
Área do bloco b em hectares 
Custo da fundaçSo para o bloco b 
Custo dos tratos culturais cana-soca 
para o bloco b
Custo dos tratos cultur. cana-planta 
Cestes tratos ocorrem = 2  meses após 
o plantio)
Custos indiretos /  hectare /  mês 
Taxa ml ní ma de atratividade 
Produtividade do bloco b no estado E
com tempo de maturação t 
Valor do coeficiente CCT do bloco b 
Estado do bloco Ccana-planta, socai, 
soca2, soca3, . . . )
Tempo mínimo d© maturação cana-soca
ha
Cz$
Cz$
Cz$
CzS/ha/m 
% /  mês
ton
Cz$/ion
58
VARIÃVEL DENOMINAÇXO DA VARIÁVEL UNI DADE VALOR
ENTRADA
tmax Tempo máximo d© maturaçSo cana-soca
tmi nk Tempo mini mo de maturação para a 
cana-planta
tmaxk Tempo máximo de maturação para a 
cana-planta
i Data do último corte ou plantio
j Data do próximo corte
t Varia dentro do intervalo de tmi n e 
tmax e respeita a equação t = j - i
tk Varia dentro do intervalo de tmink e 
tmaxk e respeita a equação tk= j - i
VARIÂVEL 
SAÍDA
DENOMINAÇÃO DA VARIÁVEL UNIDADE VALOR
CbEi j
cu . . bl i j
Custo advindo da decisão de colher o
bloco b, no estado E , no mês j , tendo 
sido colhido no mês i do estado an­
terior
Custo advindo da decisão de colher o
bloco b, no estado 1  - cana-planta - 
no mês J , tendo si do plantado no mês 
i do estado anterior
CzSt
Cz$
4.3 SISTEMA DE BENEFÍCIOS
Este sistema visa calcular o benefício advindo da 
decisão de corte de um bloco. Dependerá portanto, do bloco 
considerado, do seu estado e do seu estágio. Assim como no cálculo 
dos custos, será necessário a utilização dos índices para 
localizar os benefícios na matriz de sequenciamento.
O critério adotado para o cálculo dos benefícios é o 
mesmo aplicado para o pagamento de fornecedores, baseado no ATO r*= 
^  ^  d0  lAA para o estado de São Paulo, o qual também é adotado 
nos demais estados brasileiros. Para calcular essses benefícios,
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utiliza-se a equação [23, que determina o valor pago pela tonelada 
de cana em função do seu teor de sacarose.
FÓRMULA
POL
b E t
b E  t 12 ,237
x .1,933 x 1 - 40
Pza - 1
x Pb + T C 8  3
VARIÃVEL 
ENTRADA
DENOMINAÇXO DA VARIÁVEL UNIDADE VALOR
POL
b E  t
Pza
Pb
T
Teor de sacarose contido na cana no
estado E, com tempo de maiuraçSo t, 
do bloco b
Pureza média do caldo da cana 
Preço básico da tonelada de cana no 
campo C esti pul ado pel o IAAZ)
Valor esti puldao pelo IAA para 
custos com transporte
Cz$/ton
Cz$
VARIÀVEL 
SAÏDA
DENOMINAÇXO DA VARIÁVEL UNIDADE VALOR
V b E t Vaior de uma tonelada de cana do
bloco b, segundo seu teor de sacaro­
se e pureza no estado E e com tempo 
de maturação t Cz$/ton
Sobre este valor incidem ainda, as taxas correspondentes 
a impostos e assistência social. Assim o valor de V da equação 
C83, fica:
FÓRMULA
b E  t <1 - 0,1775} - 0,035 x Pb [ 9 ]
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VARIÄVEL 
ENTRADA
DENOMINAÇSO DA VARIÁVEL UNIDADE VALOR
FUNRURAL Fundo rural: incide sobre o preço da 
cana no campo % 2 ,5 0
ASSISTSOC. Assistência social: incide sobre o 
preço da cana no campo % 1  , 0 0
I . C. M. Imposto sobre a circulação de merc: 
incide sobre o preço da cana na 
esteira % 1 7 ,0 0
PIS Programa de integração social: in c i­
de sobre o preço da cana na esteira % 0 ,7 5
VARIÁVEL 
SAI DA
DENOMINAÇÃO DA VARIÁVEL UNIDADE VALOR
V*
b E  t Valor de uma tonelada de cana, do
bloc b, no estado E, com tempo de 
maturação t, descontadas as taxas CzS/ton
Obtém-se, assim, o valor da tonelada de cana descontadas 
as taxas, segundo a qualidade da mesma, como rege o atual sistema 
de pagamento pelo teor de sacarose e pureza. Resta agora calcular 
o benefício advindo do corte de um bloco:
FÓRMULA
BEN . =  V* x TPH x ACb) [ 1 0 ]
b E i j  b E t  b E l
VARIÁVEL 
ENTRADA
DENOMINAÇXO DA VARIÁVEL UNI DADE VALOR
XV
b E  t
TPH
b E  t
AC b}
Vaior de uma tonelada de cana na de 
cisão Cb,E,tD
Produtividade do bloco b na decisão 
Cb, E, tD
Área do bloco b
Cz&/ton
ton/ha
ha
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VARIÁVEL 
SAÍDA
DENOMINAÇÃO DA VARIÁVEL UNIDADE VALOR
BEN, .oC x. j Benefício advindo da decisão de
colher o bloco b, no estado E, no 
mês j ,  tendo sido cortado ou plan­
tado no mês i do estado anterior CzS
4.4 CÁLCULO DA RENTABILIDADE E DO VALOR PRESENTE
4.4.1 CÁLCULO DA RENTABILIDADE
Dentre os conceitos utilizados para definir 
rentabilidade, aquele que melhor atende ao propósito deste 
trabalho é o da relação benefício/custo, em virtude de uma melhor 
aceitação pelos usuários potenciais. Paira isto, basta readizar a 
divisão dos benefícios pelos custos de cada decisão considerada:'
FÓRMULA
BEN
REN . . = ---------- t 11 3
b E ^ J C b E l j
VARIÁVEL 
ENTRADA
DENOMINAÇÃO DA VARIÁVEL UNIDADE VALOR
BEN . .
b E i  )
b E  v j
Benefício advindo da decisão 
Cb, E, i , jp
Custo advindo da decisão C b ,E ,i ,jD
Cz$
Cz$
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VARIÂVEL 
SAÍDA
DENOMINAÇÃO DA VARIÁVEL UNIDADE VALOR
REN
b E  i j Rentabilidade da decisão de se
colher o bloco b, no estado E , 
no mês j , tendo sido colhido ou 
plantado anteriormente no mês i do 
estado anterior
4.4.2 CÁLCULO DO VALOR PRESENTE
Os cálculos de custos e benefícios anteriormente 
mencionados sao feitos para cada bloco separadamente dentro de um 
horizonte previamente estabelecido pelo número de socas a 
considerar.
Entretanto, na situação normal estes blocos não se 
encontram, em uma dada época, todos no mesmo estado, pois eles 
podem ter sido plantados ou replantados em anos diferentes.
Portanto, para se proceder à análise do valor presente 
deve-se considerar todos os valores em uma mesma data-base. Para 
isto, estabelece-se uma data-base fictícia, a qual servirá de base 
para °  cálculo do valor presente de cada alternativa de corte.
No entanto, deve-se tomar o cuidado de estabelecer uma 
data-base que seja, em relação a todas as datas de plantio de 
todos os blocos, uma data anterior. Em outras palavras, esta data 
deve ser anterior á data de plantio do bloco mais antigo 
considerado.
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FÓRMULA
V P  = |  B E N  . . -  C  . 1  x C l  +  T M A ) “ k [ 1 2  3oEi J [_ bE v j b E  >. j J
VARIÁVEL 
ENTRADA
DENOMINAÇÃO DA VARIÁVEL UNIDADE VALOR
BEN
b E i  j
c . .
b E  v j
K
TMA
Beneficio advindo da decisão 
C b ,E ,i , j )
Custo advindo da decisão C b ,E ,i ,jD
Somatório dos tempos de maturação 
da cana-planta e canas-soca mais o 
intervalo entre a data base e a 
data de plantio do bloco conside­
rado
Taxa mínima de atratividade
CzS
Cz$
meses
VARIÁVEL 
SAÍDA
DENOMINAÇÃO DA VARIÁVEL UNIDADE VALOR
VPbE v j Valor presente da decisão de se
colher o bloco b, no mês j ,  tendo 
sido colhido ou plantado anterior­
mente no mês i do estado anterior Cz$
4.5 UM EXEMPLO DE APLICAÇÃO
A título de exemplo, considera-se um bloco que tenha 
sido plantado em fevereiro de determinado ano. As alternativas de 
corte Ccolheita) para cada safra, para um horizonte de 3 socas, o 
tempo de maturação para cana-planta variando de 17 a 21 meses e o
tempo de maturação para cana-soca variando de 10 a 15 meses são/
apresentadas pelo Grafo 1.
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GRAFO 1 - Principais alternativas de corte para uma variedade
plantada em fevereiro,, com tempo de maturação para cana-planta
variando de 17 a 21 meses e tempo de maturação para cana-soca
variando de 10 a 15 meses.
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As informaçSes necessárias para que se efetue os 
cálculos estão abaixo relacionadas:
a) Referentes ao bloco:
Código do bloco: 1 
Tipo de solo: Bom 
Variedade: Na 56-79 
Distância: 25 Km 
Vinhaça: Sim
Tipo de Cultivo: Convencional 
Tipo de Caminhão: Pequeno 
Área: 30 ha 
Plantio: Fevereiro
b> Custos:
Os coeficientes e valores de custos foram obtidos em uma 
grande usina do estado de São Paulo e se encontram respectivamente 
nos Apêndices 1 e 2.
c> Comportamento das variedades:
Os dados de riqueza em sacarose e produtividade f oram 
obtidos, assim como os custos, da usina acima referida, e se 
encontram no Apêndice 3.
d) Preço da tonelada de cana:
O preço básico da tonelada de cana foi arbitrado em 
Cz$ 1800,00.
óó
As tabelas que se seguem demonstram o sequenciamenio de 
custos, benefícios, rentabilidade e valor» presente de cada decisão 
de corte do bloco 1. Para se realizar o sequenciamento, deve-se 
considerar, na tabela, os meses na vertical como as decisSes 
anteriores de corte ou plantio, e os meses na horizontal como as 
novas alternativas de decisSes no estado considerado (cana- planta, 
socai, soca2, soca3,...). Para um melhor entendimento siga o 
exemplo de um sequenciamento onde as decisSes tomadas foram 
anotadas em círculo.
Estas tabelas são constituídas de quatro linhas para 
cada decisão, a primeira refere-se aos custos dos tratos culturais 
ou do plantio - dependemdo do estado, a segunda refere-se á 
rentabilidade da decisão de corte, a terceira aos benefícios, e a 
quarta refere-se aos valores presentes de cada decisão.
Estas tabelas fornecem informaçSes valiosas para a 
tomada de decisSes de quando replantar determinado bloco, pois ela 
indica as rentabilidades dos possíveis cortes na próxima safra, 
que comparados com a rentabilidade da cana-planta ou através de 
outro critério, estabelece uma base para se decidir entre 
replantar ou deixar crescer determinado bloco por mais uma safra.
Com estas tabelas, definindo-se determinado critério, 
poderá se estabelecer através de análises posteriores o número 
ótimo de cortes para cada bloco.
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• f'iocc nuffí&ro 1 Estädo --s Càfiê P1 ànti*. ***•>•
PLANTIO C O R T E
: ABRIL BAIO : JUNHO : JULHO AGOSTO SETEflBRO OUTUBRO NOVEBBRO I
Fevereiro C 1 
REN : 
BEN : 
VF-
! :
1 0430466.33 
i 1 .45/ 
: 9304726.40 1 
! 3Í-4314.92
/6625050.£3\ 
1.44 
9549331.09 
k 3í040t.74V
6S19292.È6 
\ 1.40 
1 9543059.1£ 
344004. 4C‘
7019362.16
1.34
9436436.62
29637Ê.76
7225433.53 J 
: .30 : 
9417620.£.7 ! 
260974.15 ;
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PLANTIO
co numero 1 Estado == Soci 1 ****
C 0  R T E
: ABRIL : RAIO : JUNHO JULHO AGOSTO ; SETEflBRO : OUTUBRO ! NOVEflBRO !
julho C I ! 3 2 7 9 4 2 1 3 2  ! 3 3 7 4 0 3 0 . 6 3 3 4 7 1 4 7 6 . 6 3 3 5 7 1 8 4 9 .4 6 - 1 3 6 7 5 2 3 2 . 2 2  ! 3 7 6 1 7 1 6 . 0 6  ! !
REX : : 1 ÇJ 1 2 . 1 5 2 . 2 5 ! 2 . 2 6 2 . 2 6 2 . 1 6  : J
BEN : ! 6 A9 9 6 A2 9 5  : 7 2 4 4 6 2 5 . 7 5 7 6 2 7 3 2 7 . 7 9 ! £1 4 7 4 4 1 . 5 2 £2 9 4 3 7 6 . 9 6  : 6 2 4 7 1 4 9 . 0 6  : :
UP' : 1 3 2 1 0 5 7 . 0 7  ! 3 7 4 6 7 9 . 0 5 4 0 9 3 5 0 . 0 6 ; 4 1 7 4 7 6 . 5 2 4 0 9 1 7 5 . 2 3 3 6 4 0 3 7 . 7 6  : :
/HQOSlCi C\ I 1 3 2 7 9 4 2 1 . 3 2 3 3 7 4 0 3 0 . £ 3 ! 3 4 7 1 4 7 6 . 6 3 / 3 5 7 1 6 4 9 .6 6 \ 3 6 7 5 2 3 2 . 2 2 3 7 6 1 7 1 6 . 0 6  ;
ren\ : iI : 1 . 9 6 2 . 1 5 I 2 . 2 5  / \ 2 . 2 6  ; . i £ !
benJ; : 6 4 9 9 6 4 2 . 9 5 ! 7 2 4 4 5 2 5 . 7 5 1 7 6 2 7 3 2 7 . 7 9  1 £1 4 7 4 4 1 . 5 2 1 6 2 9 4 3 7 6 . 9 6 6 2 4 7 1 4 9 .0 !. :
vp/  : ! 3 1 1 7 0 5 . 6 9 3 6 3 7 6 6 . 0 7 ! 3 9 7 4 2 7 . 2 4 4 0 5 3 1 7 . 0 1  J 3 9 7 2 5 7 . 5 0 3 7 2 6 5 2 .2 C 1
Seteaorc f  't o I • : 3 2 7 9 4 2 1 . 3 2 ! 3 3 7 4 0 3 0 . 6 3 3 4 7 1 4 7 6 . 6 3 3 5 7 1 6 4 9 . 6 6 3 6 7 5 2 3 2 . 2 2  :
REN : i I 1 .9 Í : 2 . 1 5 o 2 . 2 6 2 . 2 6  !
BEN : : ; 6 4 9 9 6 4 2 . 9 5 ; 7 2 4 4 6 2 5 . 7 5 7 6 2 7 3 2 7 .7 ? 6 1 4 7 4 4 1 . 5 2 6 2 9 4 3 7 6 . 9 6  !
w ! 3 0 2 6 2 7 .0 !. ; 3 5 3 1 7 0 . 9 4 ! 3 6 5 6 5 1 .6 ? 3 9 3 5 1 1 . 6 6 3 6 5 6 6 6 . 9 0  1
OutuDrc C ' 3 2 7 9 4 2 1 . 3 2 : 3 3 7 4 0 3 0 .6 7 . 3 4 7 1 4 7 6 .6 : 3 5 7 1 6 4 9 . i t  :- .R^r
BEN ; 1 6 4 9 9 6 4 2 . 9 5 ! 7 2 4 4 6 2 5 . 7 5 : 7 6 2 7 3 2 ' . 7 9 6 1 4 7 4 4 : . 5 1  :
Vr 1 2 9 3 6 1 2 . 7 0 : 3 4 2 6 6 4 .4 ; : 3 7 4 6 1 3 .2 ? 3 6 2 0 5 0 .H ;
Novemurc c : ! 3 2 7 9 4 2 1 . 3 2 ! 3 3 7 4 0 3 0 . 6 1 3 4 7 1 4 7 6 . 6 7  i
REN : : ; : ■ 1 . 9 6 : 2 . 1 5 r nr 1
BEN : I 6 4 9 9 6 4 2 . 9 5 : 7 2 4 4 6 2 5 . 7 5 7 £2 7 3 r . "  ■
w : ; : 2 6 5 2 5 5 . 0 5 I 3 3 2 6 9 7 . 4 6 3 0 3 0^ 1 . 2 1  .
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***' Eloco nu»ero 1 Estado. -=> Soei 2 ***»
PLANTIO C O R T E
I ABRIL : RAIO ! JUNHO ! JULHO ! AGOSTO 1 SETEfIBRO ! OUTUBRO ! NOVEflSRG !
Pi«io C 13359435.66 ! 3457063.47 1 3557454.90 : 3640637.27 1 3767321.10REN ! 1.91 i 2.01 : 2.03 : 2.01 : 1.94
8EN 14415426.69 ! 4931441.43 ; 7214934.96 ! 7345054.90 ! 7303232.64 1 1 1VF ; 220109.79 : 242955.54 í 246310.31 : 242640.34 : 226274.52 i i :
Junho C 13245024.37- : 3359435.66 i 3457063.47 ; 35 57454 .90 ! 3460637.27 ! 3747321.I0 : , ;REN ; . 1 .7 4 : i.9i : 2 .0 1 :' 2.03 i 2.01 : 1.94 ' • .BEN 15755735.00 1 6415426.69 : 6931441.43 ! 7214934.96 : 7345054.90 : 7303232.44 ,VF : 179394.63 ! 213496.62 235679.17 ; 241077.97 1 235747.32 1 219465.94 : : :
julno C 7 1 3245024.37 : 3359635.66 : 3457063.47 : 3557454.90 ! 3460637.27 ! 3767321.10 : :RlN' 1.74 1 1.91 : 2 .0 1 : 2.03 i 2 .0 ; : 1. í- ’BEK 5755735.00 i 6415626.69 ! 6931461.43 1 7214934.96 ! 7345054.90 : 7303232. .M- 174149.7^ ; 20747-1.59 1 229006.90 ! 234054.29 ! 228900.3: : 2lp£7 7'"' .
3265024.37 : 3359435.8f. I 3«70£3.47 : 3557«;.9C i 3460837.2? i 374732:. 1C :
1.7t ; 1.91 ; 2.0! ■ 2.O: 2.0! • ;.c.
5755735.00 ! 6415426.69 I 4931441.« I 7214934.?í ! 7345054.90 ! 73C~^ ~* 6-
149094.S3 : 201431 .44 : 222334.74 i 227239.11 : 222233.32 : 207C‘'’S :
: 3245024.37 : 3359435.8f. : 3457063.67 /3557«4?9\! 366083-."- I
»•74 : 1.91 : 2.01/: 2.03 \ 2.01 ;
! 5755735.00 : 4415426.6? ! 6931461.431! 7214936.95 l] 7345054.90 :
164171.66 ! 195544.70 ! 215642.65 \ 220420.5 C 215740.50 !
' : 3265024.37 : 3359635.£í : 3457063.47 I 3557454.90 !
: i-7t- :■ 1.9: 2.01 : ;.o-
: 5755735.00 ! 6415426.8' ! 4931441.43 ! 72!4«3i.V< '
: : 159369.96 : 169646.44 : 209575.59 : 2’419-i.oc- :
1 : : 3245026.37 : 3359635.66 1 34570í;..4’ i
; : ' 1.7c- ; 1.91 : 2.01 •
i ! 5755735.00 : 6415426.69 : 493144!.43 !
1 ' 154747.54 ! 164336.46 I 203471.44
A9 0 sxc c :
REK , 
EEf. !
Vf- ;
OutuPro C 
REk 
BEK 
V!
Noveubrc C !
REK ; 
BEK ;
vf ;
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**** B loco m iaero I Estado »»> So c í 3 ****
plantio . c o r t e
! ABRIL BAIO junho : JULHO ! AGOSTO SETEnBRG i OUTUBRO i NOVEflBRO !
Abri! C 13440949.15 3541320.38 3644702.74 3751186.58 1 "i;REN ; i .72 1.74 1.72 1.66 ! * ■BEN ! 5927333.28 6169743.06 6281013.12 : 6245247.75 ! :W 1 125605.46 128913.47 125534.30 115301.71 ! :
tia 1 0 C 13343501.35 3440949.15 3541320.38 3644702.74 3751186.58 : :REN 1 1.64 1.72 1.74 1.72 1.66 •BEN 15466226.97 5927333.28 6169743.06 6281013.12 6245247.75 . :VP ! 108244.76 121947.05 125158.71 121877.96 111943.40 : :
Junho C 13248891.84 3343501.35 3440949.15 3541320.38 3644702.74 3751186.58 ,REN : 1.5! 1.64 1.72 1.74 1.72 1.66 .BEN !492192Í.79 5486226.97 5927333.28 6169743.06 62S1013.!2 6245247.7! .VF 64517.34 105092.00 118395.20 121513.3! 118328.1! 108682.92 :
ju lh o C I 3248891.84 3343501.35 3440949.15 3541320.38 3644702.7 i 3751186.58 ' ,REK 1.5! 1.64 1.72 : .7 - : .72 1.6cBEn 4921928.79 5486226.97 5927333.28 6169743.06 6281013.12 6245247.7: :W 82055.67 102031.06 114946.79 117974.0£ 11488!.67 105517.3«' : '
Aposto c 3248891.84 3343501.35 3440949.15 3541320.3£ 3644702.74 ! 3751186.5í 1REN 1.51 1.64 1.72 1.74 1.72 ' 1 ,o tISLK 4921928.79 5486226.97 5927333.28 6169743.06 62£1013.;2 : 6 2 4 5 2 » '." : :Vf 79665.70 99059.29 111596.83 114537.95 111535.60 : 102444.07 !
Se teuoro C 1 ' ! 3248891.84 3343501.35 3440949.15 3541320.38 1 3644702.7, :REN 1.51 1.64 1.72 1.74 'BEN J ! ! 4921928.79 1 5486226.97 5927333.28 6169743.06 ! 6281013.12 1VF‘ 1 77345.34 96174.06 108348.38 111201.89 ; 108266.99 i
/ ju tu D rc ! ; 3248891.84 3343501.35 3440949.15 V/ 3541320 .38 \ktW ; 1.51 1.64 1.72 / 1.74 í\BLN | 4921928.79 5486226.97 5927333.28 t 6169743.06 llVt/ 1 : 75092.56 93372.88 105192.60 \ k 107963.00Â
Novembro c I : ! 324ÍS91.84 3343501.35 i 3440949.15 1REN ! : 1 .5! 1.64 ! 1.72 !Bt.i' ; ! 4921928.79 5486226.97 : 5927333.28 ;V!- : : 72905.40 90653.28 ! 102128.74 1
CAPITULO 5
SUBSISTEMA DE GERAÇÃO DO PROBLEMA DE OTIMIZAÇÃO
Este sistema gera o modelo de programação linear inteira 
que será utilizado para se alcançar o objetivo de maximização do 
valor presente do empresário. Definem-se, nesta etapa, a função 
objetivo e as restriçSes a que ela estará sujeita.
Como o sistema de geração do problema de otimização deve 
considerar todos os blocos da lavoura e as restriçSes do problema 
estão baseadas em uma estação de corte, e como também os blocos 
são plantados em anos diferentes, deve-se criar mais um índice 
para localizar os retornos e coeficientes sujeitos às restriçSes 
em um mesmo ano de planejamento. Cria—se, desta forma, o índice 
"A" que indicará o ano em que o bloco estará em determinado 
estado.
Como poder-se-á observar mais adiante, este índice 
substituirá o índice "E" anterior, pois agora interessa o 
comportamento do bloco em determinado ano de safra.
5 1  CRIAÇÃO DO ÍNDICE "A "
O cálculo para a deteminação do índice "A", para cada 
bloco, está em função do estado do bloco na safra 1 .
ANOzero = ano da atual safra 1 
"A" = ano das próximas safras
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Algoritmo:
r Para código do bloco := 1; número de blocos 
estado := estado atual do bloco na estação 1  
ANOzero := Ccódigo do bloco, estado)
r Para A := ANOzero + 1 ; ANOfinal de planejamento, 
estado = estado 1
r Se (estado) > N=* de socas a considerar, faça 
estado — 0 
A := A + 1
A := (código do bloco, estado) 
senão faça
A =* (código do bloco, estado)
L Fim 
L Fim 
L Fim
Portanto, a notação dos índices ficará agora da seguinte
forma:
VP = valor presente da decisão de cortar o bloco b no ano A,
bAi. j
no mês j dado que tenha sido cortado ou plantado 
anteriormente no mês i da safra anterior.
5.2 CRIAÇXO DOS CONJUNTOS DE BLOCOS PARA AS RESTRIÇ8 ES
Gomo as restriçSes ocorrem para satisfazer à capacidade 
de transporte, â capacidade de moagem e A capacidade das frentes 
de cortes, deve-se para cada caso considerar apenas o conjunto de 
blocos que estarão sujeitos a cada uma destas restriçSes, segundo 
ais suas características quanto ao tipo de caminhão e frente de 
corte correspondente. Cria-se, então, os conjuntos de blocos que 
devem ter sua cana transportada por determinado tipo de caminhão e 
os conjuntos de blocos que devem ser cortados por determinada 
frente de corte.
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5 2 1  CONJUNTO dos blocos de determinado tipo de caminhso k
Cria-se o conjunto de blocos que terão suas canas 
transportadas pelo tipo de caminhão K:
Algoritmo:
1
B ~ 0 ; B = 0 ; B = 0  i 2 ' 3
Para b := blocol \ último bloco
- Se tipo de caminhão do bloco => 1, faça:
B = CB + b); B é um vetor contendo os blocos com tipo de i 1  1  ^
caminhão 1
senão, faça
Se tipo de caminhão do bloco = 2, faça:
B = CB + b>; B é um vetor contendo os blocos com tipo de 2 2 2  ^
caminhão 2
senão, faça:
B =» CB + b>; B é um vetor contendo os blocos com tipo de 
3 3 3  r
caminhão 3
Fim 
Fim
5.2.2 CONJUNTO DE BLOCOS DE DETERMINADA FRENTE DE CORTE Z
Cria-se o conjunto de blocos que terão suas canas 
cortadas pela frente de corte Z
Algoritmo:
- Paira i := 1, NZ; onde NZ é a quantidade de frentes de corte
Z .=  0 
1
- Fim
r Para b :=* 1; último bloco
Se frente de corte do bloco é do tipo i, faça:
Z . = <Z. + b!>; onde Z. é um vetor contendo os blocos que devem ser 
1 1 1  M
cortados pela frente de corte i
Fim 
Fim
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5.2.3 CONJUNTO DE BLOGOS SUJEITOS ÀS RESTRIÇÕES DE MOENDA
Este conjunto é o próprio conjunto de blocos do usuário, 
pois as restriçSes de moenda valem para todos os blocos 
simultaneamente.
5 3  FUNÇÃO OBJETIVO
Esta é a função que deve ser maximizada, e contém as 
variáveis de decisão e os coeficientes calculados na seção 
anterior.
o.nof i n a l  i 1 N b
MAX Z vpL , * xb A f  j b A f  j
j =-* b =  1
a n  o final 1 1  N b  1 1
C 1 3  ]
j = ■* b =  1 i. = 4
onde:
A Variável referente ao ano;
Nb Número de blocos;
ano final = Último ano a considerar no planejamento;
anozero Ano da estação 1;
f Mês do plantio do bloco (fundação);
i s» Mês do último corte;
J Mês do eventual corte da safra considerada.
5.4 RESTRIÇÕES DO PROBLEMA
Existem basicamente três tipos de restriçSes a que estão
73
sujeitas, geralmente, as usinas e destilarias brasileiras.
a) RESTRIÇÕES DE MOENDA
Estas são as restriç3es referentes á capacidade de
moagem da usina, nos períodos da estação de corte. Estas
restriçSes deverão ser consideradas para cada ano Csafra), e em 
cada ano para cada mês da estação de corte:
Algoritmo:
- Para o ano"X":= ANOzero ; ANOfinal de planejamento 
r Para j := 4 ; 11 , faça
N B  N B  i  1
l QUAC\AfJ » + Y . £ Qj '  1 4  3
b  = 1 b = 1  i. = 41 1
L Fim
Fim
onde:
Qj = Valor máximo de toneladas de cana própria que pode ser
moída no mês j da safra;
NB = Quantidade de blocos a considerar;
QUACAbAi = Quantidade de cana cortada no mês j, do bloco b, no 
ano A , dado que tenha sido colhida ou plantada 
anteriormente em i, conforme a expressão:
QUACA . o ACb>xTPH r i5  i
bAtj b A t  L 1 3  J
onde:
ACb> — Área do bloco b;
= Tonelada de cana por hectare do bloco b, no ano A 
com tempo de maturação t;
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t = j - i. 
b> RESTRIÇÕES DE TRANSPORTE
Serão estabelecidas restriçSes que considerem a 
capacidade de transporte da usina, para os três tipos de caminhSes 
utilizados. Como já foi visto, cada bloco tem seu tipo de caminhão 
previamente selecionado, restando ainda definir que a quantidade 
necessáris de cada tipo de caminhão, não seja maior que a 
disponível. Estas restriçSes também deverão ser consideradas para 
cada ano (safra), e em cada ano para cada mês da estação de corte 
e para cada tipo de caminhão:
Algoritmo:
- Para A := ANOzero; ANOfinal de planejamento 
Para j := 4 ; 11 
Para k := 1 a 3
N B I K )
NCAM.I b A f j  b A f j
B [ K J  = í
L Fim Para 
Fim Para 
L Fim Para
N B I K ]  l i
I IB [ K  ] =1  V = 4 NCAN1 . . X . . < Frota<k> .b A i j  b A i j  j[ 16 ]
onde:
FrotaCk)
BCkJ
NBEk]
NCAM.
b A t j
= Quantidade de caminhSes disponíveis do tipo 
k, considerando a eficiência da frota no mês j;
= vetor de blocos que têm o tipo de caminhão k 
para transporte de suas canais;
= Quantidade de blocos do conjunto de blocos BCkl;
= Número de caminhSes necessário para transportar a cama 
colhida no mês j do ano A, e que foi colhida ou
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plantada anteriormente no mês i.
QUAGA
NGAM o ----------- J________________________:________  [ 17 1
b A i j  O  . JCN= viag /  d ia ) X  Mêsj x CMCCk)
onde:
N= viag /  dia = Número de viagens prováveis que se pode fazer
com determinado tipo de caminhão do bloco à 
usina;
Mêsj = Número de dias disponíveis para o transporte
da cana no mês j;
GMGCk) = Capacidade média do caminhão tipo k em
toneladas por viagem.
c> RESTRIÇÕES DE FRENTES DE CORTE
Estas sao as restriçBes que se referem à capacidade de 
corte das frentes de cortes. Utiliza-se novamente a variável QUACA 
de cada bloco dos conjuntos de blocos referentes a cada frente de 
corte. Logicamente, a soma das quantidades de canas cortadas por 
cada frente de corte não deve exceder a capacidade da respectiva 
frente de corte.
Estas restriçSes, novamente, deverão ser consideradas 
para cada ano Csafra), e em cada ano para cada mês da estação de 
corte e para cada frente de corte.
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Algoritmo:
■ Para A :— ANOzero ; ANOfinal de planejamento 
[- Para j := 4 ; 11
Para Z  := 1 a NZ
N B  C Z ]  N B I z )  1 1X QUAC\ * r  j Xb*fj + X E QUAC\ ^  £ Fc<->j
B t Z =  B [ Z ]  =1  i  = 4
t 18 ]
Fim Para 
Fim Para 
L Fim Para
vetor de blocos que podem ser cortados pela frente de 
corte z;
quantidade de blocos do conjumto de blocos BEz]; 
capacidade da frente de corte z no mês j;
Número de frentes de corte.
d> RESTRIÇ8 ES DE EXGLUDÊNGIA
Estas restriçSes se referem às condiçSes de excludência 
das alternativas de corte para um bloco em uma mesma safra, dado 
que um determinado bloco deverá ser cortado uma única vez numa 
mesma safra.
Algoritmo:
- Para bloco := 1 ; NB
Para anox := ANOzero ; ANOfinal de planejamento
j = 4  i. = •*
Fim Para
- Fim Para
onde:
BEz3
NBEzl
FGCz). = 
J
NZ
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e) RESTRIÇÕES DE SEQUENGIAMENTO OU DE TRANSIÇÃO
Estas restriçSes se referem ao sequenciamento do 
problema: as passagens de um estado para outro C cana-planta -> 
socai; socai -► soca2  ...}. Observa-se que só se pode cortar um 
bloco se ele tiver sido cortado ou plantado anteriormente.
Algoritmo:
r Para bloco = 1; NB
■ Para A := ANOzero; ANOfinal de planejamento — 1 
X . . - X > 0  r 2 0  1b A v j b A ^ j k  *■ •*
- Fim Para 
L Fim Para
onde:
k = Novas alternativas de cortes para o ano A ;
A = A + 1; i '
j ® k variam segundo os intervalos de maturação, respeitando-os 
de forma a considerar apenas as alternativas viáveis.
CAPÍTULO 6
SUBSISTEMA DE SOLUÇÃO DO MODELO E APLICAÇÃO
A solução do modelo foi conseguida através da utilização 
de heurísticas desenvolvidas para soluçSes de problemas de grande 
porte em programação linear.
Existem várias heurísticas para solução de problemas de 
grande porte, e segundo Alvarez Cl> as mais conhecidas são:
A-> Heurística de Incremento Absoluto;
B-> Heurística de Incremento Relativo;
C-> Heurística Senju-Toyoda;
D-> Heurística de Kochenberger.
Ainda segundo Alvarez, através de análise e seleção das 
heurísticas citadas, notou-se em experimento realizado por ele que 
as de incremento absoluto e incremento relativo apresentam o maior 
erro, sendo que a mais precisa destas duas é a heurística de 
incremento relativo, enquanto as especificas apresentam uma 
performance superior, sobressaindo-se, entre estas, a de 
Kochenberger <9).
Optou-se, entao, pela utilização da heurística de 
Kochenberger para a solução do modelo em questão, devido à sua 
performance, embora acredite-se, que a heurística de Senju 
Toyoda seja também aplicável ao modelo, com a provável vantagem de 
ser mais ecônomica em tempo de CPU necessário para se encontrar a
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solução.
A aplicâçao do modelo à uma situação fictícia foi 
experimentada, observando-se os resultados de rentabilidade 
obtidos e comparando-os com os realizados por uma usina do estado 
de São Paulo.
Utilizando-se de dados da mesma usina, aplicou-se o 
modelo para 45 blocos em um PGxt II com um disco rígido de 10 
megabytes. Os dados utilizados de custos, coeficientes e 
informaçSes do "usuário" estão nos Apêndices 1 e 2, os dados de 
riqueza em sacarose dos 4 grupos variedade-tipo de solo estão no 
Apêndice 3, e as características dos 45 blocos se encontram no 
Apêndice 4. Os intervalos de tempos de maturação utilizados foram 
respectivamente de 17 a 21 meses e de 10 a 15 meses para 
cana-planta e a cama-soca.
Devido a uma defasagem de preço ocorrida na época, este 
foi majorado, pois com o preço real o VPL era negativo. O modelo 
considerou um horizonte de planejamento de 5  anos, onde o número 
de socas foi previamente estipulado em 3 , totalizando 4  cortes 
para cada bloco.
Construi u-se a tabela <2 > onde se informa o número de 
restriçSes, o número de variáveis, o tempo de CPU para o cálculo 
da tabela de custos, benefícios, rentabilidade e valor presente, o 
tempo de CPU para o cálculo da função objetivo , o tempo de CPU 
para a resolução por Kochenberger e o tempo de CPU total para se 
resolver o problema segundo o número de blocos considerado.
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TABELA 2 - Tempo de CPU em segundos gastos para resolver o modelo
segundo o número de blocos.
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Vede lembrar que considerou-se apenas canas de ano e 
meio, pois é a prática mais difundida no Brasil e no estado de São 
Paulo, onde se obteve os dados para o modelo. Além disso, supôs-se 
que todos os blocos forsun plantados em fevereiro.
O resultado do problema, para um horizonte de 5  anos, é 
monstrado a seguir, através das saídas do programa, em um 
relatório anual que informa os blocos que deverão ser cortados em 
cada mês da estação de corte considerada, a quantidade em 
toneladas de cana prováveis para cada bloco, o POL% cana de cada 
bloco, o estado em que ele se encontra Ccana-planta, socai, soca2 
ou soca3), a frente de corte que deverá cortá-lo e o tipo de 
caminhão utilizado para transportar a cana deste bloco.
Os blocos que ultrapassaram o estado 4, ou seja, a 3- 
soca, sao agrupados como blocos que deverão ser replantados 
naquele ano. O relatório anual ainda informa a quantidade de cana 
cortada em cada mês da estação de corte, o número de caminhSes de 
cada tipo necessários para transportar a cana em cada mês da 
estação de corte e a quantidade de cana cortada por cada frente de 
corte considerada, em cada mês da estação de corte.
O modelo ainda pode oferecer o sequenciamento de 
corte de cada bloco durante o horizonte de planejamento, ou - seja, 
um planejamento de corte separado por bloco, como será mostrado 
resumidamente na Figura 2.
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BLOCOS ANOS DE SAFRAS
8 8 89 90 91 92
1 julho agosto rep lant . agosto agosto
2 novembro novembro novembro replant. setembro3 maio r e p l a n t . agosto junho abri 1
45 julho outubro outubro novembro replant.
FIGURA 2 - Sequenciamento d© corte dos blocos.
Nota-se, na figura 2, que o bloco 3 segundo o seu 
planejamento, ficará aproximadamnte 1  ano em descanso até ser 
novamente replantado, se esta decisão não satisfizer a política da 
empresa pode se tentar cortá-lo em uma outra data, de forma a 
replantá-lo já no ano de 1988 ou, se possível, cortá-lo em maio e 
já replantar.
O cronograma de corte para cada safra se encontra nos 
relatórios "BLOCOS AS SEREM CORTADOS NO ANO 19 ", este 
planejamento também pode sofrer mudanças quando da comparação do 
teor de sacarose previsto - POL - com o real, durante a coleta das 
amostras nos meses da estação de corte.
Há ainda modificações devido a outros fatores tais como, 
fogo acidental em blocos não planejados para o corte, chuvas 
abundantes em determinada época dificultando o transporte e corte 
dos blocos, etc. Em suma, conclui-se que o sistema deve ser 
constantemente realimemtado com estas modificaçSes para que um 
novo sequenciamento e novos cronogramas sejam elaborados.
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B  1  o c o s  a  s e r e i t  c o r t a d o s  r »  o  a n o  Ô S
R B R  ' M f l l  : J U N  í J U L  I A G O  : S E T  ! O U T  ! N O V  |
! 1 lloco 33 lloco 42 lloco 25 ! lloco 16 1 Jloco 7 1 lloco 44 i Iloct 31 (! ! Estado 4 Estado 3. Estado 3 ! Estado 2 1 Estado 2 ! Estaoo 2 1 Estado 2 !: : foi 14.70 Foi 14.41 rol 14.70 1 fol 15.27 ! Fol 15.27 ! Fol 14.62 i Fol 14.61 i• ! Frente corte 1 frente corte 3 freote corte 2 • frente corte 3 ! Frente corte 2 ! Frente corte 2 1 Frente corte 2 Í■ i 1. U M 2097.50 1. Caia 5122.00 1. Cini 3526.(0 ! T. U n i 5(25.00 ! I. U n i 3145.50 í I. Cana 6062.10 i T. Cana 4334.Ot i: n . t u  i 0.50 t. C u  3 0.54 1. C u  2 0.44 Í t. C u  3 0.4t 1 K. C u  2 0.43 ! 1. C u  2 0.94 : 1. Cai 2 0.60 .1,
! ! Bioco 3 lloco 17 lloco 41 ! lloco 27 1 lloco 4 1 lloco I ! lloco 32 !i ! Estado 4 Estiao 4 Estado 2 t Estado 2 1 Estado 3 1 Estado 2 1 Estado 2 !: ! Pol 14.10 Foi 12.3! foi 14.10 : fol 14.54 i fol 14.54 ! fol 14.16 i fol 14.16 :! ! Frente corte 2 Frente corte 2 frente corte 2 ! frente corte 2 1 Frente corte 2 i Frente corte 1 Í Frente corte 2 1! 1 1. Cana 3354.00 I. Cana 4247.10 I. Cana 4140.00 i T. U n i 2912.50 ! I. Cana 4640.0C j 1. Cana 37(9.25 i I. Cana 4243.94
: : N. C u  2 0.52 1. C u  2 0.52 t. Cai 2 0.57 : II. Cat 2 0.40 ! 1. Cai 2 0.57 1 «. Cai 1 0.90 1 «. C u  2 0.65 i
llocc 24 i lloco 1 : iioco 43 I lloco 20 : ilocc 19 1 lloci» 30 !
Estidc 4 Estado 3 ! Estado 3 1 Estaco 3 1 Estaoc 3 ! Estaoc 4 :
foi 13.34 fol 14.00 ! fol 15.27 ! fol 15.27 ! foi 14.00 1 Fol 14.00 1,Frente corte 1 Frente carte 1 ! frente corte 1 1 Frente corte 1 ! Frente cortf 2 : Frent* corte 3 1
1. U n i  2722.50 1. U n i  3(41.50 1 T. U n i 2900.00 ! I. Cana 2900.00 1 I. U n « 4353.70 1 T. Cana 4927.50 !
H. C u  1 0.50 «. Ci. 1 1.0? : t. C u  1 0.51 ! ü. Caa ! 0.63 ! t. C u  2 0.67 IJi. C u  3 0.6! 1
BIoco 45 ! H o i r 22 ! Ilocc 37' ! lloco 5 1 i l uct 2 !'
Estado 1 1 [stade 2 1 Estaoo 4 1 Estioi 4 ! Estaoc 2 !
fol 13.92 : Fol 14.70 1 Fol 14.70 ! fol 12.19 1 Fol 14.14 1
frente corte 3 1 frente corte 2 1 Frente corte 3 1 Frente corte 3 ! Frente cirte 1 II
I. U n i  >295.34 ! 1. U n i 3120.00 ! I. Can< 4195.00 ! I. Cana 5037.Ot ! T. Cana 272Í.26 i|
K. Cii 3 1.23 1 K. C u  2 0.43 ! #. C u  ! 0.4« 1 K. C u  3 0.53 1 K. Cai i 0.5« !
lloco 14 1 Ilocc 11 ! ilocc 23 1 Ilocc 34 1 lloco 12 :
Estado 1 1 Estado 4 1 Estado 3 1 Estant 3 1 Estadc 3 1
fol 14.50 1 fol 12.(9 ! fol 14.54 1 fol 14.16 ! fo! 15.27 1
Frente certs 3 ! Frente corte 2 1 frente corte 1 ! Frente corte 1 ! Frente corte 1 !
T. U n i  4211.20 1 I. U n i 5345.50 ! I. Cana 34(0.00 1 I. U n i 3056.25 1 7. Cana 2900.(0 1i 1 t. C u  3 0.32 i «. C u  2 0.95 i I. C u  1 0.(3 1 S. Cai 1 0.61 i K. C u  I 0.77 i
< 1) 1 ! lloco 31 I lloco 9 i llocc 39 1 lloco 21 :
! Estado 1 1 Estado 4 ! Estado 1 1 Estado 3 !• i 1 fol 15.22 : foi 14.10 ! Fol 16.54 ! fol 13.34 :i ! i Frente corte 1 ! Frente corte 1 i Frente corte 2 1 frente corte 2 !
1 T. U n i 3437.(4 ! T. Cana 2517.00 ! T. Cana 4297.30 ! T. Cana 3056.25 1
■ 1 1 1. C u  1 1.02 ! 1. Cai 1 t.54 : 1. C u  2 0.44 ! «. Caa 2 0.3Í i
! H o r n  21 1 ! tiocc •
! tst»oo 1 ! Estalo 4 : ;
! fel 14.95 i ! foi 1 U 0  ! :
! fruité corte 3 I ! frente corte J ! •
T. Can* 7974.00 1 ! T. Caia 3775.50 : '
: I. Cii 3 0.91 : ; t. t u  ] 0.47 :
Quantidade de Cana-aes ano 88
M O  I 5453.50 I 12091.60 ! 24104.66 ! 23540.04 ! 24(53.50 ! 24594.30 ! 25945.47 ' ! 1
B 1 oc os a ser*et* replantados no ano S Q
Elocoó Bloco 10 Bloco 13 Bloco 15 61 o c 0 1 6
Bloco 26 Bloco 34 Bloco 35 Bloco 4 0
N u n e r  0  d  c? c a «  i n h  0 e s  u  t i 1 í z a d a s n o  a n o  f l
t RBR 1 Mfll ! JUN 1 JUL 1 hgo : SET OUT 1 NOV
UiinbiD 1 1 0.00 : 0.50 1 0.50 : 1.02 : mo : 2.00 1.51 : 1.31
Uiiúio 2 ! 0.00 : 0.52 1 0.52 : 1.01 : 1.77 : 1.00 2.05 : t.n
UiiBbto 3 ! o.oc : o.oc : 0.» : 1.55 : m« 1 l.U 0.53 1 1.0?
T o n e l a d a d  e  c a n a p o r F  r * e n t e n  0 a n o a  a
: 1 fiBR 1 MRI 1 JUN 1 JUL 1 flGO 1 SET ! OUT ! nov
i frente 1 ! o.oc : 2097.50 1 2722.50 : JM1.50 : tm.H ; M97.00 : 4M5.5C t 5i21.2t
1 frme ! ! . c.oo : 3351.00 : «47.1C ; 7tti.6t : ii39i.ee ; 7JS5.5C : »713.10 ! 1163!.?!
i frui« 3 ! o.oc : o.oc : 5122.0C ! 12576.5Í 5825.00 : 12171.oc ; 5037.0C : (703.00
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B  1 o c  o s a  s e « ~ e « i c. o  t— t a d o s  n o a  n o  S  9
1 flB R 1 MRI 1 JU N  1 JU L i RGO 1 S E T 1 OUT : NOV
! 81 oco 41 ! lloco 42 : Bloco 15 1 Bloco 16 1 Bloco 4 ! Bloco 7: Estado 3 ! Estado 4 ! Estado 1 I Estado 3 Estado 4 ! Estado 3 I: Po] 14.10 I Fo! 14.61 1 Foi 14.31 ! Foi 15.27 ! ?ol 15.27 Pol 15.2? !1 Frente corte 2 ! Frente corte 3 ! Frente corte 3 ! Frente corte 3 1 Frente corte 2 ! Frente corte 2 I
: 1. C»"na 4030.40 i T. Cana 4380.00 i 1. Cana «441.00 ! T. Cana 5800.00 ! T. Cam 4600.00 I I. Cana 3132.00 II S. Ca» 2 0.55 ! H. Ca» 3 0.46 ! H. Cai 3 0.91 ! H. Ca» 3 0.48 ! K. Cai 2 0.57 ! H. Cai 2 0.43 !
I Bloco 31 ! Sloco 25 1 Bloco 22 ! Bioco 27 1 lloco 20 1 Bloco 38 !; Estado 2 ! Estado 4 ! Estado 3 ! Estado 3 ! Estado 4 1 Estado 3 !! Pol 10.78 I Foi 14.70 ! Foi 14,70 ! Foi 15.27 I Foi 15.27 ! Foi 14.00 !
! Frente corte 1 1 Frente corte 2 ! Frente corte 2 1 Frente corte 2 I Frente corte 1 ! Frente corte 2 1: I. Cana 3262.00 ! T. Cana 2936.50 ! 1. Cana 3022.80 I 1. Cana 2900.00 ! 1. Cana 2875.00 ! I. Cana 3641.50 1: N. Ca» 1 0.97 ! K. Ca. 2 0.36 ! H. Cai 2 0.41 ! H. Ca» 2 0.40 ! N. Cai 1 0.42 ! N. Cai 2 0.53 I
! Bloco 14 1 Bloco 6 ! Bloco 1 1 Bloco 43 ! Bloco 45 ! Bloco 23 1: Estado 2 ! Estado 1 I Estado 4 ! Estado 4 Estado 2 1 Estado 4 !! Foi 14.10 i Foi 13.92 ! Foi 14.61 1 Pol 15.27 I Foi 14.80 I Pol 15.29 11 Frente corte 3 ! Frente corte 3 ! Frente corte 1 ! Frente corte 1 I Frente corte 3 1 Frente corte 1 1! F. Cana 4160.00 ! I. Cana 9505.10 I 1. Cana 3285.00 ! 1. Cana 2875.00 1 I. Cana 6940.60 ! I. Cana 3450,00 I: S. Cai 3 0.31 ! N. Cai 3 1.01 I H. Cai 1 0.87 ! H. Ca» 1 0.57 I N. Cai 3 1.03 I H. Ca» 1 0,82 I
1 Bloco 26 ! Bloco 34 1 Bloco 21 1 Sloco 44 ! Bloco 19 !; Estado 1 ! Estado 1 1 Estado 2 ! Estado 3 ! Estado 4 1! Foi 13.92 ! Foi 14.31 ! Foi 12.36 ! Foi 12.38 ! Foi 14.61 !! Frente corte 1 1 Frente corte 2 I Frente corte 3 1 Frente corte 2 I Frente corte 2 I: 1. Cana 5114.40 I I. Cana 6912.80 I. Cana 757Í.50 1 1. Cana 4890.00 I 1. Cana 3723.00 1! «. Ca» 1 0.82 li. Ca» 2 1.22 ! K. Ca» 3 0.94 1 H. Ca» 2 0.75 ! D. Cai 2 0.57 I
1 tloco 10 I Bloco 36 I lloco 8 ! Bloco 12 1
I Estado 1 1 Estado 4 I Estado 3 ! Estado 4 I1 Pol 14.31 I Foi 11.01 1 Foi 12.36 I Foi 14.54 I1 Frente corte 1 1 Frente corte 1 Frente corte 1 ! Frente corte 1 1I I. Cana 4320.50 1 T. Cana 2722.50 1 I. Cana 3056.25 ! I. Cana 2875.00 1I H. Ca» 1 0.86 : H. Ca» 1 0.54 1 H. Ca» 1 0.73 1 «. Ca» 1 0.76 1
Bloco 16 I Bloco 40 ! lloco 26 lloco 32 I; Estado 1 ! Estado 1 I Estado 4 ! Estado 3 I: Foi 14.84 : Pol 14.95 ! Foi 11.01 Pal 12.38 I1 Frente corte 2 I Frente corte 1 1 Frente corte 2 1 Frente corte 2 11 T. Cana 3210.90 I I. Cana 3986.00 ! I. Cana 2722.50 1 T. Cana 3423.00 1; N. Ca» 2 0.44 I N. Ca» 1 0.73 1 K. Ca» 2 0.34 I H. Ca» 2 0.53 I
1 Bloco 2 I1 Estado 3 !I Foi 12.36 I1 Frente corte 1 I: 1. Cana 2200.50 1I N. Ca» 1 0.44 I
Blocos a s r- *«i cortados n o ano fi 9
! RBR MRI JUN ! JUL 1 RCO SET OUT ! NQV
! Bloco 39 ! ! Estsáo 2 'i 1 Pol 15.27 : ! Frente corte 2 1 
! T. Cana 4077.50 ! 
! N. C<i 2 0.42 :
Quan t i d a d e  de Csns- mês ano 89
: o.oo 1 0.00 11452.40 : 12006.20 ! 293)3.00 1 258Í4.00 ! 250SÍ.55 ! 26722.50
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B 1 o c o s «Bt s e r- e «d r~ <3 f> 1li. «dC. "ÍL- -ctl d o ís no ano ô 9
B \ o c o li) l o c o 3 0 >; 2 4 tii ) o í: o 3 7 E l o c o  17 : 1 o t: o 3 f i l o  r: u :l. 3 RI o r o  5 B l o c o  2 ? n 1 o c o /, 3 R 1 o c o v
N u m e r o  d  e  c  a t n  i n h  o e s  u t ,  i 1  i z a i c l o ^  n  o  a n o  8  9
i | ABR : Mfll : jun ! JUL : aso : SET : OUT 1 NOV
CêliflbãO 1 ] 0.0 ! 0.00 : o.9? 1 0.82 ! 1.73 : 1.84 ; 1.35 : 2.02 !
Ctinhâú 2 1 o.oo : 0.00 í 0.55 ! 0.36 ! 2.07 : 0.40 : 1.6 1 2.48 :
Cêiinháo 3 > 0,00 i 0.00 i 0.3! ! 1.47 : o.si i !.4i : 1.03 i o.oo :
T o n e  1 d «A. d e CZ. «A. ITL f» o r~ F r e n t e r\ o ano ô9
! 1 ABR ! MA I : jun ! JUL 1 AGO : SET ! OUT ! NOV
Frente ! ! 0.00 ! 0.0 i 3262.00 i 5184.60 : 7605.50 : 9585.50 1 5931.25 1 Í525.50 :
Frente 2 ! o.oo : 0.0 1 4030.40 1 2936.50 : 13H6.50 : 2900.00 : 12212.50 ! 18197.00 1
Frente 3 ! 0.00 ! 0.00 : 4K0.00 : 13885.10 ! 8641.00 : 13378.50 ! 6940.80 ! 0.00 i
\
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B l o c o s  a i  s  r -  *» c o r t a d o s  r »  o  a t m o  V  O
! RBR : MOI : JU N ! JU L 1 0 6 0  1 S E T  ' ! OUT 1 NOV 1
1 Eloco 14 ! Bloco 41 l Bloco c" Bloco 30 1 íloco 15 t Bloco 17 : Bloco 16 11 EstèdO 3 ! Estado 4 Estado 1 Estado i : Estado 2 Estado i : Estado 4 :: Pol 14.10 i Pol 14.70 ! Pol 13.92 : Pol 14.31 : Pol 14.61 ! Pol 15.05 ! Pol 15.29 1! Frente corte 3 ! Frente torte 2 ! Frente corte 3 Frente corte 3 ! Frente corte 3 1 Frente corte 2 1 Frente corte 3 1! T. Cana 4030.40 ! !. Cana 3356.00 ! T. Cana 7949.72 1 I. Cana 7776.90 1 I. Cana 7230.00 1 Î. Cana 6221.28 1 I. Cana 5750.00 !I ri. Ca 3 0.30 : N. Cd! 2 0.46 ! H. Ca. 3 0.Í4 1 N, Cãs 3 0.96 1 N. Caa 3 0.77 : ti. Cai 2 0.77 : J. Ca« 3 0.47 1
! ! Bloco 6 ! Bloco 22 ! Bloco u  : Bloco 24 ! Bloco 45  : Bloco 27 11 1 ! Cstida 2 1 Estõdo 4 I Estado 1 Estado 1 1 Estado 3 ! Estado 4 1: : ! Pol 12.4? : Pol 14.10 1 Pol 14.31 : Pol 14.95 ! Pol 14.00 Pol 15.29 1! ! ! Frente corte 3 ! Frente corte 2 1 Frente corte 2 Frente corte 1 ! Frente corte 3 Frente corte 2 1: ! ! I. Cana 7953.00 ! I. Cana 2517.00 ! T. Cana 6468.18 1 T. Cana 39*8.00 í 1. Una 6146.40 I. Cana 2875.00 1! I í H. Cai 3 0.14 ! II. C.. 2 0.35 ! li. Ca. 2 1.49 ». Cd. 1 0.73 ! ri. Ca. 3 0.91 ri. Ca. 2 0.39 !
! 1 ! Bloco 31 1 Bloco 24 ! Bloco 10 Bloco 34 ! Bloco n Bloco 7: : : Estado 3 1 Estuo 2 1 Estado 2 Estado 2 1 Estado 4 Estado 41 ! S Pol 14.54 ! Pol 14.00 : Poi 14.00 Pol 14.61 í Pol 12.38 Pol 14.54! ! ! Frente carie 1 ! Frente corte 1 1 Frente corte 1 1 Frente corte 2 ! Frente corte 2 Frente corte 2: ! 1 !. Cana 324S.00 í I. Cana 4338.00 i 1. Cana 3615.00 I. Cana 5784.00 1 ï. Cana 4356.00 I. Cana 3105.00: : : k. í i i  i 0 . 9 7 ! H. Ca. 1 0.69 1 N. Cai 1 0.72 ri. Cai 2 1.02 1 II. Cat 2 0.67 ll. Ca. 2 0.43
1 1 1 > 1 1 ! Bloco li 1 Bloco 3 Bloco 39 1 Bloco 8 Bloco 381 1 1 ] Estado 2 1 Estado 1 Estado 3 1 Estado 4 Estado 41 1 1 1 I i 1 Pol 14.10 ! Pol 14.J6 Pol 10.7! 1 Pol 12.38 Pol 14.001 1 i ! Frente corte 2 1 Frente corte 2 Frente corte 2 i Frente corte 1 Frente corte 2t 1 1 1 1 1 ! T. Cana 3120.00 1 T. Cana 4281.20 1. Cana 4060.00 1 I. Cana 2722.50 I. Cana 3265.00■ 1 1 ! H. Ca. 2 0.43 1 1  Cai 2 0.66 H. Cai 2 0.42 1 ri. Cai 1 0.65 ri. Cai 2 0.45
1 1 11 1 1 ! Bloco 37 1 Bloco 29 1 Bloco 40 Bloco 211 1 I 1 1 1 1 Estado 1 : Estado ! ! Estado 2 Estado 3! Pol 14.50 1 Pol 14.86 1 Pol 13.36 Pol 14.161 Frente corte 3 ! Frente corte 3 ! Frente corte 1 Frente corte 3I 1 1 ! I. Cana 5351.50 1 1. Cana 4816.35 ! I. Cana 37(9.25 !. Cana 6112.501 1 1 ! N. Cd. 3 0.57 1 H. Cai 3 0.59 1 Ü. Cd. 1 0.69 N. Ca. 3 0.75
i floco 9 1 Bloco 2 ! Estado 1 ! Estado 4 1 Pol 15.10 1 Pol 12.38 
! Frente corte 1 1 Frente corte 1 ! T. Cana 3210.90 1 I. Cana 1960.20 1 «. Ca. 1 0.69 1 í . Ca. I 0.39
! Bloco 33 1 Bloco 32 1 Estado 1 1 Estado 4 1 Pol 15.10 : Pol 12.38 1 Frente corte 1 1 Frente corte 2 
: I. Cana 2675.75 1 T. Cana 3049.20 ! II. Ca. 1 0.64 : N. Ca< 2 0.47
Q u a n t  ii d a d e  d e  C a n a - « e s  a n o  9 0
1 0.00 1 4030.40 1 14557.00 1 23276.22 : 28957.63 1 21062.00 1 29122.08 1 26136.90 ' 1
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B  1 o C  O  *3 a  s »~ is- b» r  e p  1 a n t a d o s  r n <> a n o  9 0
B l o c o A R 1 o o  •. ? B 1 o f. o C 1 o r. o 2 0 B 1 ú c o 2 3B 1 O C 0 . B 1 o c o 1 I S ! o i: 0 1 V P 1 o í: o :l ? l> 1 O i o .5 6B l o c o 0
'
N u m e r o  d e «= a . (Kr t r i  h  o  e  s  w • t i l  í  St. d o s n  o  a  r t  o  9  0
tt 11 RBR MRI : J UN J U L 1 RGO : S E T  ! GUT : NOV !
! Cainhào 1 í 0.00 ! 0.00 ; 0.97 0 .49 : 0.72 1 0.73 ! 2.47 : 0.39 :! Cáiiniiafl 2 i o.oo : 0.00 | 0 .« 0.)) : 2.15 : 1.44 ! í .u  : 1.74 :
S Cisinhao 3 i o.oo : 0.30 s 0.» 1.« : i.55 ■ : 0.77 ! 0.91 1 1.23 :
T  o n  e 1 a d a d  e « r a r t  a p o r F r  e i r t e n  o a n o  9 0
t i BBR MRI ! J UN : J U L ! RGO : S E T  : QUT ! NQV !
! Frente i : 0.00 0.00 . 32«.00 4334.00 : 3415.00 : 3?et.oo : 12398.40 I 1940.20 1
i \ 0.00 0.00 [ 3354.00 5637.00 ! 127«.38 1 9844.00 ! 10577.28 1 12314.20 !
! Frente 3 ; 0.00 m M j 7953.00 13301.22 : 12593.25 : 7230.00 ! 4144.40 ! 11142.50 !
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B l o c o s  a  s- e  «"■ «i c o f t o d o s  r) °  a n o V 1
RBR MOI JU N JU L RGQ 5 E T QUT NOV
Bloco »  Estado 'Foi ü . 10 Frente corte 3 I. Cana 3356.00
Bloco 31 Estado 4Pol 13.22 
Frente corte 1 1. Cana 3220.05
Bloco 6Estado 3! Pol 14.00 I frente corte 3 ! I. Cana 70(2.75
Bloco 5
Estado 2 I Pol ».00 Frente corte 3 ! I. Cana 6651.63
K. Cai 3 0.25 I H. Cai 1 0.96 N. Cai 3 0.75 ! H. Cã* 3 0.75
BI oco 42Estado 1! Pol ».31 I Frente corte 3 ! I. Cana 6912.50 ! N. Cai 3 0.73
Bloco 30Estado 2Pol ».61 Frente corte 3 I T. Cana 6507.00 ! H. Cai 3 0.(0
Bloco 15ístido 3Pol ».61 Frente corte 3 I. Cana 6402.50 H. Ca. 3 0.68
Bloco 17Estado 2 1 Pol 13.36 ! Frente corte 2 ! T. Cana 5911.23 1 H. Ca. 2 0.73
Bloco 37 1 Bloco 26 1 Bloco 19 I Bloco 1] Estado 2 I Estado 3 1 Estado 1 ! Estado 1; Pol 12.67 1 Pol 12.89 1 Pol 13.92 1 Pol ».31
I Frente corte 3 1 Frente corte 1 1 Frente corte 2 1 Frente corte 1: I. Cana 5200.00 1 I. Cana 3841.50 1. Cana 5875.68 T. Cana 5164.60! H. Ca» 3 0.55 I H. Cai 1 0.61 I K. Cai 2 0.91 H. Cai 1 1.37
filoco 11 1 Blocc 41 Estado 2 ! Estado 1: Pol ».61 : Pol 16.561 frente corte 2 ! Frente corte 2I T. Cana 7085.40 ! 1. Cana 4911.20
1 N. Ca. 2 1.25 I S. Cai 2 0.61
Bloco 24Estado 2 Pol 14.16 
! frente corte 1 ! T. Cana 3789.25 1 H. Cai 1 0.69
! Bloco 181 Estado 3I Pol 14.10! frente corte 2 1 I. Cana 3022.80! ». Ca» 2 0.41
Bloco 36 Estado 1! Pol 12.97 frente corte I 1 I. Cana 3988.00 ! H. Ca. 1 0.79
Bloco 34 : Bloco 20 1 Bloco 43 ! Bloco 4jEí tido 3 : Estado 1 ! Estado I ! Estado 4foi 12.89 ! Pol 16.00 ! Pol 16.56 1 Pol 14.61Frente corte 2 1 Frente corte l ! Frente corte • 1 frente corte 3! 1. Cana 5122.00 I I. Cana 3069.50 I 1. Cana 3069.50 I I. Cana 5256.00H. Cai 2 0.90 I N. Caí 1 0.66 I H. Cai 1 0.61 I S. Cai 3 0.78
! Bloco 31 Estado 2! Pol 12.67! frente corte 2: I. Cana 4160.00] S. Cai 2 0.64
Bloco 25Estado 1Pol 14.50 I Frente corte 2 I. Cana 3746.05 ; ti. Cai 2 0.46
Bloco 28 ! Bloco 12 I Bloco 23 I Bloco 10 :Estado 1 I Estado 1Pol 14.12 1 Pol 14.00frente corte 2 I Frente corte 1I. Cana 3988.00 ! I. Cana 3069.50 ! K. Ci. 2 0.49 H. Ca. 1 0.81
Estado 1 ! Estado t 3 1Pol 16.56 I Pol ».80 !I Frente corte 1 I frente corte 1 IT. Cana 3683.40 \ I. Cana 3201.25 1: H. Cai 1 0.88 I L Ca. 1 0.64 1
Bloco 9Estado 2Pol 12.67 Frente corte 1 I. Cana 3120.00
Bloco 29Estado 2Pol 14.70 frente corte 3 T, Cana 4680.00
Bloco 40Estado 3! Pol 12.31 frente corte 1 I 1. Cana 3056.25
Bloco 21Estado 4Pol 12.38 Frente corte 3 í 1. Cana 5445.00
H. Ca. 1 0.66 I H. Cii 3 0.58 I K. Ca« 1 0.56 I H. Cl. 3 0.67
Bloco 33 I Bloco 39Estado 2 ! Estado 4Pol 14.10 : Pol 15.27
1 Frente corte 1 ! frente corte 2I. Cana 2600.00 ! I. Cana 4025.00: N, Ca. 1 0.62 : H. Ca. 2 0.41
Q u a n t i d a d e  d e  C a n a - m ê s  a n o  9 1
: 3356.00 : 8420.00 : 18067.05 1 20261.53 i 24327.40 1 27011.40 ! 25147.85 ! 23602.73 1
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B  X o C O S a  s <3 r~ e  m f ~  <E» |>  1 a n t a d o s  n o a n o  9  1
B l o c o 1 6 6 1 o c o  2 ? B 1 o c: o 7 ti 1 o c o 4 1 D 1 cu 0 3 üB l o c o 9 0 B 1 o r. o -t z. B 1 o c u B i. o c. o 2 B 1 o c 0
M u m e r o  d e  c  a frt  1 n h  o e s  u t .  í  1  i  z a d o s n o  n  o  9  1
1 I 1 t RBR MRI | J UN J U L ! RGO ! S E T  ! QUT 1 NOV !
j Cà» i nhdO 1 ! 0.90 1 0.94 J 0.61 0.79 : 2.05 : 2.10 ! 2.05 r  1.33 !! Cãiinhào 2 i 0.93 1 0.00 | 1.06 1.37 : 5.40 : 1.25 : 1.02 : 0.73 1S Cãiinhio 3 ! 0.25 : 0.55 | 0.75 0.70 1 0.73 ! 1.38 : 0.48 : 1.45 i
T o n e l a  d  a d  e c  a n  £» ç» o  r~ r r e n t e n  o a n o  9  1
i •i t RBR MRI i J UN J U L ! RGO ! S E T  : OUT 1 NOY t
! Frente 1 ! 0.00 3220.00 ; 36(1.50 3988.00 1 8304.60 ! Í739.00 : 9809.15 i 6990.50 !
! Frente 2 ! 0.00 0.00 ! 7182.80 9621.93 : 9110.00 : 7085.iõ 1 8936.20 ! 5911.23 !! Frente 3 ! 3354.00 5200.00 ! 70(2.75 4451.60 1 6912.80 ! 11187.00 1 6402.50 1 10701.00 i
HBR Mfil JUN JUL
FIGO SET OUT NOU
Hoto 37
Estado !
I Paí 14.10 I Frente corte 3 ; T. Cana 5035.00 
I H. Ca. 3 0.53
Bloco 26
Estãdo 41 pol 12.59 frente corte 1 ! I. Cana 3255.00 
I H. Cai 1 0.52
81 oco 36
Estado 2 I Pol • 11.01 
I frente corte 1 ! T. Cana 376».25
Bloco H i Bloco jEstado 2 1 EstaJo 3; Pol 14.00 Po! 14.61 
frente corte 2 ! frente corte 3 
1 1. Cana 4914.40 i 1. Cana 5690.300.62H. Ca« 1 0.75 1 N. Cai 2 0.76 I H. Cai 3
BI oco 42
Estado 2! Pol 14.61 frente corte 3 ! 1. Cana 5754.00 
I H. Ca» 3 0.61
Bloco 30
í ‘jtádO 3 ! Pol 14.61 Frente corte 3 I I. Cana 5762.25 
1 H. Cai 3 0.71
Bloca 15 Estado (Pol 14.61 frente corte 3
I. Cana 5475.00 
! H. Cai 3 0.5!
Bloco 3Estaft 3Pol 12.67 
I Frente corte 2 [ 1. Cana 4030.40 I N. Ca. 2 0.62
Bloco 16I Estado 4Po! 14.10 ! Frente corte 2 : I. Can» 2517.00 i A. Cíi  2 0.35
14.00
Bloco 6 ! Bloco ! 1 61ocoEstado 4 1 Estado 1 I EstadoPu) lí.OO I Pol 12.97 I Polfrente corte 3 ! Frente corte 1 I frente corte 1Cana 6022.50 1 1. Cana 3955.00 ! 1. Cana 4335.00
I H. Ca. 3 0.64 ! K. Cai 1 0.95 ! H. Ca. 1
Blcco 11 Estado 3Pol 14.00 frente corte 2 1. Cana 6274.45 . Ca. 2 1.11
Bloco 4Estado 2foi ».54 
! frente corte 2 i 1. Cana 4660.00
Bloco 17 Estado 3Pol 12.35 
I frente corte 2 
1 1, Cina 4767.75
H. C.i 2 0.55 1 K. Ca. 2 0.59
Bloco 25Estado 2foi 12.67 frente corte 2 T. Cana 3640.00 K. Ca. 2 0.45
tloco 34
Estado 4Pol 11.4? Frente corte 2 ! 1. Cana 4350.00 ! S. Ca. 2 5.77
tloco 32 Estado 1Pol 12.97 Frente corte 2 1 I. Cana 4466.56 
í S. Ca. 2 0.69
Bloco 35Estado 1I Pol 14.31 Frente corte 2 ! I, Cana 5184.60 ! N. Ca. 2 0.71
Bloco 20
Estado 2! Pol 14.54 
frente corte 1 i 1. Cana 2912.50 i R. Ca. 1 0.63
tloco 43 ! Bloco 24Estado 2 : Estado 3| Foi 14.54 : Pol 12.38frente corte . 1 ! frente corte 1; 1, Cana 2912.50 i 1. Cana 3056.25; í. Ca. 1 0.55 I ». Ca. 1 0.56
tloco 9
Estado 3Pol 12.67 
! Frente corte 1 I I. Cana 3022.50 
; N. Ca. 1 0.65
tloco 29
! Estado 3Pol 12.67 i Frente corte 3 : T. Cana 4534.20 í )i. Ca. 3 0.56
Bloco '4Estado 1Pol 14.12 1 Frente corte 2 ! 1. Cana 6350.50 1 H. Ca. 2 0.95
Bloco 12Estado 2 Pol 14.54 
; Frente corte 1 1 !. Cana 2912.50 : í . Ca. 1 0.77
tloco 16Estado 1foi 16.56 1 Frente corte 3 ! I. Cana 6139.00 ! li. Ca. 3 0.51
íloco 23Estado 2Pol 15.27 I Frente corte 1 I I. Cana 3495.00 
1 H. Ca. 1 0.Í3
tloco 33 Estado 3! Pol 12.67 I frente corte 1 1 !. Cana 2519.00 ! N. Ca. 1 0.60
1 Bloco 41 1 íloco
! Estado 11 Pol 14.861 Frente corte 2 ! I. Cana 4251.20
! H. Ca. 2 0.59
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Estado 1Pol 16.00 Frente corte 2 T. Cana 3069.50 
H. Ca. 2 0.42
Bloco 7Estaúo 1Pol 16.56 frente corte 2 ! 1. Cana 3315.06 
! S. Ca. 2 0.45
Bloco 25
Estado 2 Pol 14.62 frente corte 2 1. Cana 3759.25 
H. Ca. 2 0.47
01! Bloco ! Estado 1! Pol 14.66 : frente corte 2 1 T. Cana 3210.90 0.44
Bloco 2Estado 1Pol 14.95 
I frente corte 1 1 T. Cana 2671.36 1 H. Ca. 1 0.57
tloco 40 Estado 4foi 12.36 
! frente corte 1 ! 1. Cana 2722.50 
1 #. Ca. 1 0.50
íloco 10Estado 4Pal 14.00 
! frente corte 1 ! T. Cana 2737.50 ! K. Ca. 1 0.54
Q ua nt id ad e de Can a- »e s ano 92
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e  1  o c o s •Ä 1=»- <=? r~  e  m i "  e  p  1 <dl n t a d o s  n o a  r\ o  9 2
D 1 o c o 4 Ei 1 o c o  21 B 1 oc 0 3 9 fi 1 o c o 3 1 B 1 or. 0 1A
■
N u u e r o  d  e c a m i n  h  o e s  u t . Î 1  • 3£ d o s n o  a rt c »  9  2
1 « 1 1 OBR ! m o i  : J UN J t lL ! RGO ! 5 E T  1 OUT NOU 1
Ciiinhio 1 ! o.oo : 0.52 ! 1.(1 i 1.55 1.15 : 1.97 1 î.oi ; i,ç( :Cuinho 2 ! 0.62 : 0.79 i 0.77 ! 1.(5 2.72 ! 1.53 1 1.03 1 1.06 !CèiififícO 3 ! 0.53 : 0.00 i û.&î : 0.56 11 0.62 ! 0.61 ; 1.22 1 0.58 !
T o n e l a  d  a c l  c ?  tz a n a P o  r F~ r e n t e r *  o «A. n  o S» 2
1 ! RBR : m o i  : JU N JU L 0 G 0  : S E T  1 OUT NOV 1
1 frente 1 ! 0.00 i 32J5.00 : 6812.05 6507.00 1 (338.00 : 8696.36 ! 5635.00 92Í8.75 1! Frente 2 ! (030.^0 : 6157.00 : (380.00 93É2.96 ! 19057.50 1 93(3.95 1 7975.06 8557.00 1! Frente 3 1 503Í.0Õ 1 0.00 ! 6022.50 (53Í.20 i 5690.30 ! 578U0 1 11901.25 5(75.00 :
CAPÍTULO 7
CONCLUSOES E RECOMENDAÇÕES
D u r a n t e  a  e l a b o r a ç ã o  d o  t r a b a l h o ,  in ú m e r a s  d i f i c u ld a d e s  
f o r a m  e n c o n t r a d a s   ^ p a r a  s e  a l c a n ç a r  o  o b j e t i v o  p r o p o s t o .  No 
e n t a n t o ,  a s  s o l u ç S e s  e n c o n t r a d a s  f o r a m  em  a lg u n s  c a s o s  f o n t e s  d e  
r e s t r i ç S e s  p a r a  u m a s o l u ç ã o  m a is  a m p la  e  p r e c i s a .  E s t e  c a p í t u l o  
t e m  a  f i n a l i d a d e  d e  d i s c o r r e r  s o b r e  e s t a s  l i m i t a ç S e s  e  p r o c e d e r ,  
e n t ã o ,  á  u m a a n á l i s e  d o s  r e s u l t a d o s  o b t i d o s .
7.1 L IM IT A Ç 8E S DO MODELO
O m o d e lo  t e m  l i m i t a ç S e s  q u a n t o  a o  t i p o  d e  c a n a  a  s e r  
p la n e j a d a ,  p o i  e l e  c o n s i d e r a  p a r a  e f e i t o  d e  p la n e j a m e n t o  a p e n a s  a s  
c a n a s  d e  a n o  e  m e io ,  c a n a s  c o m  p l a n t i o  e n t r e  j a n e i r o  e  m a r ç o ,  e  
c o r t a d a s  c o m  18 m e s e s  a p r o x im a d a m e n t e .  E s t a  l i m i t a ç ã o ,  n o  e n t a n t o ,  
s e r á  p o u c o  p e r c e b i d a  n u m a  e v e n t u a l  a p l i c a ç ã o  d o  m o d e lo , v i s t o  q u e  
e s t e  “t ip o "  d e  c a n a  é  o  m a is  u t i l i z a d o  p a r a  p l a n t i o  n o  B r a s i l ,  
r e s p o n d e n d o  n a  m a io r ia  d a s  u s i n a s  c o m  100% d a s  á r e a s .
C om o p ô d e - s e  o b s e r v a r  n o  c a p í t u l o  6 ,  a  s i t u a ç ã o  f i c t í c i a  
c o n s i d e r o u  q u e  t o d o s  o s  b l o c o s  f o r a m  p l a n t a d o s  e m  f e v e r e i r o ,  p o r é m  
p o d e - s e  c o n s i d e r a r  p l a n t i o s  em  j a n e i r o ,  f e v e r e i r o ,  m a r ç o  e  a t é  
m e s m o  e m  a b r i l  s e p a r a d a m e n t e  p a ira  c a d a  b lo c o  a p t o  p a r a  e s t a  
s i t u a ç ã o ,  n e c e s s i t a n d o  a p e n a s  q u e  s e  i n f o r m e  n o  a r q u iv o  d o s  b l o c o s  
a  d a t a  d e  p l a n t i o  d e  c a d a  um  d e l e s .
P o r  t r a t a r - s e  d e  um  p r o b le m a  d e  p r o g r a m a ç ã o  l i n e a r  0 -1
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d e  g r a n d e  p o r t e ,  e  -tam bém  d e v id o  à  n e c e s s i d a d e  d e  o b t e r  um a  
s o l u ç ã o  em  m ic r o c o m p u t a d o r e s ,  o p t o u - s e  p o r  s o l u ç ã o  h e u r í s t i c a ,  
i s t o  é ,  u m a  s o l u ç ã o  s u b - ó t i m a .
A q u a n t id a d e  l i m i t e  d e  b l o c o s  q u e  o  m o d e lo  s u p o r t a  em  um  
e q u ip a m e n t o  d o  t i p o  u t i l i z a d o  -  P G x t II I t a u t e c -  é  d e  
a p r o x im a d a m e n t e  4 5  b lo c o s .  No e n t a n t o ,  u t i l i z a n d o  um  e q u ip a m e n t o  
co m  m a io r  c a p a c id a d e  d e  m e m ó r ia  e  c o m  um  c o p r o c e s s a d o r  a r i t m é t i c o ,  
a c r e d i t a - s e  q u e  m u it o  m a is  b l o c o s  p o d e r ã o  s e r  c o n s i d e r a d o s  e  co m  
m a io r  r a p i d e z  n a  o b t e n ç ã o  d a  s o l u ç ã o .  A d e m a is ,  a  u t i l i z a ç ã o  d e  
p o d a s  m a i o r e s  c o m  o u t r a s  h e u r í s t i c a s ,  s e m  g r a n d e  c o m p r o m e t im e n t o  
d a  e x a t i d ã o  d a  s o l u ç ã o ,  s e r á  d e  g r a n d e  v a l i a  n a  e c o n o m ia  d e  t e m p o  
d e  GPU.
D e v id o  à m e n o r  d i s t â n c i a  e  à m a io r  f a c i l i d a d e  d e  
o b t e n ç ã o  d e  d a d o s  n a s  r e g i B e s  p r o d u t o r a s  d e  c a n a  d o  e s t a d o  d e  S ã o  
P a u lo ,  o  t r a b a l h o  d e u  m a io r  ê n f a s e  a  e s t a s  r e g i S e s ,  o  q u e  o  l i m i t a  
n a  a p l i c a ç ã o  em  r e g i S e s  c u j a  é p o c a  d e  p l a n t i o  s e j a  d i f e r e n t e  d a s  
p r a t i c a d a s  p e l a s  r e g i S e s  p a u l i s t a s ,  c o m o  é  o  c a s o  d a s  r e g i S e s  
n o r d e s t i n a s .  P o r é m , a  e s t r u t u r a  a d o t a d a ,  p a r a  u m a e v e n t u a l  
a p l i c a ç ã o  n e s t a s  r e g i S e s ,  p e r m a n e c e  a  m e s m a , n e c e s s i t a n d o  a p e n a s  
d e  m o d i f i c a ç S e s  t é c n i c a s  a  n í v e l  a g r ô n o m ic o  e  q u e  s ã o  
p e r f e i t a m e n t e  p o s s í v e i s  d e  s e r e m  f e i t a s .
7.2 ANÁLISE DOS RESULTADOS OBTIDOS
O m o d e lo  d e s e n v o l v i d o  n e s t e  t r a b a l h o  a lc a n ç a  o s  s e u s  
o b j e t i v o s ,  p o i s  i n c lu i  um  s i s t e m a  d e  c u s t o s  e  b e n e f í c i o s  
d i f e r e n c i a d o  p a r a  c a d a  b lo c o ,  e  p r o c u r a  m a x im iz a r  o  r e t o r n o  d o
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e m p r e s á r i o  c o n s id e r a n d o  p a r â m e t r o s  t é c n i c o s  e  e c o n ô m ic o s .
R e s u l t a  e m  um  c r o n o g r a m a  b em  d e f i n i d o  p a r a  c a d a  s a f r a  d o  
h o r i z o n t e  d e  p la n e j a m e n t o ,  b em  c o m o , o  s e q u e n c ia m e n t o  d e  c o r t e  e  
r e p l a n t i o  p a r a  c a d a  b lo c o  d e n t r o  d e s t e  h o r i z o n t e .
I n c o r p o r a ,  a in d a ,  r e l a t ó r i o s  d e  u t i l i z a ç ã o  m e n s a l  d a  
f r o t a  p a ira  c a d a  c r o n o g r a m a ,  a s s i m  c o m o  q u a n t id a d e s  m e n s a i s  d e  c a n a  
d e s t i n a d a  a  c a d a  e q u ip e  d e  c o r t e .
P a r a  e f e i t o  d e  c o n t r o l e  e  v e r i f i c a ç ã o  d a  e x a t i d ã o  rfasi 
p r e v i s S e s  f e i t a s ,  é  n e c e s s á r i o  s e  f a i z e r  a m o s t r a s  d o  t e o r  d e  
s a c a r o s e .
O s r e s u l t a d o s  d a s  a n á l i s e s  d a s  a m o s t r a s  d e v e m , e n t ã o ,  
s e r  c o m p a r a d o s  c o m  o s  p r e v i s t o s  p e lo  m o d e lo , e  a q u e l e s  b l o c o s  q u e  
p o r v e n t u r a  t i v e r e m  s u a  POL% c a n a  m u it o  d i f e r e n t e  d a  p r e v i s t a  d e v e m  
s e r  s u b m e t i d o s  a  um  d i a g n ó s t i c o  p e l o s  t é c n i c o s  a g r í c o l a s ,  co m  a  
f i n a l i d a d e  d e  d e t e r m i n a r  a  r a z ã o  d a  d i s t o r ç ã o  o c o r r i d a ,  e  s e  
n e c e s s á r i o  f o r ,  f a z e r  n o v o  p la n e j a m e n t o .
A i m p o r t â n c i a  d e s t e  m o d e lo  e s t á  n a  p o s s i b i l i d a d e  r e a l  
q u e  e l e  o f e r e c e  d e  a u m e n t o  d o  v a l o r  p r e s e n t e  d e  l a v o u r a s  d e  c a n a  
n o  p a í s  a t r a v é s  d o  p la n e j a m e n t o  d e t a lh a d o  d a s  d a t a s  d e  c o r t e  
d a s  m e s m a s .
G om o f o i  v i s t o  n o  c a p í t u l o  4 ,  u m a s a i d a  d o  s i s t e m a  é  a  
t a b e l a  d e  c u s t o s ,  b e n e f í c i o s ,  r e n t a b i l i d a d e  e  v a l o r  p r e s e n t e  d e  
c a d a  d e c i s ã o  d e  c o r t e  p a r a  c a d a  b lo c o .  É d e  g r a n d e  v a l i a  a  a n á l i s e
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e c o n ô m ic a  d e  d e t e r m in a d o  b lo c o ,  p o d e n d o  g e r a r  in f o r m a ç S e s  q u e  
a u x i l i a r ã o  n a  t o m a d a  d e  d e c i s ã o  d o  t i p o  r e p l a n t a r  o u  n ã o .
O s i s t e m a  d e  c u s t o s  d i f e r e n c i a d o  p a r a  c a d a  b lo c o  s e g u n d o  
o s  p a r â m e t r o s  d e  d i s t â n c i a  e  m a n e j o  a u x i l i a  e n o r m e m e n t e  n a  
d e t e r m i n a ç ã o  d e  n o v o s  c u s t o s ,  q u a n d o  d a  i n t r o d u ç ã o  d e  n o v a s  
t é c n i c a s  a g r í c o l a s  o u  n a  m o d i f i c a ç ã o  d e  p r e ç o s  e / o u  c o e f i c i e n t e s ,  
a lé m  d a  i m p o r t a n t e  in f o r m a ç ã o  d e  c u s t o s  g e r a d a  p a r a  c a d a  b lo c o .
O s i s t e m a  d e  b e n e f í c i o s ,  g e r a d o  p a r a  c a d a  b lo c o ,  ta m b é m  
a u x i l i a  em  a n á l i s e s  d e  a c o m p a n h a m e n to  d o  c o m p o r t a m e n t o  d e  
v a r i e d a d e s  e m  d e t e r m in a d o  t i p o  d e  s o l o .
O b s e r v o u - s e  q u e  o s  b l o c o s  13 e  3 5 ,  d o  e x e m p lo  d e  
a p l i c a ç ã o ,  n ã o  f o r a m  m a is  p l a n e j a d o s  a  p a r t i r  d e  1 9 8 9 , i s t o  
c a r a c t e r i z a  a  l i m i t a ç ã o  q u e  s o f r e  o  m o d e lo  d e v id o  a  s o l u ç ã o  
i n t e i r a  0 -1 . A s  a l t e r n a t i v a s  d e  c o r t e ,  p a r a  e s t e s  b l o c o s  em  1989  
e r a  e n t r e  j u lh o  a  n o v e m b r o ,  p o r é m , a  c a p a c id a d e  m e n s a l  d a  u s i n a  
n ã o  p e r m i t e  q u e  e l e s  s e j a m  c o r t a d o s  c o m p le t a m e n t e  em  n en h u m  d e s s e s  
m e s e s .  Uma s o l u ç ã o  p a r a  o  p r o b le m a  s e r i a  a u m e n t a r  a r t i f i c i a l m e n t e  
a  c a p a c id a d e  m e n s a l  n o s  m e s e s  c r í t i c o s ,  p o i s  e s t a  c a p a c id a d e  é  um  
t a n t o  e l á s t i c a ,  o u  o p t a r  p o r  um  p la n e j a m e n t o  s e p a r a d o  co m  
v a r i á v e i s  n ã o  i n t e i r a s  p a r a  e s t e s  b lo c o s .
O e n u n c ia d o  a c im a ,  p o r  o u t r o  la d o ,  p o d e  v i r  a  a c u s a r  um  
mad b a la n c e a m e n t o  e n t r e  á r e a  c o m  c a n a  e  c a p a c id a d e  d a  u s i n a ,  i s t o  
s e r i a  b e m  p r o v á v e l  q u a n d o  o  n ú m e r o  d e  b l o c o s  n ã o  p l a n e j a d o s  f o r  
m u it o  g r a n d e .
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F ic o u  p a r a  e s t u d o s  f u t u r o s  a  p o s s i b i l i d a d e  d e  
d im e n s io n a r  a  f r o t a  d e  c a m in h S e s  em  c o n j u n t o  c o m  o  p la n e j a m e n t o  d e  
c o r t e .
T am b ém  o  n ú m e r o  d e  h o m e n s  e  m á q u in a s  n a s  f r e n t e s  d e  
c o r t e  p o d e r á  s e r  a g r e g a d o  a o  p la n e j a m e n t o  d o  c o r t e  co m o  e x t e n s S e s  
d o  m o d e lo .
O u t r a  q u e s t ã o  é  o  b a la n c e a m e n t o  d a  q u a n t id a d e  d e  c a n a  
c o m p r a d a  d e  t e r c e i r o s  c o m  a  q u a n t id a d e  p r o d u z id a  p e l a  p r ó p r i a  
u s i n a  o u  d e s t i l a r i a .
O n ú m e r o  d e  s o c a s ,  i s t o  é ,  o  n ú m e r o  d e  a n o s  q u e  d e v e r á  
t e r  um  c i c l o  c o m p le t o  d e  c a d a  b lo c o ,  ta m b é m  é  u m a e x t e n s ã o  d o  
m o d e lo  p r o p o s t o  a q u i n e s t e  t r a b a l h o .
O u t r o  p o n t o  q u e  s e  r e c o m e n d a  p a r a  e s t u d o s  p o s t e r i o r e s  é  
u m a a n á l i s e  d o  p r e ç o  a  s e r  p a g o  p e l a s  u s i n a s  e  d e s t i l a r i a s .
T a lv e z  o  p r i n c i p a l  d e s a f i o ,  s e j a  e n c o n t r a r  e s t r a t é g i a s  
( h e u r í s t i c a s )  q u e  p o s s i b i l i t e m  a  s o l u ç ã o ,  p a r a  um  n ú m e r o  g r a n d e  d e  
b l o c o s  ( c e n t e n a s ) ,  d e n t r o  d e  um t e m p o  d e  p r o c e s s a m e n t o  r a z o á v e l .
O m o d e lo  a b r e  n o v a s  o p o r t u n i d a d e s  d e  p e s q u i s a ,  a  n ív e l  
d e  p la n e j a m e n t o  d e  l a v o u r a s  d e  c a n a - d e - a ç ú c a r .  E s t e  é  o  c a s o  p o r  
e x e m p lo ,  d e  um  o u t r o  m o d e lo  c o m  o b j e t i v o  d e  p l a n e j a r  o  c r o n o g r a m a  
d e  c o r t e  d e  a p e n a s  u m a s a f r a ,  m a s  c o m  é p o c a s  d e  c o r t e  s e m a n a i s  o u
7 .3  R E C O M E N D A Ç Õ E S
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q u i n z e n a i s ,  u t i l i z a n d o - s e  d o s  r e s u l t a d o s  d o  m o d e lo  a g o r a  p r o p o s t o ,  
c o m o  p a r â m e t r o s  d e  e n t r a d a .
A e x t e n s ã o  d o s  c o n c e i t o s  v a l o r i z a d o s ,  p o r  e s t e  t r a b a l h o ,  
a b r e  a  p o s s i b i l i d a d e  p a r a  a  u t i l i z a ç ã o  d e s t e  m o d e lo  em  o u t r o s  
s i s t e m a s  d e  p r o d u ç ã o  q u e  s e  c o m p o r t e m  a n a lo g a m e n t e  à  l a v o u r a  d e  
c a n a - d e - a ç ú c a r ,  t a i s  co m o : c u l t u r a  d a  l a r a n j a  e  e x p lo r a ç ã o  d e  
e u c a l i p t o .  E n f im , t o d a  c u l t u r a  a g r í c o l a ,  d o  t i p o  p e r e n e ,  o n d e  é  
n e c e s s á r i o  d e t e r m i n a r  é p o c a s  i d e a i s  d e  c o r t e  e  r e p l a n t i o .
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A P Ê N D IC E  1
COEFICIENTES TÉCNICOS DAS OPERAÇÕES E INSUMOS SEGUNDO OS MANEJOS
UTILIZADOS
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C U ST O  DO  PR EP AR O  D O  S O L O
c u l t i v o  c o n v e n c io n a l
operação uni dade equi p. coef. 
técnico
vai or % das 
areas
custo
p/ha
1 . MXO-DE-OBRA
COMUM
limpeza de área dia homem 0 . S 1 0 0 %
aplicação de
cal cário dia homem 0. 39 «1
apontador es di a homem 0 . 1 0 II
2 . MXO—DE-OBRA
ESPECIALIZADA
fiscais  agríc. dia homem O. 1 0 li
3. MECANIZACXO
AGRICOLA
gradeação pes . 1 hor as D6 -D 1 . 1 0 1 0 0 %
terraplenagem «< D6 -D 1  . 0 0 11
const.curvas e
retas ■ 1 AD-14 1. 50 ia
aplicação de
cal cário M MF-265 O. 80 II
gradeação pes . 2 II D6 -SA 1 . 1 0 II
subsolagem • 1 D 6 - D 2 . 0 0 II
gradeação in t . 1 • f CASE 0 . 60 II
gradeaçSo int. 2 I« CASE O. 60 • 1
gradeação levei 1« CASE 0 . 60 II
gradeação leve2 II CASE 0 . 60 II
4 . TRANSPORTES
pessoal di a cami nhão 1  ,39 1 0 0 %
calcári o ton. caminhão 1. 123 II
bagaci1 ho ton. caminhão 18. 0 0 II
5 . INSUMOS
cal cár i o ton. 1. 123 1 0 0 %
SOMA
1 0 9
C U ST O  D O  PREPAR O  DE S O L O
c u l t i v o  m in i  mos
operação uni dade equi p. coef. 
técni co
vai or % das 
areas
custo
p/ha
1 . MÀO-DE-OBRA
COMUM
limpeza de área di a homem 0 . 1 0 1 0 0 %
aplicação de
cal cário di a homem 0 . 2 0 «1
aplic. de herb. di a homem 0 . 1 0 • I
2. MECANIZACXO
AGRICOLA
carregamento de
torta de filtro hor as CBT-Car 1 . OO 1 0 0 %
carregamento de II
calcário • 1 Mi chi gan 0 . 2 0 ei
t er r aplenagem II AD-14 1 . 50 li
const.curvas e
retas «1 AD-14 1. 50 it
apli e aç3o de
cal cari o II MF-265 O. 50 li
aplicação de
herb. barra • 1 MF-265 0. 70 li
aplicação de
torta de filtro II MF-265 2 . 0 0 • 1
3 . TRANSPORTES
pessoal di a cami nhão 0. 30 1 0 0 %
cal cário ton. caminhão 3. 50 11
bagaci1 ho ton. cami nhão 45. 00 1
4. INSUMOS
cal cár i o ton. 3. 50 1 0 0 %
roundup litro 3. 50 1
SOMA
n o
CUSTO DE PLANTIO
c u l t i v o  c o n v e n c io n a l»
operação uni dade equip. coef. 
técni co
vai or % das 
areas
custo
p/ha
1 . MÀO-DE-OBRA
COMUM
corte de mudas di a homem 3. 00 1 0 0 ?«
aplicação de II
adubos di a homem 0 . 1 0 ll
distribuição de
mudas di a homem 6 . 0 0 II
pi cação di a homem 1. 50 ll
cobrir mudas di a homem 0. 05 ll
retocar sulcos di a homem 0. 25 ll
recobrir mudas di a homem 2 . 0 0 ll
entrega de agua di a homem 0. 30 II
apont adores di a homem 0. 340 «1
fiscal de notas di a homem 0. 15 li
di versos dia homem 0 . 62 ll
2. MXO—DE—OBRA
ESPECIALIZADA
fisca is  agric. di a homem O. 30 II
3. MXO-DE-OBRA
ADMINIST.
fisca is  gerais di a homem 0 . 1 0 • I
4 . MECANIZACXO
AGRICOLA
sul cação e adu. horas D6 -SA 1. OO 1 0 0 %
cobertura com
i nseti ci da II MF-265 0. 90 • •
sul cação de
repontas M CBT-2105 0. 50 • l
terraceamento • 1 Moto 0 . 2 0 II
5 . TRANSPORTES
pessoal di a ca ml nhão 14. 67 1 0 0 %
adubos ton. caminhão 0. 525 II
mudas de cana ton. cami nhão 10. 50 1«
carregamento de
mudas ton. car r eg. 10. 50 II
6 . IMSUMOS
adubo 5-25-25 ton. O. 525 ioo%
bi agro litro 2 . 0 0 II
SOMA
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CUSTO DE PLANTIO
c u l t i v o  mínimos
operação uni dade equip. coef. 
técni co
vai or % das 
areas
custo
p/ha
1 . MXO-DE-OBRA
COMUM
corte d© mudas dia homem 3. 30 1 0 0 %
aplicação de
adubos di a homem 0. 13 «1
distribuição de
mudas dia homem 8 . 46 11
pi cação di a homem 1. 76 II
cobrir mudas di a homem 0 . 1 0 II
retocar sulcos di a homem 0. 33 II
r ec obr i r mudas di a homem 3. 00 II
entrega de agua dia homem 0. 40 II
apontadores dia homem 0. 40 II
fiscal de notas di a homem O. 1 0 II
di versos dia homem 1. 42 II
2. MXO-DE-OBRA
ESPECIALIZADA
fisca is  agric. di a homem O. 40 1«
3 . MXO-DE-OBRA
ADMINIST.
fisca is  gerais di a homem 0 . 1 0 • I
4. MECANIZACXO
AGRICOLA
sul cação e adu. horas D6 -SA 0. 90 1 0 0 %
cobertura com
inseticida II MF-265 0 . 80 II
acabamento 11 Moto 0 . 2 0 II
5 . TRANSPORTES
pessoal di a caminhão 2 0 . 0 0 1 0 0 %
adubos ton. caminhão O. 42 II
mudas de cana ton. caminhão 10. 50 II
carregamento de
mudas ton. car reg. 10. 50 II
6 . IMSUMOS
adubo 5-16-36 ton. O. 420 ioo%
bi agr o 1  i tro 2. 30 • •
SOMA '
1 1 2
C U ST O  D O S  T R A T O S  C U L T U R A IS  CANA-PLAMTA
operação uni dade equip. coef. 
técni co
vai or % das 
areas
custo
p/ha
1 . MXO-DE-OBRA
COMUM
carpa manual di a homem 5. 00 1 0 0 %
aplicação de
adubos di a homem 1 . 0 0 I •
combate erosão di a homem 0. 30 • c
matar formigas di a homem O. 1 0 1«
arrancar capim di a homem 0. 15 • •
remoção pedras di a homem 0. 30 «•
di versos di a homem 1. 25 • «
r ec obr i r mudas di a homem 3. OO ■
entrega de agua di a homem 0. 15 at
apontador es di a homem 0. 25 «•
aplicação de
herbi ci das di a homem 1 . 0 0 11
rogagem di a homem 3. 00 • •
2. MSO—DE—OBRA
ESPECIALIZADA
fisca is  agric. di a homem O. 25 • •
3. MÀO-DE-OBRA
ADMI NI ST.
fisca is  gerais di a homem O. IO • •
4. MECANIZACSO
AGRICOLA
aplicação de .
herbicida barra di a MF-265 0 . 60 1 0 0 %
cultivo mec. di a MF-265 O. 90 • •
gradeação de
curvas de nivel di a CBT-2105 0. 15 ai
5 . TRANSPORTES
pessoal di a cami nhão 11. 95 1 0 0 %
nitrato de
amônia ton. cami nhão O. 1 0 0 (
6 . INSUMOS
nitrato de
amôni a ton. O. 1 0 1 0 0 %
2 ,4  D Ami na 720 1 i tro 2 . 0 0 73%
extr avion 1  i tr o 0. 50 2 0 %
diuron 80 kg 2 . 0 0 50%
gesapax 500 FW 1  i tro 2. 50 73%
isca granulada kg O. 40 1 0 0 %
SOMA
1 1 3
C U ST O  D O S  TR A T O S  C U L T U R A IS  CANA-SOCA
c o n v e n c i o n a l  com  v i n h a ç a :
operação uni dade equip. coef. 
técni co
vai or % das 
areas
custo
p/ha
1 . MXO-DE-OBRA
COMUM
carpa manual dia homem 1 1  . 0 0 1 0 0 %
combate erosão di a homem 0. 30
matar formigas di a homem 0. 15 • «
arrancar capim di a homem O. 2 0
remoção pedras di a homem 0 . 2 0 •  É
aplicação de • •
herbicida semi di a homem 3. 50 15%
aplicação de
herbicida barra di a homem 0. 05 1 0 0 %
enlei r amento di a homem O. 35 60%
entrega de agua di a homem 0 . 2 0 1 0 0 %
apontador es di a homem O. 30 1 0 0 %
aplicação de
herb. costal di a homem 1  . 2 0 30%
2. MXO-DE—OBRA
ESPECIALI2ADA
fiscais  agric. di a homem 0. 30 1 0 0 %
3. MXO-DE-OBRA
ADMI NI ST.
fiscais  gerais di a homem O. 2 0 • •
4. MECANIZACXO
AGRICOLA
aplicação de .
herbicida barra hora MF-265 0 . 60 1 0 0 %
cultivo mec. •  i MF-265 0 . 90 2 0 %
gr adeação de
curvas de nivel < • CBT-2105 0. 15 2 0 %
enl eiradeira •  I MF-265 1 . 0 0 60%
subs-adub-cult i« D6 -SA 1 . 0 0 1 0 0 %
aplicação de
herb. costal 11 MF-265 0 . 60 30%
aplicação de
herb. semi i • MF-265 0. 30 15%
gradeação de
curvas de ni vel *' CBT-2105 O. 15 2 0 %
terraceamento t • Moto 0 . 2 0 1 0 0 %
abertura de
canal vi nhaça • « D6 -D O. 1 0 50%
distribuição de
vi nhaça 3m Bombas 213. 0 0 50%
aplic. aérea ha avi ão 1 . 0 0 1 0 0 %
1 1 4
c o n t in u a ç ã o . . .
5 . TRANSPORTES 
pessoal 
i nsumos 
bagaci1 ho 
vi nhaça
di a
ton.
ton.3m
caminhão 
cami nhão 
cami nhão 
cami nhão
18. 65 
0. 405 
25. 00 
106. 83
1 0 0 %
1 0 0 %
15%
50%
6 . INSUMOS 
ur éi aC a vi ãoD 
uréi a
2 ,4  D Ami na 720 
diuron 80 
gesapax 500 FW 
isca granulada 
perflan 80 
si mbar 
roundup 
MSMA
kg . 
kg
litro
kg
1  i tro
kg
1  i tro 
kg
1  i tro 
1 i tro
75. 00 
223. 0
2. OO 
2 . 0 0
3. 00
0. 40
1. 30 
0 . 80 
5. 00 
5. 00
1 0 0 %
1 0 0 %
35%
50%
2 0 %
1 0 0 %
15%
1 0 %
15%
30%
SOMA
1 1 5
C U ST O  D O S  T R A T O S  C U L T U R A IS  CANA-SOCA
c o n v e n c i o n a l  sem  v in h a ç a i
operação uni dade equi p. coef. 
técni co
vai or % das 
areas
custo
p/ha
1 . MKO-DE-OBRA
COMUM
carpa manual di a homem 11 . OO 1 0 0 %
aplicação de
adubos di a homem O. 30 ta
combate erosão di a homem 0. 30 • i
matar for mi gas di a homem 0. 15 a i
arrancar capim di a homem 0 . 2 0 ta
remoção pedras di a homem 0 . 2 0 a*
aplicação de
her bi ci da semi di a homem 3. 50 a i
aplicação de
herbicida barra di a homem 0. 05 at
enlei ramento di a homem O. 35 60%
entrega de agua di a homem 0 . 2 0 1 0 0 %
apontadores di a homem 0. 30 1 0 0 %
aplicação de
herb. costal di a homem 1 . 2 0 30%
abasteci mento
adubo no avi ão di a homem 0. 40 1 0 0 %
2. MSO—DE—OBRA
ESPECIALIZADA
fiscais  agric. di a homem O. 30 1 0 0 %
3. MSO-DE-OBRA
ADMINIST.
fisca is  gerais di a homem 0 , 2 0 1 0 0 %
4. MECANIZACSO
AGRICOLA
aplicação de .
herbicida barra hora MF-265 0 . 60 1 0 0 %
cultivo mec. i • MF-265 0. 90 2 0 %
gradeação de
curvas de nivel • i CBT-2105 0. 15 2 0 %
enlei r adei r a I a MF-265 1. OO 60%
subs-adub-cult 11 D6 -SA 1 . 0 0 1 0 0 %
aplicação de
herb.costal < i MF-265 O. 60 30%
aplicação d©
herb. semi 11 MF-265 O. 30 15%
aplic. aérea ha avi ão 1 . 0 0 1 0 0 %
1 1 6
c o n t i  n u a ç S o . . .
5. TRANSPORTES 
pessoal 
abasteci mento 
adubos-maqui nas 
i nsumos 
bagaci1 ho
di a
ton.
ton.
ton.
cami nhao
caminhão 
cami nhao 
cami nhão
18. 65
0. 333 
0. 405 
25. 0 0
1 0 0 %
M 
II 
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6 . INSUMOS
adubo 30-00-20 kg 330. 0 50%
ureiaCavi ãoD kg . 75. 00 1 0 0 %
urei a kg 223. 0 1 0 0 %
2 ,4  D Ami na 720 litro 2 . 0 0 35%
diuron 80 kg 2 . 0 0 50%
gesapax 500 FW 1  i tr o 3. 00 2 0 %
isca granulada kg O. 40 1 0 0 %
adubo 20-00-32 kg 380. 0 50%
perflan 80 litro 1 . 30 15%
si mbar kg 0 . 80 1 0 %
roundup litro 5. OO 15%
MSMA 1  i tr o 5. 00 30%
SOMA
1 1 7
C U ST O  D O S  T R A T O S  C U L T U R A IS  CANA-SOCA
m ínim o  com  vin h a ç a i
operação unidade equip. coef. 
técni co
valor % das 
areas
custo
p/ha
1 . MXO-DE-OBRA
COMUM
carpa manual di a homem 1 1  . 0 0 1 0 0 %
combate erosão di a homem 0. 30 • •
matar f or mi gas di a homem 0. 15 M
arrancar capim dia homem 0 . 2 0 ai
remoção pedras di a homem 0 . 2 0 < •
aplicação de • •
herbicida semi di a homem 3. 50 15%
apli cação de
herbicida barra di a homem 0. 05 1 0 0 %
enlei r ament o di a homem 0. 35 60%
entrega de agua di a homem 0 . 2 0 1 0 0 %
apontador es di a homem 0. 30 1 0 0 %
aplicação de
herb. costal di a homem 1 . 2 0 30%
2. MXO—DE—OBRA
ESPECIALI2ADA
fisca is  agric. dia homem 0. 30 1 0 0 %
3. MXO-DE-OBRA
ADMI NI ST.
fisca is  gerais di a homem O. 2 0 1 0 0 %
4. MECANIZACÀO
AGRICOLA
aplicação de .
herbicida barra hora MF-265 0 . 60 1 0 0 %
cultivo mec. •i MF-265 0. 90 2 0 %
gradeação de
curvas de ni vel CBT-2105 0. 15 2 0 %
enlei radei ra MF-265 1 . 0 0 60%
subs-adub-cult ■ D6 -SA 1 . 0 0 1 0 0 %
aplicação de
herb. costal «I MF-265 0 . 60 30%
aplicação de
herb. semi •t MF-265 0. 30 15%
abertura de
canal vinhaça ■ • D6 -D 0 . 1 0 50%
distribuição de
vi nhaça 3m Bombas 213. 0 0 50%
apli c . aórea ha avi ão 1 . 0 0 1 0 0 % '
1 1 8
c o n t i n u a ç ã o . . .
5. TRANSPORTES 
pessoal 
insumos 
bagaci1  ho 
vi nha$a
di a
ton.
ton.3m
caminhão 
cami nhão 
caminhão 
cami nhão
18. 65 
0. 405 
25. 00 
106. 83
1 0 0 %
1 0 0 %
15%
50%
6 . INSUMOS 
ur 6 i aC a vi aoD 
ur 6 i a
2 ,4  D Ami na 720 
diuron 80 
gesapax 500 FW 
i sc a gr anulada 
roundup 
MSMA
kg .
kg
li tro
kg
li tro
kg
1  i tro 
1  i tro
75. 00 
223. O 
2 . 0 0  
2 . 0 0  
3. 00 
0. 40 
5. 00 
5. OO
1 0 0 %
1 0 0 %
35%
50%
2 0 %
1 0 0 %
15%
30%
SOMA
1 1 9
C U ST O  D O S  T R A T O S  C U L T U R A IS  CANA-SOCA
m ínim o  se m  v in h a ç a i
operação unidade equip. coef. 
técnico
vai or % das 
areas
custo
p/ha
1 . MXO-DE-OBRA
COMUM
carpa manual di a homem 1 1 . 0 0 1 0 0 %
aplicação de
adubos dia homem 0. 30 • •
combate erosão di a homem 0. 30 • •
matar for mi gas di a homem 0. 15 M
arrancar capim di a homem 0 . 2 0 I I
remoção pedras dia homem 0 . 2 0 1«
apli cação de
herbicida semi di a homem 3. 50 15%
aplicação de
herbicida barra di a homem 0. 05 1 0 0 %
enlei r ament o di a homem O. 35 60%
entrega de agua di a homem O. 2 0 1 0 0 %
apontador es di a homem 0. 30 1 0 0 %
aplicação de
herb. costal dia homem 1 . 2 0 30%
abasteci mento
adubo no avi ão di a homem 0. 40 1 0 0 %
2. MXO-DE—OBRA
ESPECIALIZADA
fisca is  agric. di a homem 0. 30 1 0 0 %
3 . MSO-DE-OBRA
ADMINIST.
fisca is  gerais di a homem O. 2 0 1 0 0 %
4. MECANIZACXO
AGRICOLA
aplicação de .
herbicida barra hora MF—265 0 . 60 1 0 0 %
cultivo mec. i  • MF-265 0. 90 2 0 %
gradeação de
curvas de nivel l  • CBT-2105 0. 15 2 0 %
enlei r adei r a l« MF-265 1 . 0 0 60%
subs-adub-cult •  I D6 -SA 1  . 0 0 1 0 0 %
aplicação de
herb. costal •  i MF-265 0 . 60 30%
aplicação de
herb. semi •  • MF-265 0. 30 15%
aplic. aérea ha avi ão 1 . OO 1 0 0 % -
120
c o n t i n u a ç ã o . . .
S.TRANSPORTES 
pessoal 
i nsumos 
bagacilho
di a
ton.
ton.
cami nhSo 
cami nhão 
cami nhão
18. 65 
0. 405 
25. 00
1 0 0 %
1 0 0 %
15%
6 . INSUMOS 
ur ói aC a vi So) 
uréi a
2 ,4  D A mi na 720 
di ur on 80 
gesapax 500 FW 
isca granulada 
adubo 20-00-32 
roundup 
MSMA
kg
kg
litro
kg
1  i tro
kg
kg
li tro 
1  i tro
75. 00 
223. 0 
2 . 0 0  
2 . 0 0  
3. 00 
0. 40 
380. 0 
5. 00 
5. 00
1 0 0 %
1 0 0 %
35%
50%
2 0 %
1 0 0 %
1 0 0 %
15%
30%
SOMA
A P E N D IC E  2
DADOS DE CUSTOS E CAPACIDADE DO USUÁRIO PARA A SITUAÇXO FICTÍCIA
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--  D  Cl d  O •Snã- •dl O
Nome do Usuár io 
Local  e S ig la  do Estado 
Numero de Frentes de Corte 
Per iodo de Tempo Operacional  
Per iodo de Tempo de Parada 
Taxa de Minima de A t r a t iv id ade  
Numero de caminhões do t ipo 1 
Numero de caminhões do t ipo 2 
Numero de caminhões do t ipo 3
(meses) 
(meses) 
(% mensal)
- Capacidade d a Frente de Corte numero 1
- Capacidade d a Frente d e Corte numero 2
- Capacidade d a Frente de Corte nume ro 3
- Capacidade d e moagem d a usina em a b r i l
- Capacidade d e moagem d a usina em maio
- Capacidade d e moagem d a usina e m junho
- Capacidade d e moagem d a usina em julho
- Capacidade d e moagem d a usina em agosto
- Capacidade d e moagem d a usina em setembro
- Capacidade d e moagem d a usina em outubro
- Capacidade d e moagem d a usina e m novembro
Usina da Barra
sp
3 
8
4
0 . 03
5
5
5
15000.00 
2 0 0 0 0  . 0 0  
2 0 0 0 0  . 0 0
2 0 0 0 0 . 0 0  
2 0 0 0 0 . 0 0
25000.00
25000.00
30000.00
30000.00
30000.00
30000.00
D -a. «=! o  -s «dl íEh I  n  s  u  ou cr1 13 z
_ Rd u b o 5 - 25 - 25 ( C z $ / t o n ) 35904 . 00
- Adubo 5-16-36 ( C z $ / t on ) 31320.00
- Adubo 20-00-32 ( Cz $ / Kg ) 26 .21
- Adubo 30-00-20 ( C z $ / Kg ) 27.54
- Biagro 40 ( Cz$/L i t r o ) 756.84
- Ca l c a r i o  do lomi t i co ( C z $ / t o n ) 176.40
- 2,4 - Damina 720 ( Cz$/L i t r o ) 753.76
- Dioron ( Cz $/Kg ) 1070 . 40
- Ext rav ion ( Cz $ /Li  t ro ) 164.40
- Gesapax 500 ( Cz$/L i t ro ) 834.00
- Isca granulada ( Cz $/Kg ) ' 59.28
- MSMA ( Cz$/L i t r o ) 831.60
- N i t r a t o  de amon i a ( C z $ / Kg ) 18036.00
- Pe r f 1 an ( C z $ / 1 i t ) 3337.00
- Roundup ( Cz$/L i t r o ) 1436.40
- 5 imba r 80 ( Cz$/L i t r o ) 5120.55
- Ureia ( C z $/Kg ) 26 . 76
123
D a d o s  O  p  o  r -  &  c: ã o  n  a  « -rs
Abertura do canal de vinhaca ( C z $ / h r ) 4958.00
Rcabamento de p lan t i o (Cz$/hr) 4088.00
Rp l i cacao  de c a l c a r i o  do lom i t i co (CzS/hr) 1582.00
Rp l i cacao  de he rb i c ida  barra (Cz$/hr) 1582.00
Rp l i cacao  de he rb i c i da  cos ta l ( C z $ / h r ) 1582.00
Rp l i cacao  de herb i c ida  semi ( C z $ / h r ) 1582.00
Rp l i cacao  de tor te  de f i l t r o (Cz $/h r ) 1582.00
f lp l i cacao  de ure ia (Cz$/hr) 1568.12
Carregamento de mudas (Cz$/ ton) 124.00
Carregamento de ca l careo  do lomi t i co (Cz$/hr) 4060.00
Cobertura com i n s e t i c i d a ( C z $ / h r ) 1582.00
Carregamento de to r te  de f i l t r o ( C z $ / h r ) 3343 . 00
Cu l t i vador (Cz $/h r ) 1582.00
D i s t r i b u i ç ã o  de vinhaca ( C z $ / h r ) 18.70
E n l e i r a d e i r a ( C z $ / h r ) 1582.00
Gradeacao de curvas de n i ve l (Cz$/hr) 1875.00
Gradeacao in te rmed iar ia  1 ( C z $ / h r ) 4441 . 00
Gradeacao in te rmed iar ia  2 C C z $ / h r ) 4441 . 00
Gradeacao l e v e i (Cz$/hr) 4441 .00
Gradeacao leve 2 (Cz$/hr) 4441 . 00
Gradeacao pesada 1 ( C z $ / h r ) 4358.00
Gradeacao pesada 2 ( C z $ / h r ) 4649.00
Mao de obra admist rat iva (Cz$/dia) 2412.00
Mao de obra comun (Cz$/dia) 2412.00
Mao de obra espec ia l i z ada (Cz$/dia) 2412.00
Subsolador - fldubacao - Cu l t i vo ( C z $ / h r ) 4649 . 00
Subsolador (Cz$/hr) 4358 .00
Sulcacao e fldubacao ( C z $ / h r ) 4649.00
Sulcacao e Repontas (Cz $ / h r ) 1875.00
Terraceamento ( C z $ / h r ) 4088.00
Terraplenagem ( C z $ / h r ) 4958 . 00
Transporte de adubo (Cz$/ton) 773 . 00
Transporte de bagac i lho (Cz$/ton) 252.00
Transporte de insumos do
depos i to a lavoura (Cz$/ton) : 773.00
Transporte de mudas (CzS/ton) : 582.00
Transporte de n i t r a t o  de amónia (Cz$/ton) : 773.00
Transporte de pessoal (Cz$/homen) : 113.77
Transporte de vinhaca (C z $/m3) : 124.01
Transporte de c a l c a r i o  do lomi t i co ( C z $ / t o n ) : 1380.00
Const. Correspondente a operacao
de corte (Cz$ / ton) : 355.00
Custo horár io  da car regade i ra (Cz$ / hr) : 2814.00
Capacidade da car regade ira ( ton/hr) : 4 2.00
Custo medio por caminhao 1 (Cz$/Km) : 125.38
Custo medio por caminhao 2 (Cz$/Km) : 172.01
Custo medio por caminhao 3 ( C z $/Km) : 219.95
Capacidade media do caminhao 1 (ton) : 14.00
Capacidade media do caminhao 2 (ton) : 27.00
Capacidade media do caminhao 3 (ton) : 45.00
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D  a  «d o  -s  cS o  -s  c: u  s  t  o  s  X  rs d  i r e  -fc o  -s
Fator de roteamento 0 . 00
Ex i s t ên c i a  de arrendamento SIM
Ex i s t ên c i a  de terra própr ia SIM
Despesas admin i s t ra t ivas  tot ais ( Cz$ ) 0 . 00
Juros sobre c ap i t a l  f i xo (% ao ano ) 0 .00
Quantidade de par t i c i pacao ( ton ) 0 . 00
Serv i ços  de apoio a lavoura ( Cz $ ) 0.00
Tota l  da area arrendada ( Ha ) 104.40
Tota l  da area própr ia ( Ha ) 69.80
Taxa de remuneracao sobre
a terra própr ia (% ao flno) : 0 .00
Valor  de um hectare para arr endamento
a preco de mercado da região ( Cz $ ) : 0.00
Valor  das ben fe i t o r i a s  das
ter ras  ou usinas ( C z $ ) : 0.00
Vida u t i l  das b en fe i t o r i a s
da usina ou fazenda ( anos ) : 1
D a d o C  o  fíii r  1 tH? m e? n  t  ük. r  e
A s s i s t ên c i a  so c i a l 0 01
flno Base 80
F i n s o c i a l 0 00
Funru ra1 0 02
I CM 0 17
Numero de Socas a Considerar 3
Preco do Rcucar (C z $/Kg ) 1 00
Preco do f l l cool ( C z $ / L ) 1 00
Preco da Cana no Campo (Cz$11) 1800 00
Preco da Cana na E s te i r a ( C z $ / T ) 2000 00
PIS 0 01
Pureza do caldo 83 87
Preco basico da cana 1800 00
Tempo Minimo de Maturacao soca (meses) 10
Tempo Maximo de Maturacao soca (meses) 15
Tempo Min. de Maturacao p lanta (meses) 17
Tempo Max. de Maturacao planta (meses) 21
Transporte 200 00
A P E N D IC E  3
DADOS REFERENTES À S VARIEDADES UTILIZADAS NA SITUAÇXO FICTÍCIA
V a r i e d a d e :  N A 56- 79
S O L O : Rui m
ESTADO CANA-PLANTA:
COEF.
ENTRADA
VALOR COEF.
ENTRADA
VALOR
POLC175 
POLC185 
POLC 195 
POLC 205 
POLC 215
1 4 , 5 0  . 
14 , 8 5  
1 5 , 0 0  
1 5 , 1 0  
1 5 , 0 4
TPHC175 
TPHC185 
TPHC 195 
TPHC205 
TPHC 215
1 0 7 . 0 3
1 0 7 . 0 3
1 0 7 . 0 3
1 0 7 . 0 3
1 0 7 . 0 3
ESTADO CANA -S O C A I :
COEF.
ENTRADA
VALOR COEF.
ENTRADA
VALOR
POLC105 12 , 67 TPHC105 1 0 4 , 0 0
POLC115 1 4 , 1 0 TPHC115 1 0 4 , 0 0
POLC125 1 4 , 7 0 TPHC125 1 0 4 , 0 0
POLC135 14 ,7 0 TPHC135 1 0 4 , 0 0
POLC145 1 4 , 1 3 TPHC145 1 0 4 , 0 0
POLC155 1 3 , 40 TPHC155 1 0 4 , 0 0
ESTADO C A N A -SO C A 2:
COEF.
ENTRADA
VALOR COEF.
ENTRADA
VALOR
POLC105 12 , 67 TPHC105 1 0 0 , 7 6
POLC115 1 4 , 1 0 TPHC115 1 0 0 , 7 6
POLC125 1 4 , 70 TPHC125 1 0 0 , 7 6
POLC135 1 4 , 7 0 TPHC 135 1 0 0 , 7 6
POLC145 1 4 , 1 3 TPHC145 1 0 0 , 7 6
POLC155 13 , 40 TPHC155 l O O , 76
ESTADO CANA-SOC A 3 :
COEF.
ENTRADA
VALOR COEF.
ENTRADA
VALOR
POLC105 12 , 67 TPHC105 83 , 90
POLC115 1 4 , 1 0 TPHC115 83 , 90
POLC125 1 4 , 70 TPHC125 83 , 90
POLC135 1 4 , 7 0 TPHC135 83 , 90
POLC145 1 4 , 1 3 TPHC1 45 8 3 , 9 0
POLC155 1 3 , 40 TPHC 155 83 ,9 0
V a r i e d a d e :  N A 56- 79
S O L O : Bom
ESTADO CANA--PLANTA:
COEF.ENTRADA VALOR COEF.ENTRADA VALOR
POLC1 7 3  POLC1 8 3  POLC1 9 3  POLC 2 0 3  POLC2 1 D
1 3  , 9 2  1 4  , 3 1  1 4  , 3 0  1 4 , 1 3  1 4 , 1 0
TPHC1 7 3  TPHC 1 8 3  TPHC1 9 3  TPHC2 0 3  TPHC 2 1 3
1 7 2 . 8 21 7 2 . 8 21 7 2 . 8 21 7 2 . 8 21 7 2 . 8 2
ESTADO CÀNA-SOCA1 :
COEF.ENTRADA VALOR COEF.ENTRADA VALOR
POLC103 11 , 47 TPHC103 1 4 4 , 6 0POLC113 12 , 89 TPHC113 1 4 4 , 6 0POLC123 1 4 , OO TPHC123 1 4 4 , 6 0POLC133 14 , 61 TPHC133 1 4 4 , 6 0POLC143 1 4 , 89 TPHC143 1 4 4 , 6 0POLC153 1 4 , 80 TPHC153 1 4 4 , 6 0
ESTADO CANA-SOCA2 :
COEF. VALOR COEF. VALORENTRADA ENTRADA
POLC103 11 , 47 TPHC103 1 2 8 , 0 5POLC113 1 2 , 89 TPHC113 1 2 8 , 0 5POLC123 1 4 , 0 0 TPHC 123 1 2 8 , 0 5POLC1 3 3 1 4  , 61 TPHC1 3 3 1 2 8 , 0 5POLC1 43 1 4  , 89 TPHC1 43 1 2 8 , 0 5POLC1 53 1 4  , 80 TPHC1 53 1 2 8 , 0 5
ESTADO C A N A -SO C A 3:
COEF.ENTRADA VALOR COEF.ENTRADA VALOR
POLC1 0 3 1 1 , 4 7 TPHC1 0 3 1 0 9 , 5 0POLC1 1 3 1 2  , 8 9 TPHC1 1 3 1 0 9 , 5 0POLC1 2 3 1 4  , 0 0 TPHC1 2 3 1 0 9 , 5 0POLC1 3 3 1 4  , 6 1 TPHC1 3 3 1 0 9 , 5 0POLC1 4 3 1 4 , 8 9 TPHC1 4 3 1 0 9 , 5 0POLC1 5 3 1 4  , 8 0 TPHC1 5 3 1 0 9 , 5 0
V a r i e d a d e :  S P 7 1 - 1 4 0 6
S O L O : M édi o
ESTADO CANA-PLANTA:
COEF.ENTRADA VALOR COEF.ENTRADA VALOR
POLC1 7 )  POLC1 8 )  POLC 192) POLC 2 0 )  POLC 2 1 )
1 4 , 1 6  . 1 5 , 2 2  1 6  , 0 0  1 6  , 5 6  1 6 , 3 0
TPHC 1 7 )  TPHC 1 8 )  TPHC1 9 )  TPHC2 0 )  TPHC 2 1 )
1 2 2 . 7 81 2 2 . 7 81 2 2 . 7 81 2 2 . 7 81 2 2 . 7 8
ESTADO CANA-SOCA1 :
COEF. VALOR COEF. VALORENTRADA ENTRADA
POLC1 0 ) 1 0 , 7 8 TPHC 1 0 ) 1 1 6 , 5 0POLC1 1 ) 1 3  , 2 2 TPHC1 1 ) 1 1 6 , 5 0POLC1 2 ) 1 4  , 5 4 TPHC 1 2 ) 1 1 6 , 5 0POLC1 3 ) 1 5 , 2 7 TPHC1 3 ) 1 1 6 , 5 0POLC1 4 ) 1 5  , 2 9 TPHC1 4 ) 1 1 6 , 5 0POLC1 5 ) 1 4 , 6 7 TPHC1 5 ) 1 1 6 , 5 0
ESTADO C A N A -SO C A 2:
COEF. VALOR COEF. VALORENTRADA ENTRADA
POLC1 0 ) 1 0 , 7 8 TPHC 1 0 ) 1 1 6 , 0 0POLC1 1 ) 1 3 , 2 2 TPHC1 1 ) 1 1 6 , 0 0POLC 1 2 ) 1 4  , 5 4 TPHC1 2 ) 1 1 6 , 0 0POLC1 3 ) 1 5 , 2 7 TPHC1 3 ) 1 1 6 , 0 0POLC1 4 ) 1 5 , 2 9 TPHC 1 4 ) 1 1 6 , 0 0POLC1 5 ) 1 4 , 6 7 TPHC1 5 ) 1 1 6 , 0 0
ESTADO C A N A -SO C A 3:
COEF.ENTRADA VALOR COEF.ENTRADA VALOR
POLC1 0 ) 1 0 , 7 8 TPHC1 0 ) 1 1 5 , 0 0POLC1 1 ) 1 3 , 2 2 TPHC1 1 ) 1 1 5 , 0 0POLC 1 2 ) 1 4  , 5 4 TPHC1 2 ) 1 1 5 , 0 0POLC1 3 ) 1 5 , 2 7 TPHC1 3 ) 1 1 5 , 0 0POLC 1 4 ) 1 5  , 2 9 TPHC1 4 ) 1 1 5 , 0 0POLC1 5 ) 1 4  , 6 7 TPHC1 5 ) 1 1 5 , 0 0
V a r ie d a d e :  C B 4 7 -3 5 5
SOLO: Bom
ESTADO CANA-PLANTA:
COEF.ENTRADA VALOR COEF.ENTRADA VALOR
POLC1 7 3  POLC1 8 3  POLC 1 9 3  POLC 2 0 3  POLC 2 1 3
1 2  , 9 7  1 4 , 1 2  1 4 , 9 5  1 5 , 0 5  1 4  , 8 0
TPHC173 TPHC1 8 3  TPHC193 TPHC 2 0 3  TPHC 2 1 3
1 5 9 . 5 21 5 9 . 5 21 5 9 . 5 21 5 9 . 5 21 5 9 . 5 2
ESTADO C A N A -SO C A 1:
COEF.ENTRADA VALOR COEF.ENTRADA VALOR
POLC103 09  , 02 TPHC103 1 5 1 , 5 7POLC113 1 1  , 0 1 TPHC113 1 5 1 , 5 7POLC123 1 2 , 38 TPHC123 1 5 1 , 5 7POLC133 1 3 , 36 TPHC 133 1 5 1 , 5 7POLC143 1 4 , 1 6 TPHC143 1 5 1 , 5 7POLC153 1 4  , 62 TPHC1 53 1 5 1 , 5 7
ESTADO C A N A -SO C A 2:
COEF.ENTRADA VALOR COEF.ENTRADA VALOR
POLC 1 0 3 0 9 , 0 2 TPHC1 0 3 1 2 2 , 2 5POLC1 1 3 11  , 0 1 TPHC1 1 3 1 2 2 , 2 5POLC1 2 3 1 2 , 3 8 TPHC 1 2 3 1 2 2 , 2 5POLC1 3 3 1 3  , 3 6 TPHC1 3 3 1 2 2 , 2 5POLC1 4 3 1 4 , 1 6 TPHC 1 4 3 1 2 2 , 2 5POLC 1 5 3 1 4 , 6 2 TPHC1 5 3 1 2 2 , 2 5
ESTADO CANA-SOC A 3 :
COEF. VALOR COEF. VALORENTRADA ENTRADA
POLC1 0 3 0 9 , 0 2 TPHC1 0 3 1 0 8 , 9 0POLC1 1 3 11  , 0 1 TPHC1 1 3 1 0 8 , 9 0POLC1 2 3 1 2 , 3 8 TPHC1 2 3 1 0 8 , 9 0POLC1 3 3 1 3 , 3 6 TPHC 1 3 3 1 0 8 , 9 0POLC 1 4 3 1 4 , 1 6 TPHC1 4 3 1 0 8 , 9 0POLC 1 53 1 4  , 6 2 TPHC1 5 3 1 0 8 , 9 0
A P E N D IC E  4
DADOS REFERENTES AOS 45 BLOCOS UTILIZADOS PARA A SITUAÇÀO FICTÍCIA
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D ■ d o s t~ í-3 HF í=? r n t  e iiiu. O  í f i to 1 o  cr o  1::
Codigo do Bloco 
Tipo de Solo 
Uariedade 
Data do P l an t i o  
Estado
Data do ul t imo corte 
D is tanc i a
0 r e a
V i nhaca
Tipo de caminhao
Numero de viagens por dia
Zona
Cu l t i v o
1
bom
NR56-79
84
3
7
25 . 00 
30 . 00 
SIM1
91
Convencional
Codigo do Bloco 
Tipo de Solo 
Variedade 
Data do P l a n t i o  
Estado
Data do ul t imo corte 
D is tan c i a  
flrea
V i nhaca
Tipo de caminhao
Numero de viagens por dia
Zona
Cu l t i v o
2
bom
CB47-355
85
2
9
20 . 00 
■18.00 
SIM
1121
Convencional
Codigo do Bloco 
Tipo de Solo 
Uar iedade 
Data do P l an t i o  
Estado
Data do ul t imo corte 
Diifcanc i a 
firea
V i nhaca
Tipo de caminhao
Numero de viagens por dia
Zona
Cultivo
3
ruim
NR56-79
83
4 
6
45.00  
40 . 00 
SIM
2
82
Convencional
C o d i g o d o B L o c o  : 4
Tipo de Solo ’ : medio
Variedade : SP71-1406
Data do P l a n t i o  : 84
Estado : 3
Data do ul t imo corte : 3
D is tan c i a  : 37.00
Rrea : 40.00
Vinhaca : 5 i m
Tipo de caminhao : 2
Numero de viagens por dia : 10
Zona : 2
Cu l t i v o  : Convencional
C o d i g o d o B l o c o  : 5
Tipo de Solo : bom
Variedade : NR56-79
D a t a d o P l a n t i o  : 83
Estado : 4
Data do ul t imo corte : 1 1
Dis tanc i a  : 50.00
Rrea : 46.00
Vinhaca : SIM
Tipo de caminhao : 3
Numero de viagens por dia : 7
Zona -. 3
C u l t i v o  : Convencional
C o d i g o d o B l o c o  : 6
T i p o d e S o l o  : bom
Variedade : NR56-79
D a t a d o P l a n t i o  : 88
Estado : 0
Data do ul t imo corte : 2
D is tanc i a  : 50.00
Rrea : 55.00
Vinhaca : SIM
Tipo de caminhao : 3
Numero de viagens por dia : 7
Zona : 3
C u l t i v o  : Convencional
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Codigo do BLoco 
Tipo de Solo 
Variedade 
Data do P l a n t i o  
Estado
Data do ul t imo corte
D is tanc i a
flrea
Vinhaca
Tipo de caminhao
Numero de viagens por dia
Zona
Cu l t i v o
7
me d i o 
5P71-1406 
85 
2
8 ■
30 . 00 
27 . 00
SIM
2
9
2
Convencional
Codigo do Bloco 
Tipo de Solo 
Variedade 
Data do P l a n t i o  
Estado
Data do ul t imo corte
D is tan c i a
Rrea
Vinhaca
Tipo de caminhao
Numero de viagens por dia
Zona
Cultivo
8
bom 
CB47-355 
85
0L.
820  . 0 0  
25 . 00 
SIM1 
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Convencional
Codigo do Bloco 
Tipo de Solo 
Variedade 
Data do P l an t i o  
Estado
Data do ul t imo corte
D is tanc i a
Rrea
Vinhaca
Tipo de caminhao
Numero de viagens por dia
Zona
C u l t i v o
9
ruim 
NR56-79 
83 
4 
10
25. 00 
30 . 00 
SIM
1 1 1 1
M i n i mo
b  1 o  e: o  s
Codigo do Bloco 
T ipo de Solo 
Variedade 
Data do P l an t i o  
Estado
Data do ul t imo corte
D is tanc i a
Rrea
V i nhaca
Tipo de caminhao
Numero de viagens por dia
Zona
C u l t i v o
bom
NR5S-79
8 8
0 
0
30 . 00 
25 . 00 
SIM1121
Convencional
1 0
Codigo do Bloco 
Tipo de Solo.
Variedade
Da ta do P l an t i o
Estado
Data do ul t imo corte
D is tanc i a
Rrea
V i nhaca
Tipo de caminhao
Numero de viagens por dia
Zona
Cultivo
1 1
bom
NR56-79
83
4
3
45 .00
49.00 
SIM
2
7
2
Convencional
Codigo do Bloco : 12
Tipo de Solo : medio 
Variedade 5P71-1406
D a t a d o P l a n t i o  : 84
Estado • 3
Data do ul t ima corte : 10
D is t anc i a  : 30.00
Rrea : 25.0 0
Vinhaca : SIM
Tipo de caminhao : 1
Numero de viagens por dia : 9
Zona : 1
C u l t i v o  : Convencional
Cod i go do Bloco : 13
Tipo de Solo ■ : bom
Variedade : CB47-355
D a t a d o P l a n t i o  : 88
Estado : 0
Data do ul t imo corte : 10
D is tanc i a  : 50.00
flrea : 5 5 . 0 0
Vinhaca : SIM
Tipo de caminhao : 3
Numero de viagens por dia : B
Zona : 3
C u l t i v o  : Convencional
Codigo do Bloco : 14
Tipo de Solo : ruim
Variedade : NR56-79
Data do P l a n t i o  : 87
Estado : 1
Data do ul t imo corte : 2
D is tanc i a  : 59.00
Rrea : 40.00
V i nhaca : NAO
Tipo de caminhao : 3
Numero de viagens por dia : v/ 10
Zona : 3
C u l t i v o  :M in imo
Cod igo do Bloco : 15
Tipo de Solo : bom
Variedade NA56-79
D a t a d o P l a n t i o  ; 0
Estado ; o
Data do ul t imo corte : 0
D is tanc i a  : 60.00
flrea : 50.00
Vinhaca : NflO
Tipo de caminhao : 3
Numero de viagens por dia : 7
Zona : 3
C u l t i v o  : Convencional
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Codigo do Bloco 
Tipo de Solo 
Variedade 
Data do P l an t i o  
Estado
Data do ul t imo corte
D is tan c i a
Rrea
V i nh a c a
Tipo de caminhao
Numero de viagens por dia
Zona
Cu l t i vo
16
me d i o 
5P71-1406 
85 
2 
7
48.00 
50 . 00 
SIM
3
9
3
Convene i onal
Codigo do Bloco 
Tipo de Solo 
Variedade 
Data do P l a n t i o  
Estado
Data do ul t imo corte
D is tanc i a
Rrea
V i nhaca
Tipo de caminhao
Numero de viagens por dia
Zona
Cu l t i vo
17
bom
CB47-355
83
46
35.00 
39 . 00 
SIM
2
10
2
Convencional
Codigo do Bloco 
Tipo de 5 o l o x 
Variedade 
Data do P l an t i o  
Estado
Data do ul t imo corte 
D is tanc i a  
Rrea
V i nhac a
Tipo de caminhao
Numero de viagens por dia
Zona
Cultivo
18
ruim
NR56-79
8 8
0
0
37 . 00 
30 . 00 
SIM
2
9
2
Convencional
- Codigo do BLoco : 19
- Tipo de Solo : bom
- Variedade : NR56-79
- Data do P l a n t i o  : 84
- Estado : 3
- Data do ul t imo corte : 10 
- D i s t a n c i a  : 28.00
- R r e a : 34.00
- Vi nhaca : SIM
- Tipo de caminhao : 2
- Numero de viagens por dia : 8 
- Z o n a  : 2 
- C u l t i v o  -.Convencional
- Codigo do Bloco : 20
- Tipo de Solo : medio
- Variedade : 5P71-1406
- Data do P l a n t i o  : 84
- Estado : 3
- Data do ul t imo corte : 8 
- D i s t a n c i a  : 15.00
- R r e a : 25.00
- Vinhaca : SIM 
- T i p o d e c a m i n h a o  : 1
- Numero de viagens por dia : 11 
- Z o n a  : 1
- C u l t i v o  : Convencional
- Codigo do Bloco : 21
- Tipo de Solo bom
- Variedade : CB47-355
- Data do P l an t i o  : 87 
- E s t a d o  : ^
- Data do ul t imo corte : 2 
- D i s t a n c i a  : 45.00 
- f l r e a  : 50.00 
- V i n h a c a  : SIM
- Tipo de caminhao : 3
- Numero de viagens por dia : 6
- Zona : 3
- Cu l t i v o  : Convencional
Codigo do Bloco 
Tipo de Solo 
Variedade 
Data do P l an t i o  
Es t a d o
Data do ul t imo corte 
D is tanc i a
0 r e a
V i nhac a
Tipo de caminhao
Numero de viagens por dia
Zona
Cultivo
22
ruim
N056-79
852 
8
25 . 00
3 0.00 
SIM
2
9
2
Convencional
Codigo do Bloco 
Tipo de Solo.
Variedade
Data do P l a n t i o
Estado
Data do ul t imo corte
D is tanc i a
flrea
V i n h a c a
Tipo de caminhao
Numero de viagens por dia
Zona
Cu l t i v o
23
me d i o 
SP71 - 14 06
84
3
920 . 00 
30 . 00 
SIM
1
10
1
Convencional
Codigo do Bloco 
Tipo de Solo 
Variedade 
Data do P l an t i o  
Estado
Data do ul t imo corte
D is tanc i a
flrea
V i n h a c a
Tipo de caminhao
Numero de viagens por dia
Zona
Cultivo
24
bom
CB47-355
83
4
5
15 . 00
25 . 00 
SIM
1
13
1
Convencional
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Codigo do Bloco 
Tipo de 5olo 
Variedade 
Data do P l a n t i o  
Estado
Data do ul t imo corte
D is tanc ia
flrea
V i nhac a
Tipo de caminhao
Numero de viagens por dia
Zona
Cultivo
25
ruim
NA56-79
84
3
7
40 . 00 
35.00 
N A0
2
10
2
M i n i mo
Codigo do Bloco 
Tipo de Solo 
Variedade 
Data do P l an t i o  
Estado
Data do ul t imo corte
Di s tanc ia
Area
Vinhaca
Tipo de caminhao
Numero de viagens por dia
Zona
Cu l t i v o
26
bom
NR56-79
88
0
0
15.00 
30 . 00 
SIM
1
15
1
Convencional
Codigo do Bloco : 27
Tipo de Solo : medio
Variedade : SP71-1406
D a t a d o P l a n t i o  85
Estado : 2
Data do ul t imo corte : 8
D is t anc i a  : 25.00
Area : 25.00
Vinhaca : SIM
Tipo de caminhao : 2
Numero de viagens por dia : 9
Zona : 2
Cu l t i v o  : Convencional
- C o d i g o  do Bloco : 28
- Tipo de Solo : bom 
-V a r i e d a d e  '■ CB47-355
- Data do P l a n t i o  : 84
- Es tado : 3
- Data do ul t imo corte : 10 
- D i s t a n c i a  : 37.00
- flrea : 25.00
- Vi nhaca : SIM
- Tipo de caminhao : 2
- Numero de viagens por dia : 10 
-Zona '■ 2 
- C u l t i v o  -.Convencional
- Codigo do Bloco : 23 
- T i p o d e S o l o  : ruim
- Variedade : NR56-73
- Data do P l a n t i o  : 83 
- E s t a d o  : 4
- Data do ul t imo corte -. 11 
- D i s t a n c i a  : 50.00
- flrea : 45.00 
- V i n h a c a  NflO
- Tipo de caminhao : 3 
Numero de viagens por dia : 6
- Zo n a  - '■ 3
- Cu l t i v o  : Minimo
- Codigo do Bloco : 30 
- T i p o d e S o l o  : bom
- Variedade : NR56-79 
- D a t a d o P l a n t i o  • 83 
- E s t a d o  : ^
- Data do ul t imo cor te : 11 
- D i s t a n c i a  : 50.00 
- f l r e a  : 45.00 
- V i n h a c a  : NPO
- Tipo de caminhao : 3
- Numero de viagens por dia : B 
-Zona : 3
- Cu l t i v o  : Convencional
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- Codigo do Bloco
- Tipo de Solo
- Variedade
- Data do P l an t i o
- Estado
- Data do ul t imo cor te
- D is tan c i a
- A r e a
- Vinhaca
- Tipo de caminhao
- Numero de viagens por dia
- Zona
- Cu l t i v o
31
me d i o 
SP71-1406 
07 1 
2
23 . 00 
28 . 00 
SIM181
Convencional
- Codigo do Bloco
- Tipo de Solo
- Variedade
- Data do P l a n t i o
- Es tado
- Data do ul t imo cor te
- D is tanc i a
- A r e a
- Vinhaca
- Tipo de caminhao
Numero de viagens por dia
- Zona
- Cu l t i v o
32
bom
CB47-355
85
2
9
30 . 00 
28 .00 
SIM
2
82
Convencional
- Codigo do Bloco
- Tipo de Solo
- Variedade
- Data do P l an t i o
- Estado
- Data do ul t imo cor te
- D is tanc i a
- A r e a
- Vinhaca
- Tipo de caminhao
- Numero de viagens por dia
- Zona 
- C u l t i v o
33
ruim
NA56-79
83
4
520  . 00  
25 .00 
SIM1101
M i n i mo.
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Código do Bloco : 34
Tipo de Solo : bom
Variedade '• NR56-79
Data do P l an t i o  : 89
Estado : 0
Data do ul t imo cor te : 0
D is tan c i a  . : 35.00
flrea : 40.00
Vinhaca : 5 IM
Tipo de caminhao : 2
Numero de viagens por dia : 7
Zona : 2
Cu l t i v o  : Convencional
Codigo do Bloco : 35
Tipo de Solo, : medio
Variedade : 5P71-1408
Data do P l a n t i o  : 88
Estado : 0
Data do ul t imo cor te : 0
D is tanc i a  : 50.00
flrea : 55.00
Vinhaca : NflO
Tipo de caminhao : 3
Numero de viagens por dia : 4
Zona : 3
Cul t ivo- : Convencional
Codigo do Bloco : 36
Tipo de Solo : bom
Variedade : CB47-355
Data do P l a n t i o  : 84
Estado : 3
Data do ul t imo cor te : 8
D is tan c i a  : 15.00
0 r e a : 25.0 0
Vinhaca : SIM
Tipo de caminhao : 1
Numero de viagens por dia : 12
Zona : 1
C u l t i v o  : Convencional
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Codigo do Bloco 37
Tipo de Solo ruim
Variedade NR56-79
Data do P l a n t i o 83
Estado 4
Data do ul t imo cor te 3
D is tanc ia 43 . 00
flrea 50 . 00
V i nh a c a SIM
Tipo de caminhao 3
Numero de viagens por dia 7
Zona 3
Cu l t i vo Mi n i mo•
Codigo do Bloco 38
Tipo de Solo bom
Variedade NA56 - 79
Data do P l a n t i o 85
Estado 2
Data do ul t imo cor te 10
Dis tanc ia 30 . 00
Flrea 30 . 00
V i nhaca SIM
Tipo de caminhao 2
Numero de viagens por dia 9
Zona 2
Cu l t i v o Convencional
Codigo do Bloco : 39
Tipo de Solo : me d i o
Variedade : 5P71-1406
Data do P l a n t i o : 87
Estado : 1
Data do ul t imo cor te : 2
D is tan c i a : 28.00
flrea : 35.00
V i nha c a : SIM
Tipo de caminhao : 2
Numero de viagens por dia : 12
Zona : 2
Cu l t i vo : Convencional
Codigo do Bloco : 40
T i po de 5olo : bom
Variedade : CB47-355
Da ta do Plan t i o : 88
Estado : o
Data do ul t imo cor te : 0
D is tanc i a  : 20.00
Rrea : 25.00
Vinhaca : 5IH
Tipo de caminhao : 1
Numero de viagens por dia : 13
Zona : 1
C u l t i vo  : Convencional
Codigo do Bloco : 41
Tipo de Solo ; ruim
Variedade : NFI56-79
Data do P l a n t i o  ; 05
Estado : 2
Data do ul t imo cor te : 8
D is tanc i a  : 35.00
flrea : 40.00
Vinhaca : 5 l M
Tipo de caminhao : 2
Numero de viagens por dia : 9
Zona : 2
Cu l t i vo  : Convencional
C o d i g o d o B l o c o  : 42
T i po de 5 o l 0 : bom
Variedade : N056-79
D a t a d o P l a n t i o  : 84
Estado : 3
Data do ul t imo cor te : 5
D is t anc i a  : 45.00
flrea : 40.00
Vinhaca : SIM
Tipo de caminhao : 3
Numero de viagens por dia : 7
Zona : 3
Cu l t i v o  : Convencional
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Codigo do Bloco 
Tipo de Solo 
Variedade 
Data do P l a n t i o  
Estado
Data do ul t imo cor te
D is tanc ia
flrea
V i n h a c a
Tipo de caminhao
Numero de viagens por dia
Zona
Cu l t i vo
43
me d i o 
5P71- 1406
84 
3 
7
15.00
25 . 00 
SIM
1121
Convencional
Codigo do Bloco 
Tipo de Solò 
Variedade 
Data do P l an t i o  
Estado
Data do ul t imo cor te 
D is tanc ia  
flrea
V i n h a c a
Tipo de caminhao
Numero de viagens por dia
Zona
Cul t  i vo
44
bom 
CB47-355
85
2
7 
30 
40
0000
NflO
2
82
Convencional
Codigo do Bloco 
Tipo de Solo 
Variedade 
Data do P l an t i o  
Es t a do
Data do ul t imo cor te 
D is tanc i a  
flrea
V i nhac a
Tipo de cami nhao
Numero de viagens por dia
Zona
Cu l t i vo
45
bom
N056-79
8612
50 . 00 
48 . 00 
NflO
3
5
3
Convencional
